

## **DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-2439/2022**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-22-006-GAER**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:** [ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“) (dále jen „**Zhotovitel**“)

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65022031** uzavřely dne 05. 08. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

## Předmět dodatku

- 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním.  
„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:  
Cena Díla bez DPH: **31 547 604,47 Kč**

*slovy: třicet jedna milionů pět set čtyřicet sedm tisíc šest set čtyři korun českých čtyřicet sedm haléřů*

- 2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	21 890 510,00 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	31 243 734,17 Kč
Cena Dodatku č. 6 bez DPH (vícepráce):	+ 303 870,30 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce)</b>	<b>31 547 604,47 Kč</b>

Rozpis Cen víceprací je součástí Změnového listu stavby č. 5, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.3 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/23/21
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací – <i>nové znění</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby
<u>Příloha č. 13:</u>	Změnový list č. 1
<u>Příloha č. 14:</u>	Změnový list č. 2
<u>Příloha č. 15:</u>	Změnový list č. 3
<u>Příloha č. 16:</u>	Změnový list č. 4
<u>Příloha č. 17:</u>	Změnový list č. 5

## Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

### Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 5 s přílohami

elektronicky podepsal dne 22.12. 2023

elektronicky podepsal dne 21.12. 2023

---

#### Objednatel

##### **Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství  
Ústí nad Labem Správa železnic, státní organizace

---

#### Zhotovitel

##### **Ing. Jakub Svoboda**

předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

elektronicky podepsal dne 20.12. 2023

---

##### **Ing. Luboš Tomášek**

člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 37262/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

**Název veřejné zakázky: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)**

**Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022031**

**Číslo původní Smlouvy: E650-S-2439/2022**

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 5**

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

C - SO 102.00 – Dvůr

**Iniciátor změny:** Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

**Předběžný souhlas (kdy/kým):** XXX., 4.12.2023

**Stručný popis změny:**

**ZBV\_6 Změna bude obsahovat dle § 222/6:**

Bourací práce spojené s vybouráním a likvidací betonového podkladu pod stávající dlažbou ve dvoře

### Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>21 890 510,00 Kč bez DPH</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	<b>31 243 734,17 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>31 547 604,47 Kč bez DPH</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	303 870,30	1,38	0
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	0	0	0
<b>SALDO</b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>1,38</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>0</b>

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	27,93	14,79
Hodnota změn tohoto ZL	1,38	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>29,31</b>	<b>14,79</b>

- ZBV je:  bez dopadu do podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO  NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/6

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
b)  z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky  
c)  z rezervy stavby  
d)  ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZBV_5	C - SO 102.00 - Dvůr	31 243 734,17	303 870,30	0,00	31 547 604,47
<b>Celkem:</b>		<b>31 243 734,17</b>	<b>303 870,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31 547 604,47</b>

**1) Zhotovitel:** stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: XXX  
STRABAG Rail a.s. Ústí n.L.

Datum: 06.12.2023 Podpis elektronicky

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 06.12.2023 Podpis elektronicky

**3) Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 06.12.2023 Podpis elektronicky

**4) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 06.12.2023 Podpis elektronicky

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 20.12.2023 Podpis elektronicky

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Datum: 20.12.2023 Podpis elektronicky

**ZL č. 5, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny****Obsah****C - SO 102.00 – Dvůr****2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory**

změna bude obsahovat dle § 6:

- Bourací práce spojené s vybouráním a likvidací betonového podkladu pod stávající dlažbou ve dvoře
- Tyto betonové plotny budou vybourány, odvezeny na skládku, následně budou dle PD realizovány další práce spojené s přípravou pláně, podkladu a samotné vrstvy dle technologických postupů pokládky pojízdné zámkové dlažby

<b>Kategorizace ZBV:</b>
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1 - Železniční spodek
3.2 - Železniční svršek
4 - Sdělovací a zabezpečovací technika
5 - Energetika a elektrotechnika
6 - Ekologie, odpady, kácení
7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9 - Claimy, akcelerace, zpoždění
10 - Průzkumy, výzkumy
11 - Jiné/více/nelze předem určit

**Název stavby: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská - oprava ( obvodový plášť)****Příloha č. 2 k ZL 5 - Rozpis ocenění změn položek**

<b>ZBV č.</b>	<b>PS, SO, JV</b>	<b>Cena v SOD</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Cena po změně</b>
ZBV_6	C-SO 102.00 - Dvůr	31 243 734,17	303 870,30	0,00	31 547 604,47
<b>Celkem:</b>		<b>31 243 734,17</b>	<b>303 870,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31 547 604,47</b>



## Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

<b>Vícepráce</b>					
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6	§222/7
ZBV_6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Méněpráce</b>					
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6	§222/7
116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Celkem dle způsobu zatřídění:</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	0,00	0,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	0,00	0,00
§ 222/7	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
<b>Název stavby:</b>		Ústí nad Labem ADM Vojtěšská - oprava (obvodový plášť)						<b>CELKEM</b>		
Název SO/PS:		C - SO 102.00 - Dvůr								
Název změny:		ZBV č.6- Vojtěšská ,bourací práce								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Dodávka / montáž	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
							změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl:										
<b>Součet za Díl</b>								<b>0,00 Kč</b>		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

**Nové položky**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	113107231			Odstřanění podkladu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm strojně, pl. přes 200 m2		0,000	240,000	240,000	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
	997221571			Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km		0,000	78,000	78,000	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
	997221579			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot		0,000	546,000	546,000	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
	997221612			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		0,000	78,000	78,000	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
	997221615			Příplatek za uložení na skládce (skládkových) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01		0,000	78,000	78,000	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Součet</b>										<b>0,00 Kč</b>

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

## Předběžný souhlas - dle směrnice SŽ SM105/čl. 16 odst. 5

<b>Stavba/ číslo ZBV</b>	<b>65022031_Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)</b> <b>ZBV_6</b>
<b>Číslo SO/PS</b>	C - SO 102.00 - Dvůr
<b>Stručný popis změny</b>	Změna obsahuje nad rámec SoD: C - SO 102.00 - Dvůr  - Bourací práce spojené s vybouráním a likvidací betonového podkladu pod stávající dlažbou ve dvoře  - Tyto betonové dílce budou vybourány, odvezeny na skládku, následně budou dle PD realizovány další práce spojené s přípravou pláňe, podkladu a samotné vrstvy dle technologických postupů pokládky pojezdne zámkové dlažby
<b>Saldo odhad</b>	1,5 %
<b>NAVRHOVANÉ zařazení do § 222 ZZVZ.</b>	6

Reklamacce příslušné části Projektové dokumentace:

**ANO**  **NE**

Změna je krytá finančním přidělem OJ na činnost OUA:

**ANO**  **NE**

<b>O předběžný souhlas žádá:</b>	<b>Datum</b>	<b>Digitální podpis</b>
<b>XXX</b>	<b>30.11.2023</b>	<b>XXX</b>

S navrhovanou změnou: **SOUHLASÍM / ~~NESOUHLASÍM~~**

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne: **04.12.2023**

XXX

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4269614

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 603b29d5-40a2-478c-9851-80673d88a42b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.01.2024 10:28:01



b05ae017-b70d-4ad1-b86c-280b7b8098d8