

Číslo smlouvy Objednatele: **001207 00 20**
Číslo dodatku smlouvy Objednatele: **001207 02 20**
Číslo smlouvy Zhotovitele: 164-PVO/2020

Smluvní strany:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost


se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „Modernizace tunelů NM-ZE - AŽD/Subterra“

jejímiž členy jsou


AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zastoupená:  obchodním ředitelem, na základě plné moci
IČ: 48029483, DIČ: CZ48029483
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 668692/0800
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 14616

jako **vedoucí účastník společnosti**

a

Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1383
zastoupená:  ředitelem Divize 4, na základě plné moci
jako druhý účastník společnosti
(dále jen „**Zhotovitel**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na základě vzájemného konsensu o všech dále uvedených ustanoveních, tak jak stanoví tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne **24. 2. 2021** uzavřely Smlouvu o dílo shora označeného čísla, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2021 (dále „**Smlouva o dílo**“). S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy o dílo a v rámci koordinace projektů s připravovaným projektem „automatizace linky A“ bylo v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „**ZZVZ**“) rozhodnuto o doplnění ovládání a monitorování nouzového tunelového osvětlení pomocí lokálního řídicího systému LŘS. Bližší důvody a podmínky dodatečných stavebních prací obsahuje Změnový list č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále „**dodatek č. 2**“).

Dále předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je stanovení konečné ceny díla na základě dopracované dokumentace pro provedení stavby (upřesnění výkazů výměr dle skutečnosti) a **Zápisu o upřesnění SO, PS (DON)**, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jako nová příloha č. 12 Smlouvy o dílo.

Výše uvedeným dochází k navýšení celkové ceny díla o 15 782 614,56 Kč bez DPH na celkových 253 084 462,32 Kč bez DPH, tj. o 8,2% oproti původní hodnotě závazku.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

- **Článek 6 CENA DÍLA odst. 6.1.**

původní znění:

*Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí částku ve výši **233 891 900,- Kč bez DPH**, z toho na součást plnění Modernizace silových rozvodů mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského připadá částka ve výši **51 766 513,39 Kč bez DPH** a na součást plnění Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského připadá částka ve výši **182 125 386,61 Kč bez DPH**. Cena Díla je podrobně rozčleněna ve výkazu výměr, který je součástí [Přílohy č. 2](#) této Smlouvy (dále jen „**Výkaz výměr**“), přičemž Zhotovitel Objednateli zaručuje úplnost uvedeného rozpočtu. Cena Díla je stanovena jako konečná, závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.*

nové znění:

*Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí částku ve výši **253 084 462,32 Kč bez DPH**, z toho na součást plnění Modernizace silových rozvodů mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského připadá částka ve výši **47 901 524,07 Kč bez DPH** a na součást plnění Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského připadá částka ve výši **205 182 938,25 Kč bez DPH**. Cena Díla je podrobně rozčleněna v příloze č. **12 Smlouvy o dílo**, přičemž Zhotovitel Objednateli zaručuje úplnost uvedeného rozpočtu. Cena Díla je stanovena jako konečná, závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.*

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nezměněna zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není tento dodatek č. 2 podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Změnový list (ZL) č. 1

Příloha č. 2 – Příloha č. 12 Smlouvy o dílo – Zápis o upřesnění SO, PS (DON)

Objednatel

Zhotovitel


V _____ - __ dne ____ . ____ . _____

V _____ dne ____ . ____ . _____

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva


.....
AŽD Praha s.r.o.


obchodní ředitel,
na základě plné moci

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Marek Kopřiva
člen představenstva

.....
S u b t e r r a a s .


ředitel Divize 4,
na základě plné moci