

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: SCS_2023_00243

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.05.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce firmy VRV a.s. – , k
zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště,
přijímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ 05175917
DIČ: CZ 05175917
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Čas plnění

3.2. Dokončení stavby do: 31.5.2024

2.2.2. tímto dodatkem č.1 se mění čl. IV. Cena za dílo

4.1	Cena dle SOD	7 096 533,32 Kč (bez DPH)
	Dodatek č.1	91 561,14 Kč (bez DPH)
	Cena celkem včetně dodatku č.1	<u>7 188 094,46 Kč (bez DPH)</u>

Odůvodnění: Nepředvídatelný stav v rozsahu zabezpečení vývěru vody při odstavení vrtu (přetékání vody do jímacího objektu)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list


2. Aktualizovaný rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne *18.12.23*

Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel


Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469



V Teplicích dne **18 -12- 2023**

Zhotovitel:



Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 12.12.2023		
Název akce: CL038006 Mařenice, Horní Světlá – náhrada zdroje					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Výkres „Luž1_úprava stavební+tech.pdf“ Výkres „Rámy a zhlaví vrtu Luž1.pdf“			
na jinou část smlouvy:		Změnový rozpočet „11612_S02 - CL038006_Mařenice, H_Svetla_nahr_zdr_R2- Dodatek č.1.xlsx“			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1. V průběhu stavby bylo zjištěno, že po zakrácení pažnice vrtu HS-1 dochází při zvýšení hladiny vody ve vrtu k jejímu přetékání do jímacího objektu. Podle vyjádření hydrogeologa tento stav nelze v budoucnu vyloučit. Z toho důvodu je navrženo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provést tlakově těsné zhlaví s uzavíratelnou průchodkou (kulový kohout) do pozorovacího potrubí. - Doplnit spádovou mazaninu u podlahy s čerpací jímkou a osadit čerpadlo s plovákem s výtlakem nad terén pro sčerpání případných průsaků do jímky. <p>2. Navržené kompozitové rámy poklopů nad vrtu HS-1 a HS-2 nejsou dostatečně únosné jako opora při montáži a demontáži čerpadel s výtlakým potrubím, z toho důvodu je navrženo doplnění opěrných rámu z nerez profilů na montážních prostupech u jímacích objektů HS-1 a HS-2.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 91 561,14 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 188 094,46 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 152 / jednošedesát dva kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 91 561,14 Kč bez DPH . Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 91 561,14 Kč bez DPH, tj. 1,29 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 91 561,14 Kč bez DPH, tj. 1,29 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum 12.12.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena je stanovena podle podmínek SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – Hodnota všech změn 91 561,14 Kč, limit 15%=1 064 480,- Kč.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

13. 12. 23

Potvrzení o převzetí Návrhu změny:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

15. 12. 23

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

18 - 12 - 2023

osť a.s.

89

469

18. 12. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.