

Zápis

o uzavření dohody o obvyklých nákladech při jednání u Inženýring dopravních staveb a.s.,
 konaném dne: 9.11.2023

Pověření zástupců

METROPROJEKT Praha a.s. - projektant

Inženýring dopravních staveb a.s. - zástupce objednatele - příkazník

Modernizace tunelů NM-ZE - AŽD/Subterra - zhotovitel



Dnešního dne byl projednán dílčí rozpočet stavby: "Modernizace osvětlení tunelů a silových rozváděčů mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského".

Společná DON pro všechny SO a PS 253 084 462,32 Kč

1. Rozpočet je vypracován podle projektové dokumentace. Měroo předložil projektant METROPROJEKT Praha a.s.
2. Projektová dokumentace včetně výkazů výměr byla prověřena obstaravatelem s připomínkami objednatele stavby.
3. V rozpočtu použité jednotkové ceny porovnal pověřený zástupce zhotovitele s jednotkovými cenami z nabídky, podle které je uzavřena smlouva o dílo.
4. Fakturace za stavební práce a dobavy z tohoto projednaného rozpočtu bude provedena po převzetí těchto prací technickým dozorem obstaravatele.

Cena celkem				
SO	DON	Rozdíl	Ódpočet	Připocet
ve Zč.č. 1				
268 667 076,88	253 084 462,32	-15 582 614,56	-25 654 930,05	10 072 315,49



Modernizace tunelů NM-ZE - AŽD/Subterra
 zhotovitel

METROPROJEKT
 Praha a.s.
 projektant

Inženýring dopravních staveb a.s.
 zástupce objednatele - obstaravatel



Modernizace tunelů NM-ZE - AŽD/Subterra
 zhotovitel

"Modernizace osvětlení funkcí a síťových rozvodů mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského"

Stanovisko k uzavření smlouvy o odbytových náhradách, příloha k zápisu z jednání valy Inženýring-dopravních staveb a.s. ze dne 01.11.2023

Jedná se o technická upřesnění, upřesnění agregované položky, kvantitativní upřesnění, práce a služby odpovědnosti za vady nebo odpovědnosti za škodu, práce pomocné či práce spadající do nepřímé vyřešeného předepsu, atd.

Stavební objekt:	Všechny SO a PS:	Název:	Všechny SO a PS
------------------	------------------	--------	-----------------

Popis upřesnění v RDS oproti DPS:

Na základě zpracování podrobnější projektové dokumentace ve skupině Dopravněná dokumentace pro provedení stavby v souladu se zadáním smlouvy oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele a technickému opisu náležitosti vč. výkazu výměr. Technické upřesnění řešení vychází z podrobnějších výpočtů a obsahuje podrobnou specifikaci stavebních prvků a postupů. V souladu se zadáním dochází ke snížení či zlepšení technických kvalitašních požadavků a např. se základní parametr. zadání funkčních částí stavby.

Jedná se o konečnou DON

za zhotovitele:



Vyjádření autorský dozor projektanta:

Souhlasím

Potvrzujeme, že uvedená DON vychází z upřesnění DPS. Navržené řešení je srovnatelné tésp. technicky lepší než navrhované v DPS a náklady spojené s provozem a údržbou jsou srovnatelné nebo lepší než návrh v DPS. Jedná se o řešení, které odpovídá a splňuje požadavky stanovené v DPS.

za autorský dozor projektanta:
METROPROJEKT Praha a.s.



Vyjádření zastupce objednatele:

Souhlasím

Potvrzujeme, že po poskytnutí technických, cenových a dalších požadavků, došlo v souladu s DPS a SÚP k upřesnění dle uvedeného popisu.

za zastupce objednatele:
Inženýring-dopravních staveb a.s.



DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského

Objednatel: Správní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Šolcova 43/217, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Modernizace tunelů NM-ZE v AŽD/Subterra
AŽD Praha s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Žitná 10, Žatecká, Zájezd, 100 00 Praha 10
Subterra a.s.
Sídlo/místo podnikání: Kozelská 254615, Libeň, 180 00 Praha 8

Číslo smlouvy objednatele: 00407 00 20
Číslo smlouvy zhotovitele: 184-PVO2020

část	úsek	část vč. z. v. i	část	rozdíl DON-ŠOÚ	oděty	případy	poznámka
Osvětlení	Náměstí Míru - Jihoz. Poděbrad (NM_JP)	39 342 558,14 Kč	39 340 509,29 Kč	201 950,33 Kč	150 227,56 Kč	652 887,63 Kč	
Důvědní	Jihoz. Poděbrad - Ploha (JP_P6)	44 576 968,15 Kč	43 245 055,83 Kč	1 331 912,32 Kč	1 273 253,60 Kč	58 658,72 Kč	
Osvětlení	Ploha - Želivského (PL_ZB)	68 790 122,84 Kč	63 532 682,54 Kč	5 257 440,30 Kč	33 624 610,25 Kč	641 824,95 Kč	
Osvětlení	Spojka A/B	31 356 149,38 Kč	25 424 464,56 Kč	5 931 684,72 Kč	520 688,20 Kč	293 785,38 Kč	
Osvětlení	Spojka C/E	18 234 546,07 Kč	15 094 709,61 Kč	3 139 836,46 Kč	383 169,00 Kč	148 898,94 Kč	
Osvětlení	VR PRODLOUŽENÍ VÝSTAVBY		1 850 540,40 Kč	0 850 540,40 Kč		0 330 540,40 Kč	
	CELKEM Osvětlení NM-ZE	217 900 583,98 Kč	205 182 938,25 Kč	11 917 625,24 Kč	16 465 244,35 Kč	4 547 619,11 Kč	
Silové rozvody	Náměstí Míru - Ploha (NM_P6) - spojka C/D	18 975 648,40 Kč	18 399 398,15 Kč	576 250,25 Kč	604 196,19 Kč	227 814,85 Kč	
Silové rozvody	Jihoz. Poděbrad	14 723 965,26 Kč	14 202 769,89 Kč	521 195,37 Kč	3 519 408,98 Kč	975 754,25 Kč	
Silové rozvody	Ploha	7 803 363,07 Kč	6 881 481,82 Kč	921 881,25 Kč	2 500 266,97 Kč	1 279 482,88 Kč	
Silové rozvody	Želivského	10 291 432,25 Kč	8 394 063,97 Kč	1 897 368,28 Kč	2 665 548,46 Kč	1 398 414,88 Kč	
Silové rozvody	VR PRODLOUŽENÍ VÝSTAVBY		1 850 540,40 Kč	0 850 540,40 Kč		0 330 540,40 Kč	
	CELKEM Silové rozvody NM-ZE	51 765 513,39 Kč	47 927 524,07 Kč	3 844 989,32 Kč	9 389 685,70 Kč	5 524 696,36 Kč	
	TOTAL	268 867 076,88 Kč	253 084 462,32 Kč	15 782 614,56 Kč	25 854 930,05 Kč	10 072 315,49 Kč	

„Modernizace osvětlení tunelů NM - ZETM DON
Náměstí Míru - Jiřího z Poděbrad (NIM JP)

		SeD.ve. 24.0.0	DON	rozsa SoD-DON	očetý	prísóty	POZNAKA
ÚRS káladó							
	Technologická část - provozní vybory:						
0.1	PS 24-20/01	Úpravy a údržbné a distribuční transformovny ve stanici Náměstí Míru	7 796 324,30 Kč	7 796 324,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0.2	PS 21-21/01	Trucková stanice (NM-R)	126 892,30 Kč	126 892,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0.3	PS 23-21/01	Podsvícení zařízení ve stanici Náměstí Míru	122 512,15 Kč	122 512,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0.4	PS 24-20/01	Elektrická požární signalizace ve stanici Náměstí Míru	236 872,49 Kč	236 872,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0.5	PS 25-26/01	Staniční vzduchotechnika ve stanici Náměstí Míru	107 264,89 Kč	107 264,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0.7	PS 25-20/02	Staniční vadačotechnika ve stanici Náměstí Míru - elektročást	218 242,50 Kč	218 242,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0.8	PS 26-21/01	KSPR - Energetický systém ve stanici Náměstí Míru	2 051 853,79 Kč	2 051 853,79 Kč	35 243,21 Kč	0,00 Kč	35 243,21 Kč
0.9	PS 26-21/01	KSPR - Technologický systém ve stanici Náměstí Míru	1 408 256,75 Kč	1 408 256,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Stavební část - stavební objekty							
E.1	SO 01-01	Konstrukční stavební a stavební konstrukční řešení (NM-JP)	1 467 509,27	1 467 509,27	0,00	0,00	0,00
E.2	SO 02-01	Osvětlení (NM-JP)	26 097 308,66	26 097 308,66	1 190 307,50	1 190 307,50	0,00
Vědební a ostatní náklady							
	NIM JP KON		3 995 013,25	3 995 013,25	595 544,57	0,00	595 544,57
Objekty celkem bez DPH v Kč		59 347 559,14	59 849 509,27	58 1 860,13	150 937,60	552 397,63	

DOH - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Modernizace osvětlení tunelů NM-ZE
 Část: Návesti Mlýn - Jihlavská ul. a příjezd (NM_UM)
 Objekt: PS 96-2104 - ASDR: Energetický systém ve stanici Návesti Mlýn

Číslový objednávky: 091207 00 20
 Číslový zhotovitel: 5843V013620

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 106 00, Praha 9

Zhotovitel:
 Sídlo/místo podnikání:

			Objekt podle SÚD včetně ZL 6.1	Cena Kč	Hodnota DPH	Rozdíl SÚD - DPH	Gedeřty	Připočty	Poznámky
3. Skupina									
1	240003	Černá zářivka 2x10W/230V s výřezem pro montáž (provozovní, zářivka, zářivková trubka)	ks	17000	17000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	240004	Černá zářivka 2x10W/230V s výřezem pro montáž (provozovní, zářivka, zářivková trubka)	ks	17000	17000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4. Skupina									
3	240005	černá zářivka 2x10W/230V s výřezem pro montáž (provozovní, zářivka, zářivková trubka)	m	42000	42000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	240006	Metalický kabel 0,75 mm ² do 14x10 mm ² , provedení V - P (250) 200 - M, celková délka: 1000 mm, hmotnost:	m	22,000	22,000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	240007	Metalický kabel 0,75 mm ² do 14x10 mm ² , provedení V - P (250) 200 - M, celková délka: 1000 mm, hmotnost:	m	22,000	22,000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	240008	Metalický kabel 0,75 mm ² do 14x10 mm ² , provedení V - P (250) 200 - M, celková délka: 1000 mm, hmotnost:	m	22,000	22,000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	240009	Metalický kabel 0,75 mm ² do 14x10 mm ² , provedení V - P (250) 200 - M, celková délka: 1000 mm, hmotnost:	m	22,000	22,000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	240010	Metalický kabel 0,75 mm ² do 14x10 mm ² , provedení V - P (250) 200 - M, celková délka: 1000 mm, hmotnost:	m	22,000	22,000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	240011	Metalický kabel 0,75 mm ² do 14x10 mm ² , provedení V - P (250) 200 - M, celková délka: 1000 mm, hmotnost:	m	22,000	22,000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	240012	Metalický kabel 0,75 mm ² do 14x10 mm ² , provedení V - P (250) 200 - M, celková délka: 1000 mm, hmotnost:	m	22,000	22,000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	240013	Metalický kabel 0,75 mm ² do 14x10 mm ² , provedení V - P (250) 200 - M, celková délka: 1000 mm, hmotnost:	m	22,000	22,000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12	240014	Metalický kabel 0,75 mm ² do 14x10 mm ² , provedení V - P (250) 200 - M, celková délka: 1000 mm, hmotnost:	m	22,000	22,000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13	240015	Metalický kabel 0,75 mm ² do 14x10 mm ² , provedení V - P (250) 200 - M, celková délka: 1000 mm, hmotnost:	m	22,000	22,000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
14	240016	Metalický kabel 0,75 mm ² do 14x10 mm ² , provedení V - P (250) 200 - M, celková délka: 1000 mm, hmotnost:	m	22,000	22,000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15	240017	Metalický kabel 0,75 mm ² do 14x10 mm ² , provedení V - P (250) 200 - M, celková délka: 1000 mm, hmotnost:	m	22,000	22,000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
16	240018	Metalický kabel 0,75 mm ² do 14x10 mm ² , provedení V - P (250) 200 - M, celková délka: 1000 mm, hmotnost:	m	22,000	22,000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17	240019	Metalický kabel 0,75 mm ² do 14x10 mm ² , provedení V - P (250) 200 - M, celková délka: 1000 mm, hmotnost:	m	22,000	22,000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5. Skupina									
17	240020	Uzávěrky 0,75 ASDR: Energetický systém ve stanici Návesti Mlýn	ks	1000	1000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
18	240021	Uzávěrky 0,75 ASDR: Energetický systém ve stanici Návesti Mlýn	ks	1000	1000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19	240022	Uzávěrky 0,75 ASDR: Energetický systém ve stanici Návesti Mlýn	ks	1000	1000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6. Skupina									
20	240023	Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. - ASDR: Energetický systém ve stanici Návesti Mlýn	ks	1000	1000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21	240024	Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. - ASDR: Energetický systém ve stanici Návesti Mlýn	ks	1000	1000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
22	240025	Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. - ASDR: Energetický systém ve stanici Návesti Mlýn	ks	1000	1000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

účetní

22	360026 Výchytávací pastička žabe v úživnostní oblasti (výhledově)	kap	1.000	30.997,50	30.997,50	1.000	30.997,50 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
23	360027 Drobný inventář (výhledově) - pracovní materiál (výhledově) - nové statky bez dlouhodobého užívání	kap	1.000	17.960,00	17.960,00	1.000	17.960,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
24	360028 Dodání uživatelského SW (výhledově)	kap	2.000	24.337,50	24.337,50	2.000	24.337,50 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
25	360029 Správa a údržba stávkových strojů	kap	3.000	30.412,50	30.412,50	3.000	30.412,50 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
26	360030 Výchytávací pastička žab (výhledově)	kap	1.000	30.225,00	30.225,00	1.000	30.225,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
27	360031 Průběh prohlídky a zkoušky přístrojů a součástí (výhledově)	kap	1.000	30.183,90	30.183,90	1.000	30.183,90 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
28	360032 Správa a údržba	kap	1.000	46.112,50	46.112,50	1.000	46.112,50 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
29	360033 Průběh prohlídky	kap	0,500	12.578,75	12.578,75	0,500	12.578,75 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
30	Všechny											
31	360034 Správa a údržba (výhledově) - pracovní materiál (výhledově) - nové statky (výhledově) - bez dlouhodobého užívání	aus	0,000	1.388.882,28	1.388.882,28	0,000	1.388.882,28 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
CELKEM				2.880	653,75 Kč	2.756.196,66 Kč	66.943,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	66.943,17 Kč	

DOŇ - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Modernizace osvětlení ulic a NM.ZE
 Část: Náměstí mládeže - Jiřího z Poděbrad (NM_JP)
 Objekt: SO 02.02 - Osvětlení (NM_JP)

Č. smlouvy objednatele: D043070020
 Č. smlouvy zhotovitele: 164-PV02020

Objednatel: Dopravní podnik M.Č. Práhy, J.Š.
 Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
 Sídlo/místo podnikání:

		Celková práce SO0 včetně ZL a Z		Celkem dle DOH		Rozdí hod - DOH		Ověřty		Přílohy		Poznámky	
2 Rozváděče													
1	00-01-001 Rozváděč R001 - 3-fázový rozváděč ochranný, ve instalaci	kus	4,000	3 140,90	3 140,90	1,000	814,04 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	00-01-002 Rozváděč R002 - 3-fázový rozváděč ochranný, ve instalaci	kus	0,000	1 187,43 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	00-01-003 Rozváděč R003 - 3-fázový rozváděč ochranný, ve instalaci	kus	1,000	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč	1,000	1 300,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	00-01-004 Rozváděč R004 - 3-fázový rozváděč ochranný, ve instalaci	kus	0,000	1 400,00 Kč	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	00-01-005 Rozváděč R005 - 3-fázový rozváděč ochranný, ve instalaci	kus	1,000	47 654,78	47 654,78	1,000	47 654,78 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	00-01-006 Rozváděč R006 - 3-fázový rozváděč ochranný, ve instalaci	kus	1,000	44 140,49	44 140,49	1,000	44 140,49 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	00-01-007 Rozváděč R007 - 3-fázový rozváděč ochranný, ve instalaci	kus	1,000	47 288,20	47 288,20	1,000	47 288,20 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	00-01-008 Rozváděč R008 - 3-fázový rozváděč ochranný, ve instalaci	kus	1,000	42 309,49	42 309,49	1,000	42 309,49 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	00-01-009 Rozváděč R009 - 3-fázový rozváděč ochranný, ve instalaci	kus	1,000	37 981,40	37 981,40	1,000	37 981,40 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	00-01-010 Rozváděč R010 - 3-fázový rozváděč ochranný, ve instalaci	kus	1,000	38 000,00	38 000,00	1,000	38 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	00-01-011 Rozváděč R011 - 3-fázový rozváděč ochranný, ve instalaci	kus	1,000	43 391,30	43 391,30	1,000	43 391,30 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12	00-01-012 Rozváděč R012 - 3-fázový rozváděč ochranný, ve instalaci	kus	1,000	46 752,54	46 752,54	1,000	46 752,54 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3 Rozpočet součástí													
13	74001 Rozpočet součástí - materiál	kus	1,000	407,00	407,00	1,000	407,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
14	74002 Rozpočet součástí - materiál	kus	1,000	310,00	310,00	1,000	310,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15	74003 Rozpočet součástí - materiál	kus	1,000	225,78	225,78	1,000	225,78 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
16	74004 Rozpočet součástí - materiál	kus	1,000	1 130,99	1 130,99	1,000	1 130,99 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17	74005 Rozpočet součástí - materiál	kus	1,000	3 061,30	3 061,30	1,000	3 061,30 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4 Rozpočet nákladů													
18	74006 Rozpočet nákladů - materiál	kus	1,000	2 571,50	2 571,50	1,000	2 571,50 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19	74007 Rozpočet nákladů - materiál	kus	1,000	2 409,50	2 409,50	1,000	2 409,50 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
20	74008 Rozpočet nákladů - materiál	kus	1,000	1 695,50	1 695,50	1,000	1 695,50 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21	74009 Rozpočet nákladů - materiál	kus	1,000	970,20	970,20	1,000	970,20 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
22	74010 Rozpočet nákladů - materiál	kus	2 350,000	160,00	380 000,00	2 350,000	160 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
23	74011 Rozpočet nákladů - materiál	kus	200,000	100,00	20 000,00	200,000	20 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
24	74012 Rozpočet nákladů - materiál	kus	100,000	100,00	10 000,00	100,000	10 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
25	74013 Rozpočet nákladů - materiál	kus	1 000,000	100,00	100 000,00	1 000,000	100 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

48	74611711-14--LED svítivý pásový osvětlení 18 000 K, 4 x LED modul 12 elektronický předřadník 100 W, 230V a DC, 2000h, dimovatelný elektronický předřadník s postupem DALI 2000, 2000, 18 000 K, IP65, vč. rozkladních panelů ze světlotěsné hliníkové konstrukce, provedení pro nízké	kus	188,000	-2 042,00	4 011 108,00	-188,000	1 000 149,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
49	74611711-11--LED svítivý pásový osvětlení 18 000 K, 4 x LED modul 12 elektronický předřadník 100 W, 230V a DC, 2000h, 2000, 18 000 K, IP65, vč. rozkladních panelů ze světlotěsné hliníkové konstrukce, provedení pro nízké	kus	4,000	-4 180,00	20 968,00	4,000	20 348,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
50	74611711-12--LED svítivý pásový osvětlení 18 000 K, 4 x LED modul 12 elektronický předřadník 100 W, 230V a DC, 2000h, 2000, 18 000 K, IP65, vč. rozkladních panelů ze světlotěsné hliníkové konstrukce, provedení pro nízké	kus	2,000	-4 180,00	10 484,00	2,000	10 368,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

6 Hmotné věci

58	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	500,000	23 100	115 500,00	500,000	115 500,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
59	747701 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	100,000	2 310,00	231 000,00	100,000	231 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
60	747701 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	300,000	303,00	90 900,00	300,000	90 900,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
61	747717 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	15,000	3 277,00	49 155,00	15,000	49 155,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
62	747717 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	10,000	4 280,00	42 800,00	10,000	42 800,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
63	747717 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	40,000	384,30	15 372,00	40,000	15 372,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
64	747717 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	4,000	2 690,00	10 760,00	4,000	10 760,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
65	747717 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	20,000	391,40	7 828,00	20,000	7 828,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

7 Ostatní

66	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	100,000	2 310,00	231 000,00	100,000	231 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
67	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	500,000	303,00	151 500,00	500,000	151 500,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
68	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	10,000	1 930,00	19 300,00	10,000	19 300,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
69	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	5,000	4 280,00	21 400,00	5,000	21 400,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
70	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	2,000	50 400,00	100 800,00	2,000	100 800,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
71	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	1,000	4 280,00	4 280,00	1,000	4 280,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
72	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	1,000	2 310,00	2 310,00	1,000	2 310,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
73	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	14,000	303,00	4 242,00	14,000	4 242,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
74	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	300,000	303,00	90 900,00	300,000	90 900,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
75	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	4,000	2 310,00	9 240,00	4,000	9 240,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
76	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	2,000	23 557,50	47 115,00	2,000	47 115,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
77	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	1,000	23 557,50	23 557,50	1,000	23 557,50 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

8 Nové položky

78	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	1,000	67 725,00	67 725,00	1,000	67 725,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
79	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	5,000	60 300,00	301 500,00	5,000	301 500,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
80	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	20 553,000	427,00	8 775 381,00	20 553,000	8 775 381,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
81	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	2 100,000	2 277,00	4 783 800,00	2 100,000	4 783 800,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
82	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	1 299,000	303,00	393 600,00	1 299,000	393 600,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
83	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	1 100,000	391,40	430 654,00	1 100,000	430 654,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
84	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	1 000,000	642,00	642 000,00	1 000,000	642 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
85	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	1 200,000	280,00	336 000,00	1 200,000	336 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
86	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	5,000	46 473,20	232 366,00	5,000	232 366,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
87	745501 Zbraně (pistole) - 3804mm, (pistole) - 3804mm	ks	1,000	46 473,20	46 473,20	1,000	46 473,20 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Modernizace osvětlení úseku NM.25
 Část: Národní třída - Jiřího z Poděbrad (NM_2P)
 Objekt: Vzdělávací a ostatní náklady

Č. smlouvy objednatele: 001202 00 20.
 Č. smlouvy zhotovitele: 184.PYO/2020

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, s.p.
 Sídlo/název podniku: Sokolovská 42/217, 220 00, Praha 9

Zhotovitel: Sídlo/název podniku

			Gáterná podle SOQ včetně ZL č. 1	Číslo měřítka	ROZDIL SOQ - DON	Objekt	Právní předpis	Poznámky
1. Zařízení stavebního								
1	ZS01 Zařízení stavebního (topologické čísto: zřízení provoz, osvětlení) - připojení obsahuje všechny náklady zařízení stavebního, které nejsou uvedeny výše	zpr	1,000	646 374,00	1,200	212 362,00 Kč	0,00 Kč	212 362,00 Kč
2	ZS02 Zařízení stavebního (topologické čísto: zřízení provoz, osvětlení) - připojení obsahuje všechny náklady zařízení stavebního, které nejsou uvedeny výše	zpr	1,000	1 446 716,00	1,200	2 300 236,00 Kč	853 520 Kč	421 520,00 Kč
2. Průběžná práce								
3	RP01 Průběžná práce - osvětlení pro osvětlení ulic	zpr	1,000	1 312 036,00	1,000	1 312 036,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	RP02 Průběžná práce - stavební práce	zpr	1,000	378 000,00	1,000	378 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3. Osvětlovací práce								
5	OP01 Osvětlovací práce - zhotovitel	zpr	1,000	48 269,00	1,000	48 269,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4. Ostatní práce								
6	KPP Kontrola provedení práce	zpr	1,000	60 000,00	1,000	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM:				3 905 014,00 Kč		4 902 268,00 Kč	1 000 000 Kč	287 664,00 Kč

„Modernizace osvětlení tunelů NM - ZE^{II} DON
 Jiřího z Poděbrad - Flora (JP_FL)“

		SoD vč. DPH	DON	rozíl SoD-SoS	objekty	grupy	RŮZNANKA
Číslo	Druh nákladů						
	Téchnologická síť - provozní soubory						
D.3	PS-91-8002 Úpravy v měničích a distribuční transformové ve stanici Jiřího z Poděbrad	1 438 419,50 Kč	1 438 419,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
D.2	PS-91-91702 Jakýkoliv těsnění (JP-FL)	18 286,40 Kč	18 286,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
D.1	PS-92-01102 Osvětlovací zařízení ve stanici Jiřího z Poděbrad	87 784,35 Kč	87 784,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
D.3	PS-95-80002 Elektrická požární signalizace ve stanici Jiřího z Poděbrad	258 414,33 Kč	258 414,33 Kč	-38 854,30 Kč	-38 854,30 Kč	2 457,03 Kč	
D.5	PS-95-20121 Stanovní vzdušotechnika ve stanici Jiřího z Poděbrad	302 814,28 Kč	289 629,30 Kč	-13 184,98 Kč	-13 184,98 Kč	0,00 Kč	
D.7	PS-95-20221 Stanovní vzdušotechnika ve stanici Jiřího z Poděbrad - elektročást	622 474,22 Kč	622 273,20 Kč	-20 201,02 Kč	-20 201,02 Kč	0,00 Kč	
D.6	PS-95-21021 ASOŘ - Energetický systém ve stanici Jiřího z Poděbrad	2 254 300,00 Kč	2 375 888,60 Kč	1 215,60 Kč	58 431,60 Kč	58 431,60 Kč	
D.3	PS-99-34021 ASOŘ - Tříděná odpadní systém ve stanici Jiřího z Poděbrad	2 209 304,88 Kč	787 312,15 Kč	-1 421 992,73 Kč	-1 337 199,60 Kč	126 003,20 Kč	
	Stavební část - stavební objekty						
E.1	SO-91-021 Architektonické, stavební a stavebně-konstruktivní řešení (JP-FL)	1 505 280,00	1 726 868,67	221 588,67	0	1 505 280,00	
E.2	SO-92-021 Osvětlení (JP-FL)	26 742 342,00	26 863 789,03	121 447,03	-80 762,00	0	
	Všechny ostatní náklady						
	JP-FL DON	2 227 425,66	5 164 366,25	2 936 940,59	0	2 227 425,66	
	Objekty celkem bez DPH v Kč	44 376 986,15	43 263 865,83	-1 113 120,32	-1 873 262,60	759 342,28	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

stavba: Modernizace vodovodního řádu ZB
část: úprava požárního - POKRYP_FCI
objekt: 05-33-0010 - Elektrická požární signalizace ve stanici Jitka z požárních

č. územní výkresové dokumentace: 003207-20-00
 č. smlouvy zhotovitelé: 004-PV070205

objednatel: Řádný podnikatel: Řádný podnikatel: m. Prahy, z.s.
 Sídlo: Mlýnská 42/217, 190 00, Praha 9

zhotovitel: Sídlo: Mlýnská 42/217

			Celkem podle SeD vprávně čl. 2.1		Celkem v rámci DON		Rozdíl SeD - OQN	Odešly	Přípočty	Úpravy
1. EPS - dodávka zařízení EPS										
01EP001	Automatizovaná jednotka řízení	kus	1,000	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00 Kč	0,00	0,00 Kč	2 999,00 Kč
02EP002	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	2 174,70	2 174,70	2 174,70	2 174,70 Kč	0,00	0,00 Kč	2 174,70 Kč
03EP003	Patice pro řízení	kus	1,000	225,10	225,10	225,10	225,10 Kč	0,00	0,00 Kč	225,10 Kč
04EP004	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	225,10	225,10	225,10	225,10 Kč	0,00	0,00 Kč	225,10 Kč
05EP005	Střední jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	35,30	35,30	35,30	35,30 Kč	0,00	0,00 Kč	35,30 Kč
06EP006	Střední jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	225,10	225,10	225,10	225,10 Kč	0,00	0,00 Kč	225,10 Kč
07EP007	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	2 174,70	2 174,70	2 174,70	2 174,70 Kč	0,00	0,00 Kč	2 174,70 Kč
08EP008	Kepler - 120kV, Počet výstupů: 2, 120kV	kus	1,000	3 121,50	3 121,50	3 121,50	3 121,50 Kč	0,00	0,00 Kč	3 121,50 Kč
09EP009	Kepler - 120kV, Počet výstupů: 2, 120kV	kus	1,000	3 121,50	3 121,50	3 121,50	3 121,50 Kč	0,00	0,00 Kč	3 121,50 Kč
10EP010	Kepler - 120kV, Počet výstupů: 2, 120kV	kus	1,000	3 121,50	3 121,50	3 121,50	3 121,50 Kč	0,00	0,00 Kč	3 121,50 Kč
11EP011	Kepler - 120kV, Počet výstupů: 2, 120kV	kus	1,000	3 121,50	3 121,50	3 121,50	3 121,50 Kč	0,00	0,00 Kč	3 121,50 Kč
12EP012	Kepler - 120kV, Počet výstupů: 2, 120kV	kus	1,000	3 121,50	3 121,50	3 121,50	3 121,50 Kč	0,00	0,00 Kč	3 121,50 Kč
13EP013	Kepler - 120kV, Počet výstupů: 2, 120kV	kus	1,000	3 121,50	3 121,50	3 121,50	3 121,50 Kč	0,00	0,00 Kč	3 121,50 Kč
14EP014	Kepler - 120kV, Počet výstupů: 2, 120kV	kus	1,000	3 121,50	3 121,50	3 121,50	3 121,50 Kč	0,00	0,00 Kč	3 121,50 Kč
2. Rozdělení úhrad										
05EP015	Úprava řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	600,00	600,00	600,00	600,00 Kč	0,00	0,00 Kč	600,00 Kč
06EP016	Úprava řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	600,00	600,00	600,00	600,00 Kč	0,00	0,00 Kč	600,00 Kč
07EP017	Úprava řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	600,00	600,00	600,00	600,00 Kč	0,00	0,00 Kč	600,00 Kč
3. Rozdělení úhrad										
17EP018	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00 Kč	0,00	0,00 Kč	2 999,00 Kč
18EP019	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	2 174,70	2 174,70	2 174,70	2 174,70 Kč	0,00	0,00 Kč	2 174,70 Kč
19EP020	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	225,10	225,10	225,10	225,10 Kč	0,00	0,00 Kč	225,10 Kč
20EP021	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	225,10	225,10	225,10	225,10 Kč	0,00	0,00 Kč	225,10 Kč
21EP022	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	35,30	35,30	35,30	35,30 Kč	0,00	0,00 Kč	35,30 Kč
22EP023	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	225,10	225,10	225,10	225,10 Kč	0,00	0,00 Kč	225,10 Kč
23EP024	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	2 174,70	2 174,70	2 174,70	2 174,70 Kč	0,00	0,00 Kč	2 174,70 Kč
24EP025	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	2 174,70	2 174,70	2 174,70	2 174,70 Kč	0,00	0,00 Kč	2 174,70 Kč
4. Rozdělení úhrad										
25EP026	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00 Kč	0,00	0,00 Kč	2 999,00 Kč
26EP027	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	2 174,70	2 174,70	2 174,70	2 174,70 Kč	0,00	0,00 Kč	2 174,70 Kč
27EP028	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	225,10	225,10	225,10	225,10 Kč	0,00	0,00 Kč	225,10 Kč
28EP029	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	225,10	225,10	225,10	225,10 Kč	0,00	0,00 Kč	225,10 Kč
29EP030	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	35,30	35,30	35,30	35,30 Kč	0,00	0,00 Kč	35,30 Kč
30EP031	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	225,10	225,10	225,10	225,10 Kč	0,00	0,00 Kč	225,10 Kč
5. Celkem										
31EP032	Kompletní řešení EPS	kus	1,000	64,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00 Kč	0,00	0,00 Kč	2 480,00 Kč
6. Ostatní										
32EP033	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00 Kč	0,00	0,00 Kč	2 999,00 Kč
33EP034	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	2 174,70	2 174,70	2 174,70	2 174,70 Kč	0,00	0,00 Kč	2 174,70 Kč
34EP035	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	225,10	225,10	225,10	225,10 Kč	0,00	0,00 Kč	225,10 Kč
35EP036	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	225,10	225,10	225,10	225,10 Kč	0,00	0,00 Kč	225,10 Kč
36EP037	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	35,30	35,30	35,30	35,30 Kč	0,00	0,00 Kč	35,30 Kč
37EP038	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	225,10	225,10	225,10	225,10 Kč	0,00	0,00 Kč	225,10 Kč
38EP039	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	2 174,70	2 174,70	2 174,70	2 174,70 Kč	0,00	0,00 Kč	2 174,70 Kč
39EP040	Centrální jednotka řízení s výstupem ke strojírenskému řízení	kus	1,000	2 174,70	2 174,70	2 174,70	2 174,70 Kč	0,00	0,00 Kč	2 174,70 Kč
CELKEM:				202 414,00 Kč	214 690,00 Kč	214 690,00 Kč	214 690,00 Kč	0,00 Kč	2 480,00 Kč	2 480,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Modernizace a výměna železných rour
 Číslo: Jitro z Poděbrad - Fojta (JF, FL)
 Objekt: PS 95-20/21 - Smluvní výtlačná zařízení kž. státní zpráva 1-Poděbrad

Č. smluvní objednávky: 006207 60 20
 Č. smluvní smlouvky: 164-PL-012020

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 Sídlo: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel: Sídlo: podnikání

		Celková podoba Sml. včetně Zp. č. 1:			Celková sml. DON		Rozdí. Sml. - DON		Čísly		Přípočty		Poznámky	
1		Zp. 24-Výměna železných rour												
1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
3	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
4	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
5	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
6	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
7	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
8	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
9	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
10	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
O		Ostatní												
101	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
201	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
301	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
401	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
501	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
601	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
701	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
801	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
901	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
CELKEM:		423 612,50 Kč			249 529,80 Kč		-174 082,70 Kč		1136 287,90 Kč		0,00 Kč			

DOH - DOHODA O OD BYTOVÝCH NÁKLADĚCH

číslo: Npjembaoc.př.všechny jímecy NMRZE
časť: Jímec z obce Jímec - Pátek (př. 2.1)
objekt: P8 95-20/22 - Stanice vodohodnotičnická ve stahov. 22.0ho z Pátek z obce Jímec

č. smlouvy objednatel: 001207 0026
č. smlouvy zhotovitel: 104/P8/02020

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Středo místo podnik: Sokolovská 42/210, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
Středo místo zhotovitel:

			Celkem pořiz. SoD včetně ZL č.1	Celkem pořiz. SoD	Rozdíl SoD - DGN	Údělky	Příspěvy	roznamky
I. Stavové rozvody								
1. 749000	Stavové rozvody (rozvody) napájecího RM52.1 (Návrh 3.000)	km	1,000	248 771,70 Kč	148 771,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2. 749010	okružní napájecí RM52.1	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3. 749020	Kabeleový zářiv metaloizovaný K00100 z, CUMYIN (C) mm R17010000	kg	10,000	1 150,00 Kč	10 500,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4. 749030	Černý pások Pevn. 300mm	m	3,000	234,00 Kč	10 000,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5. 749040	Cu vodiče stacionární CUMYIN 3x 25mm ²	m	5,000	103,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6. 749050	Cu vodiče stacionární CUMYIN 4x 25mm ²	m	5,000	90,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7. 749060	Průvodiče stacion. odpojitelné stacion. napájecí 2 x 25mm ²	km	1,000	40,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8. 749070	Stavové rozvody	km	1,000	248 771,70 Kč	148 771,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9. 749080	Stavové rozvody (rozvody) napájecí, zářiv. napájecí (napájecí) 2 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10. 749090	Kabelové rozvody 3 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11. 749100	Kabelové rozvody 4 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12. 749110	Kabelové rozvody 3 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13. 749120	Kabelové rozvody 4 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
14. 749130	Kabelové rozvody 3 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15. 749140	Kabelové rozvody 4 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
16. 749150	Kabelové rozvody 3 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			CELKEM	272 874,00 Kč	148 771,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
II. Návěsy								
17. 749160	Stavové rozvody (rozvody) napájecí RM52.1 (Návrh 3.000)	km	1,000	248 771,70 Kč	148 771,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
18. 749170	okružní napájecí RM52.1	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19. 749180	Kabeleový zářiv metaloizovaný K00100 z, CUMYIN (C) mm R17010000	kg	10,000	1 150,00 Kč	10 500,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
20. 749190	Černý pások Pevn. 300mm	m	3,000	234,00 Kč	10 000,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21. 749200	Cu vodiče stacionární CUMYIN 3x 25mm ²	m	5,000	103,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
22. 749210	Cu vodiče stacionární CUMYIN 4x 25mm ²	m	5,000	90,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
23. 749220	Průvodiče stacion. odpojitelné stacion. napájecí 2 x 25mm ²	km	1,000	40,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
24. 749230	Stavové rozvody	km	1,000	248 771,70 Kč	148 771,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
25. 749240	Stavové rozvody (rozvody) napájecí, zářiv. napájecí (napájecí) 2 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26. 749250	Kabelové rozvody 3 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
27. 749260	Kabelové rozvody 4 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
28. 749270	Kabelové rozvody 3 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
29. 749280	Kabelové rozvody 4 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
30. 749290	Kabelové rozvody 3 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
31. 749300	Kabelové rozvody 4 x 25mm ²	km	1,000	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			CELKEM	272 874,00 Kč	148 771,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADĚCH

Objednatel: Stavební úřad obce Praha 10
 100 00 Praha 10, Palackého tř. 28
 Objekt: Přestavba a výměna střešního potrubí

Objednatel: Stavební úřad obce Praha 10
 100 00 Praha 10, Palackého tř. 28

Objednatel: Stavební úřad obce Praha 10
 100 00 Praha 10, Palackého tř. 28

Objednatel: Stavební úřad obce Praha 10
 100 00 Praha 10, Palackého tř. 28

	Číslo položky	Popis položky	Jedn.	Objem	Objem v Kč	Objem v Kč	Objem v Kč	Objem v Kč	Objem v Kč	Objem v Kč	Objem v Kč
1. Úvod											
1.1. Úvodní část											
1	100001	Práce na přípravě objektu a přístupu ke stavbě	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
2	100002	Práce na vyčištění objektu a odstranění starých zařízení	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1.2. Práce na odstranění stávajícího potrubí											
3	100003	Práce na odstranění stávajícího potrubí	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
4	100004	Práce na odstranění stávajícího potrubí	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
5	100005	Práce na odstranění stávajícího potrubí	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1.3. Práce na instalaci nové střešní konstrukce											
6	100006	Práce na instalaci nové střešní konstrukce	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
7	100007	Práce na instalaci nové střešní konstrukce	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
8	100008	Práce na instalaci nové střešní konstrukce	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
9	100009	Práce na instalaci nové střešní konstrukce	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
10	100010	Práce na instalaci nové střešní konstrukce	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
11	100011	Práce na instalaci nové střešní konstrukce	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
12	100012	Práce na instalaci nové střešní konstrukce	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
13	100013	Práce na instalaci nové střešní konstrukce	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
14	100014	Práce na instalaci nové střešní konstrukce	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
15	100015	Práce na instalaci nové střešní konstrukce	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
16	100016	Práce na instalaci nové střešní konstrukce	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1.4. Práce na dokončení střešní konstrukce											
17	100017	Práce na dokončení střešní konstrukce	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
18	100018	Práce na dokončení střešní konstrukce	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
19	100019	Práce na dokončení střešní konstrukce	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
2. Práce na instalaci nových střešních zařízení											
20	100020	Práce na instalaci nových střešních zařízení	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
21	100021	Práce na instalaci nových střešních zařízení	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
3. Práce na dokončení objektu a přípravě ke stavbě											
22	100022	Práce na dokončení objektu a přípravě ke stavbě	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
23	100023	Práce na dokončení objektu a přípravě ke stavbě	1	1,00	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000

		Rejm podle SOZ včetně ZK č. 1	Rejm dle BCIH	Rejm SOZ - BCIH	Čeky	Průběh	Poznámky
14	Průběh	15000	15000	0			
15	Průběh	15000	15000	0			
16	Průběh	15000	15000	0			
17	Průběh	15000	15000	0			
18	Průběh	15000	15000	0			
19	Průběh	15000	15000	0			
20	Průběh	15000	15000	0			
21. Průběh							
22	Průběh	15000	15000	0			
Průběh:		15000	15000	0			

DON - DOHODA O ODBYTÝCH NÁKLADĚCH

Stavba: Městský úřad Praha 10
 Číslo a číslo přílohy: 10/1, 10/2
 Oficiální: Územní plán č. 10/1-10/2, 10/3-10/4, 10/5-10/7

č. smlouvy objednatele: 032627 60.20
 č. smlouvy zhotovitele: 164/R/02/2020

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 Sídlo: Mladobuzská 42/217, 170 00, Praha 9

Zhotovitel: Stavební podnik
 Sídlo: Mladobuzská 42/217, 170 00, Praha 9

		Celkový počet SdD včetně ZL č.3		Celkový díl DON		Rozdíl SdD - SdD		Odečty		Připočty		Převýšky	
1	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
2	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
3	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
4	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002	00002
5	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003	00003
6	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004	00004
7	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005	00005
8	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006	00006
9	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007	00007
10	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008	00008
11	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009	00009
12	00010	00010	00010	00010	00010	00010	00010	00010	00010	00010	00010	00010	00010
13	00011	00011	00011	00011	00011	00011	00011	00011	00011	00011	00011	00011	00011
14	00012	00012	00012	00012	00012	00012	00012	00012	00012	00012	00012	00012	00012
15	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013	00013
16	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014	00014
17	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015	00015
18	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016	00016
19	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017	00017
20	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018	00018
21	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019	00019
22	00020	00020	00020	00020	00020	00020	00020	00020	00020	00020	00020	00020	00020
23	00021	00021	00021	00021	00021	00021	00021	00021	00021	00021	00021	00021	00021
24	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022	00022
25	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023	00023
26	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024	00024
27	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025	00025
28	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026	00026
29	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027	00027
30	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028	00028

		Subtotal											
29	ap004	Administrativni	ap	1,000	20 820,00	20 820,00	100%	20 820,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ap005	Vzajemni obchod s cizim menami	ap	1,000	14 270,00	14 270,00	100%	14 270,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal													
30	ap002	Financovani prostredky v zahraniči	ap	1,000	16 412,00	16 412,00	100%	16 412,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ap003	Financovani prostredky v domaci mone	ap	1,000	42 262,00	42 262,00	100%	42 262,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ap006	Vzajemni obchod s cizim menami	ap	1,000	86 220,00	86 220,00	100%	86 220,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ap007	Financovni prostredky zlozky v domaci mone	ap	1,000	28 187,00	28 187,00	100%	28 187,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Nové položky													
		Financovani prostredky v domaci mone	ap		20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financovani prostredky v domaci mone	ap		20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal													
					2 608 724,84	2 608 724,84	100%	2 608 724,84	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NAKLADECH

Stavba: Městský úřad v Praze
 Účel: Úprava veřejné zeleně
 Objekt: Úprava veřejné zeleně v ulici

č. smlouvy objednatele: 02/2017/00/20
 č. smlouvy zhotovitele: 0264/01/2017

Objednatel: Úpravní podějeř w. J. Prábeř a s.
 Úpravní podějeř w. J. Prábeř a s.

Zhotovitel: Úpravní podějeř w. J. Prábeř a s.

			Celkem podle SÚP včetně RL a I		Odkazující část		Režijní údržba	Práce	Přípočky	Možná částka
Úprava veřejné zeleně - ÚPZ										
10	100000	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
11	100001	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
12	100002	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
13	100003	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
14	100004	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
15	100005	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
16	100006	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
17	100007	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
18	100008	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
19	100009	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
20	100010	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
21	100011	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
22	100012	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
23	100013	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
24	100014	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
25	100015	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
26	100016	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
27	100017	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
28	100018	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
29	100019	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
30	100020	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
31	100021	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
32	100022	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
33	100023	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
34	100024	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
35	100025	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
36	100026	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
37	100027	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
38	100028	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
39	100029	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
40	100030	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
41	100031	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
42	100032	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
43	100033	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
44	100034	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
45	100035	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
46	100036	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
47	100037	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
48	100038	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
49	100039	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
50	100040	Úprava veřejné zeleně - ÚPZ	200	200000	200000	0	0	0	0	0
CELKEM										

DON - DOHODA O GD BYTOVÝCH NÁKLADĚCH

Objekt: 140000000 - 00000000000000000000
 Etáž: 1. patro v budově - Praha 1, PLS
 Objekt: 00 0000 - 00000000000000000000

Č. smlouvy objednatele: 0000000000
 Č. smlouvy zhotovitele: 0000000000

Objednatel: Depriens podnik s.r.l.s. Praha, a.s.
 Sídlo: n.p.s. podnik 50000000000000000000, 100 00, Praha 1.

Zhotovitel:
 Sídlo: n.p.s. podnik

			Čekem podle SdD včetně ZL č.7	Čekem dle DON	Rozdíl SdD - DON	Ódvěty	Břícovky	Pozámky
1. Napájení								
1	00-00-001	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
2	00-00-002	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
3	00-00-003	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
4	00-00-004	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
5	00-00-005	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
6	00-00-006	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
7	00-00-007	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
8	00-00-008	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
9	00-00-009	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
10	00-00-010	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
11	00-00-011	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
12	00-00-012	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
13	00-00-013	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
14	00-00-014	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
15	00-00-015	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
16	00-00-016	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
17	00-00-017	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
18	00-00-018	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
19	00-00-019	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
20	00-00-020	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
21	00-00-021	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
22	00-00-022	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
23	00-00-023	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
24	00-00-024	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
25	00-00-025	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
26	00-00-026	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
27	00-00-027	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
28	00-00-028	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
29	00-00-029	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	293 241,30	293 241,30	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
30	00-00-030	Instalace SdD - 3-fázový systém 3x230/400V, 3-fázový	1,000	198 199,31	198 199,31	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

		Celkem podle SDP včetně ZL A.1			Celkem dle DDM		Rozdíl SDP - DDM	Odešly	Přípočky	Poznámky
127	02-02-024	Wipac 02001	150 000	190 80	447 192,68	270 800	177 252,08 75	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
128	02-02-028	Kabelové vedení sítě - příložka 10x25m	200 000	128 600	327 892,04	200 800	127 092,04	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
129	02-02-070	Wipac 02002 - kabelové vedení sítě - příložka 10x25m	17 800		329 200,38	17 800	311 400,38	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Kabely:										
30	02-02-025	Kabel "V" 2x32x300-P431092M 4x2500m	m	26 980	66 532,50	26 980	39 552,50	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
31	02-02-026	Kabel "V" 2x25x300-P03092M 10 000m	m	260 000	62 654,20	260 000	133 345,80	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
32	02-02-028	Kabel "V" 2x18x200-P22092M 10 000m	m	718 000	174 640	718 000	443 360	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
33	02-02-030	Kabel "V" 2x25x250-P22092M 10 000m	m	420 000	101 800	420 000	218 200	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
34	02-02-032	Kabel "V" 2x32x300-P22092M 10 000m	m	200 000	29 350	200 000	170 650	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
35	02-02-035	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	440 000	22 850	440 000	417 150	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
36	02-02-036	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	1 700 000	162 870	1 700 000	1 537 130	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
37	02-02-037	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	378 000	1 368 50	378 000	1 371 500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
38	02-034	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	598 000	1 340 00	598 000	1 341 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
39	02-037	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	292 000	132 00	292 000	131 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
40	02-038	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	320 000	130 00	320 000	130 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
41	02-039	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
42	02-040	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
43	02-041	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
44	02-042	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
45	02-043	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
46	02-044	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
47	02-045	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
48	02-046	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
49	02-047	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
50	02-048	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
51	02-049	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
52	02-050	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
53	02-051	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
54	02-052	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
55	02-053	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
56	02-054	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
57	02-055	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
58	02-056	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
59	02-057	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
60	02-058	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	120 00	280 000	120 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Kabely sítě - příložka:										
30	02-010	LIN - LED světelný zdroj s výkonem 12W, 230V, 2,0A, 1200lm, s výhledovou instalací. 12 - 12000	ks	20000	41 022,40	0 000		0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
31	02-011	LIN - LED světelný zdroj s výkonem 12W, 230V, 2,0A, 1200lm, s výhledovou instalací. 12 - 12000	ks	20 000	5 380 70	0 000		0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
32	02-012	LIN - LED světelný zdroj s výkonem 12W, 230V, 2,0A, 1200lm, s výhledovou instalací. 12 - 12000	ks	20 000	13 700 70	127 800		0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
33	02-013	LIN - LED světelný zdroj s výkonem 12W, 230V, 2,0A, 1200lm, s výhledovou instalací. 12 - 12000	ks	20 000	13 700 70	127 800		0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
34	02-014	LIN - LED světelný zdroj s výkonem 12W, 230V, 2,0A, 1200lm, s výhledovou instalací. 12 - 12000	ks	20 000	13 700 70	127 800		0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
35	02-015	LIN - LED světelný zdroj s výkonem 12W, 230V, 2,0A, 1200lm, s výhledovou instalací. 12 - 12000	ks	20 000	13 700 70	127 800		0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
36	02-016	LIN - LED světelný zdroj s výkonem 12W, 230V, 2,0A, 1200lm, s výhledovou instalací. 12 - 12000	ks	20 000	13 700 70	127 800		0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
37	02-017	LIN - LED světelný zdroj s výkonem 12W, 230V, 2,0A, 1200lm, s výhledovou instalací. 12 - 12000	ks	20 000	13 700 70	127 800		0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
38	02-018	LIN - LED světelný zdroj s výkonem 12W, 230V, 2,0A, 1200lm, s výhledovou instalací. 12 - 12000	ks	20 000	13 700 70	127 800		0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
39	02-019	LIN - LED světelný zdroj s výkonem 12W, 230V, 2,0A, 1200lm, s výhledovou instalací. 12 - 12000	ks	20 000	13 700 70	127 800		0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Kabely sítě - příložka:										
39	02-058	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	231 00	130 000,00	200 998	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Kabely sítě - příložka:										
37	02-052	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	7 802 30	491 040,00	390 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
38	02-053	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	381 00	40 170 30	130 800	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
39	02-054	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	677 20	2 010 00	8 800	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
40	02-055	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	140 30	110 00	2 800	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
41	02-056	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	344 30	1 700 00	1 900	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
42	02-057	Kabel "V" 2x25x300-P22092M 10 000m	m	280 000	321 00	2 310 00	1 000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Rozdělový soupis prací

Stavba: Modernizace a výstavba územní přílohy (DOP) v zastavěném území
 Číslo: Jihlava a Poříčí nad Jihlavou (JP_14)
 Objekt: Modernizace územní přílohy

č. smlouvy objednatel: DOP 2017 0018
 č. smlouvy zpracovatel: 954-PV02029

		Celkem podle SoP včetně ZR, č. 1		Celkem dle ŽON		Rozdíl SoP - ŽON		Dělely		Nápočty		Poznámky	
1. Kvalifikační podmínky													
7.1.001	Zřízení základního technického zázemí, včetně provedení montážních prací, včetně zřízení základní infrastruktury, včetně zřízení vnitřní sítě	SoP	0084	460 480,00	7.1.001	460 480,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
7.1.002	Zřízení základního technického zázemí, včetně provedení montážních prací, včetně zřízení základní infrastruktury, včetně zřízení vnitřní sítě	SoP	0084	380 480,00	7.1.002	380 480,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	prodloužení výhledů o 1,53 Kč
2. Projektová práce													
9.PP01	Dopravní inženýringové práce provádění stavby	Kč	1,400	1 415 027,50	9.PP01	1 415 027,50	0,00	1 415 027,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
9.PP02	Projektová práce	Kč	1,400	225 364,94	9.PP02	225 364,94	0,00	225 364,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
3. Ostatní práce													
9.01	Ostatní práce	Kč	1,400	46 360,00	9.01	46 360,00	0,00	46 360,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
4. Ostatní práce													
9.02	Ostatní práce	Kč	1,400	60 235,00	9.02	60 235,00	0,00	60 235,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				4 425 872,50	4 425 872,50		0,00	4 425 872,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

„Modernizace osvětlení tunelů NM - ZE“ DON
 Fiořa - Želivského (FL_ZE)

Objekt	Druh nákladu	Objektová cena	DPH	Objektová cena bez DPH	Objektová cena s DPH	Objektová cena bez DPH	Objektová cena s DPH
Decimální část - pracovní nástroje							
D.1	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.2	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.3	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.4	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.5	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.6	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.7	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.8	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.9	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.10	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.11	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.12	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.13	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.14	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.15	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.16	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.17	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.18	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.19	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.20	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.21	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
D.22	Pracovní nástroje	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
Součet část - stavební objekty							
BT.1	Stavební objekty	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
BT.2	Stavební objekty	1.200.000,00 Kč	240.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč	960.000,00 Kč	1.200.000,00 Kč
Objekty celkem bez DPH a Kč							
		65.796.923,84	59.097.662,53	6.699.261,31	65.796.923,84	6.699.261,31	65.796.923,84

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Modernizace osvětlení (části) NM-ZF
 Část: Rera - Želivského (FL_ZF)
 Objekt: PŠ 91-80/03 - Úpravy v distribuční transformovně ve státní Florš

č. smlouvy objednatel: 001207/00 ZD
 č. smlouvy zhotovitel: 144-840/00ZD

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 Sídlo: Sokolovská 42/227, 198 00, Praha 9

Zhotovitel: Sídlo: Vístavecká 141
 Sídlo: Vístavecká 141

			Celkem podle řádků včetně ZL a t		Čejkené dle DON	Rozdíl čejk - DOK	Odečty	#tipičky	Pozitámky	
1	74500 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	3,000	189,578,00	189,578,00	1,000	189,578,00 Kč	0,00	2,00 Kč	0,00 Kč
2	74501 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	5,900	1,847,328,70	1,847,328,70	1,000	1,847,328,70 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
3	74502 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	2,000	948,720,00	948,720,00	0,000	2,000,000,00 Kč	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
4	74503 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	5,000	143,125,00	143,125,00	0,000	143,125,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
5	74504 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	2,000	1,065,000,00	2,130,000,00	0,000	0,00 Kč	2,000	2,130,000,00 Kč	0,00 Kč
6	74505 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	3,000	48,150,00	57,180,00	0,000	42,150,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
7	74506 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	1,000	25,200,00	25,200,00	0,000	40,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
8	74507 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	1,000	722,300,00	722,300,00	0,000	722,300,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
9	74508 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	140,000	451,300	55,100,00	0,000	55,100,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
10	74509 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	72,000	451,300	32,400,00	0,000	32,400,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
11	74510 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	40,000	79,000	40,000,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
12	74511 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	30,000	43,000	15,000,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
13	74512 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	37,000	11,000,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
14	74513 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	154,000	32,000	13,000,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
15	74514 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	18,000	33,000	2,000,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
16	74515 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	213,000	620,00	73,000,00	2,000	123,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
17	74516 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	100,000	130,000	10,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
18	74517 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	30,000	130,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
19	74518 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	130,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
20	74519 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	130,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
21	74520 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	3,000	1,300,000	3,900,00	0,000	2,700,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
22	74521 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
23	74522 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	1,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
24	74523 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
25	74524 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
26	74525 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
27	74526 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
28	74527 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
29	74528 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
30	74529 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
31	74530 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
32	74531 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
33	74532 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
34	74533 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
35	74534 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
36	74535 Kabele Cu VV 2x1,5/0,75mm2 1 x 1,5mm2	ks	10,000	1,300,000	13,000,00	0,000	10,000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

39	Транспортные средства	1000	22 250 000	22 250 000	0,000	22 250 000	0,000	0,000	0,000	0,000
40	Транспортные средства и принадлежности	1000	22 250 000	22 250 000	0,000	22 250 000	0,000	0,000	0,000	0,000
41	Транспортные средства	1000	22 250 000	22 250 000	0,000	22 250 000	0,000	0,000	0,000	0,000
42	Транспортные средства и принадлежности	1000	22 250 000	22 250 000	0,000	22 250 000	0,000	0,000	0,000	0,000
43	Транспортные средства	1000	22 250 000	22 250 000	0,000	22 250 000	0,000	0,000	0,000	0,000
44	Транспортные средства	1000	22 250 000	22 250 000	0,000	22 250 000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого:			22 250 000	22 250 000	0,000	22 250 000	0,000	0,000	0,000	0,000

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Městský územní plán č. 1400/02
 Datum: Pláň, 28. srpna 2017
 Objekt: ÚS 05-2017, Územní plán č. 1400/02, ve starší části Pláně

Č. smlouvy objednatele: 001207 00 20
 Č. smlouvy zhotovitele: 164.PVO/2020

Objednatel: Správní podnik N. m. Prahy a. s.
 Sídlo: (soutěžní) Školečská #2/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
 (soutěžní) podnikám

			Celkem podle SoD včetně ZI, ZP		Celkem dle DON		Rozdíl SoD - DON	Ověry	Prípady	Poznámky
1	Zár. 44 vnitřní prosklená									
1.09.100	Okenní rám (okna) 580x80, dřev. MORA, barev. RAL 7016, včetně správn. klávek 2x 200	kup	1.000	6.145,90	6.145,90	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.04.110	Rožárni klávesa 200x200 na 200x200	kub	1.000	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.24.111	Okenní klávo 200x200 na 200x200	kub	1.000	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4.24.112	Rožárni klávesa 200x200 na 200x200	kub	1.000	26.551,40	26.551,40	0,00	26.551,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5.24.113	Rožárni klávesa 200x200 na 200x200	kub	1.000	26.551,40	26.551,40	0,00	26.551,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6.28.114	Okenní klávo 400x400 na 400x400	kub	1.000	1.444,30	1.444,30	0,00	1.444,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7.28.115	Okenní klávo 200x200	kub	1.000	696,00	696,00	0,00	696,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8.24.116	Rožárni klávesa 200x200	kub	1.000	659,10	659,10	0,00	659,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9.24.117	Rožárni klávesa 200x200	kub	1.000	709,90	709,90	0,00	709,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10.08.101	Okenní klávo 200x200	kom	15.000	4.499,00	4.499,00	0,00	0,00 Kč	-19,00 Kč	1.465,00 Kč	3.480,00 Kč
11.10.102	Průhledné okna 200x200	kom	8.000	4.124,10	12.200,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	-12.200,00 Kč	0,00 Kč
19	Ostatní									
12.02.103	Základní materiál	kom	1.000	7.949,00	7.949,00	0,00	7.949,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12.02.104	Spojovací, těsnění a jiné materiály, pokrývající materiál	kom	50.000	450,30	50.749,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13.02.105	Průhledné okna	kom	1.000	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
14.02.106	Průhledné okna	kom	1.000	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15.02.107	Průhledné okna	kom	10.000	427,00	4.270,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
16.02.108	Průhledné okna	kom	1.000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17.02.109	Průhledné okna	kom	1.000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
18.02.110	Průhledné okna	kom	1.000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19.02.111	Průhledné okna	kom	1.000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	CELKEM			175.951,50 Kč	175.951,50 Kč		-35.919,90 Kč	195.919,90 Kč	0,00 Kč	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Modernizace a vybudování ústřední kotelny
 část: Praha - Želivská č. 281
 objekt: PS 952032 - Stanice vedoucí technika ve stanici Flora - enklotační

č. projektový objednávky: 001207-08 20
 č. smluvový zhotovitele: 164-ÉVO/2030

Objednatel: Dodavatelská firma M. Ch. Páraly, a.s.
 Sídlo: ul. Páralova 427/237, 190 00, PRAHA 9

Zhotovitel:
 Strojní a měřičská podnikárka

			Celkem podle SaD včetně ZL č. 1		Celkem dle DOR		Rozdíly SaD - DOR		Objemy	Objemy	Objemy
Slovní rozvody											
174808	Dělního sb. strom	kg	1000	16 080,00	16 080,00	0,000	0,00 Kč	-1,00	-16 080,00 Kč	16 080,00 Kč	0,00 Kč
174809	Dobytinařův kotel RMSE 1	kg	1000	29 888,00	29 888,00	0,000	-24 388,00 Kč	-2,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
174810	Zakládání základy (beton) 100x100 x 100 mm v 100 mm vrstvě	m ³	25,000	1 190,00	1 190,00	0,000	-22 080,00 Kč	-2,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
174811	Zakládání základy (beton) 100x100 x 100 mm v 100 mm vrstvě	m ³	5,000	231,00	1 169,00	-2,000	1 150,00 Kč	0,000	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
174812	na úroveň střešní desky 100x100 x 100 mm	m ³	20,000	83,00	1 169,00	-2,000	2 110,00 Kč	0,000	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
174813	na úroveň střešní desky 100x100 x 100 mm	m ³	5,000	99,00	231,00	-2,000	231,00 Kč	0,000	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
174814	na úroveň střešní desky 100x100 x 100 mm	m ³	20,000	99,00	4 990,00	-2,000	10 000,00 Kč	-2,000	2 110,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
174815	Kotel CO-RMSE 100x100 x 100 mm	kg	45,000	233,00	5 110,00	-2,000	2 110,00 Kč	0,000	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
174816	Kotel CO-RMSE 100x100 x 100 mm	kg	145,000	3 000,00	18 200,00	-2,000	18 200,00 Kč	0,000	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
174817	Bezpečnostní vlnitá deska betonová 100x100 x 100 mm	kg	1 000	481,00	980,00	-2,000	980,00 Kč	0,000	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
174818	Příprava základy	kg	5,000	25 250,00	5 020,00	-2,000	-5 020,00 Kč	0,000	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
174819	Základní práce při zajištění přístupu, zajištění, upravení konstrukce	kg	1,000	17 670,00	17 670,00	0,000	17 670,00 Kč	0,000	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
174820	Práce při zajištění přístupu	kg	1,000	10 130,00	10 130,00	0,000	10 130,00 Kč	0,000	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
174821	Práce při zajištění přístupu	kg	2,000	22 020,00	22 020,00	0,000	22 020,00 Kč	0,000	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
174822	Práce při zajištění přístupu	kg	1,000	35 027,50	35 027,50	0,000	35 027,50 Kč	0,000	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM:					214 200,00 Kč		205 551,00 Kč		-20 551,00 Kč	20 551,00 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Místo:
Číslo:
Objekt:

Měsíční smlouva v odstavci 6.3.13

Flora - Želivské (F2_02)

no-002002 - AS00 - Energetický výměn ze stanic Flora

č. smlouvy objednatele: 001207-06-20.

č. smlouvy zhotovitele: 154-PVO/2020

Objednatel: Dodávani podřadk M. M. PRAHY, s.r.o.
Sídlo/Adresa: Sakelova 42/247, 130 000, Praha 3

Zhotovitel:
Sídlo/Adresa: Zhotovitel:

			Celkem podle SdD včetně ZL 6:1		Celkové dle DON		Rozdíl SdD - DON		Údělty	Přípočty	Přirážky.
1. Reparáce											
1) 20000	Čistění a údržba vnitřní části potrubí (příslušenství) v odstavci 6.3.13	ks	1,000	664 666,00	664 666,00	1,000	664 666,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2) 20002	Čistění a údržba vnější části potrubí (příslušenství) v odstavci 6.3.13	ks	1,000	26 620,00	26 620,00	1,000	26 620,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2. Kabele a hliněná kabelová konstrukce											
4) 20003	Kabelový kabele (C) do 2x4x1x0,6 mm2, provedení "V", P, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M	m	4,000	702,30	2 809,20	10,000	17 206,40 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4) 20004	Kabelový kabele (C) do 2x4x1x0,6 mm2, provedení "V", P, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M	m	120,000	63,00	7 560,00	23,000	2 201,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5) 20004	Kabelový kabele (C) do 2x4x1x0,6 mm2, provedení "V", P, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M	m	21,000	750,00	1 575,00	11,000	3 780,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6) 20005	Kabelový kabele (C) do 2x4x1x0,6 mm2, provedení "V", P, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M	m	10,000	30,00	300,00	3,000	90,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7) 20007	Kabelový kabele (C) do 2x4x1x0,6 mm2, provedení "V", P, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M	m	10,000	30,00	300,00	3,000	90,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8) 20007	Kabelový kabele (C) do 2x4x1x0,6 mm2, provedení "V", P, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M	m	250,000	20,00	5 000,00	30,000	6 180,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9) 20009	Kabelový kabele (C) do 2x4x1x0,6 mm2, provedení "V", P, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M	m	10,000	100,00	1 000,00	10,000	7 210,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10) 20009	Kabelový kabele (C) do 2x4x1x0,6 mm2, provedení "V", P, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M	m	121,000	121,00	14 561,00	101,000	23 690,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11) 20010	Kabelový kabele (C) do 2x4x1x0,6 mm2, provedení "V", P, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M	m	30,000	210,00	6 300,00	30,000	2 540,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12) 20004	Kabelový kabele (C) do 2x4x1x0,6 mm2, provedení "V", P, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M	m	10,000	100,00	1 000,00	10,000	3 020,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13) 20010	Kabelový kabele (C) do 2x4x1x0,6 mm2, provedení "V", P, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M	m	65,000	100,00	6 500,00	65,000	22 940,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
14) 20009	Kabelový kabele (C) do 2x4x1x0,6 mm2, provedení "V", P, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M	m	62,880	100,00	6 288,00	62,880	21 810,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15) 20010	Kabelový kabele (C) do 2x4x1x0,6 mm2, provedení "V", P, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M	m	20,000	100,00	2 000,00	20,000	7 210,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
16) 20011	Kabelový kabele (C) do 2x4x1x0,6 mm2, provedení "V", P, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M, (3x0,6) M	m	35,000	270,00	9 450,00	35,000	12 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3. Systémový (diagnostika) a uživatelský SW/SV práce											
17) 20002	Uživatelský SW/SV/SV práce, v rámci dodávky	ks	1,000	300 000,00	300 000,00	1,000	150 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
18) 20002	Uživatelský SW/SV/SV práce, v rámci dodávky	ks	1,000	170 000,00	170 000,00	1,000	150 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19) 20002	Uživatelský SW/SV/SV práce, v rámci dodávky	ks	1,000	70 000,00	70 000,00	1,000	50 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4. Dokumentace systému v rámci dodávky											
20) 20009	Dokumentace systému v rámci dodávky	ks	1,000	150 000,00	150 000,00	1,000	150 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21) 20009	Dokumentace systému v rámci dodávky	ks	1,000	150 000,00	150 000,00	1,000	150 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

5. Účelové											
25. úseková	Výměny a doplnění výzeňů nové kategorie se návazností účelové	spj	1,000	92 960,00	92 960,00	1,000	92 960,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
25. úseková	Dělení územní jednotky územní jednotky, výzeňů nové kategorie s návazností účelové	spj	1,000	57 450,00	57 450,00	1,000	57 450,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
24. úseková	Různé územní jednotky nové kategorie	spj	1,000	10 500,00	10 500,00	1,000	10 500,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26. úseková	Výzeňové jednotky nové kategorie	spj	1,000	28 372,00	28 372,00	1,000	28 372,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26. úseková	Výzeňové jednotky nové kategorie	spj	1,000	27 168,00	27 168,00	1,000	27 168,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
27. úseková	Výzeňové jednotky nové kategorie, výzeňové jednotky nové kategorie	spj	1,000	40 167,00	40 167,00	1,000	40 167,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
28. úseková	Služební jednotky	spj	1,000	41 264,00	41 264,00	1,000	41 264,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
29. úseková	Výzeňové jednotky	spj	1,000	35 307,00	35 307,00	1,000	35 307,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5b. výzeňové											
30.	Dělení územní jednotky nové kategorie, výzeňové jednotky nové kategorie	spj	1,000	49 560,00	49 560,00	1,000	49 560,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM					1 288 505,85 Kč	1 288 505,85 Kč		49 560,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTÝCH NÁKLADĚCH

Statok: Městský úřad Brno
 Číslo: 1100/2017
 Objekt: Zpracování návrhu - Technický úkol

Číslo účtu: 001/001/001/001/001/001
 Číslo účtu: 001/001/001/001/001/001

Objednatel: Správní podokř m. Praty, a.s.
 Sídlo: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9.

Zhotovitel: Sídlo: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9.

			Celkem podle SpP včetně ZL č.1			Celkem dle DŮN			Rozdíl SpP-DŮN			Účet	Přípočet	Poznámky
1	00001	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	00002	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	00003	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	00004	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	00005	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	00006	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	00007	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	00008	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	00009	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	00010	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	00011	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	00012	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	00013	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	00014	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	00015	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	00016	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	00017	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	00018	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	00019	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	00020	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	00021	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	00022	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	00023	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	00024	Pracovní materiál	kus	1,000	100,00	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Schluss												
25	40048	Arbeitslohn	401	1.500	17.200,00	37.200,00	1,00	17.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	40051	Wahlkosten	401	1.500	17.200,00	37.200,00	1,00	17.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischen												
47	40052	Bedienungsgeld	401	1.500	17.200,00	37.200,00	1,00	17.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00
50	40053	Wahlkosten	401	1.500	17.200,00	37.200,00	1,00	17.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00
49	40054	Wahlkosten	401	1.500	17.200,00	37.200,00	1,00	17.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00
50	40057	Wahlkosten	401	1.500	17.200,00	37.200,00	1,00	17.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00
neue položky:												
27	40051	Wahlkosten	401	1.500	17.200,00	37.200,00	1,00	17.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					17.274,30	37.200,00		17.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00

DON - DOHODA O ODEYTOVÝCH NÁKLADĚCH

Číslo: Kancelářská 1304/11, Praha 9
 Datum: Praha 1, Zlaté bčny (P.U. 23)
 Objekt: PS 48-2104 - ASDR - Technická zpráva v rámci Žel. územ.

Č. veřejné objednávky: 001205.08.20
 Č. šifrové zprávy: 134-00000000

Objednatel: Správní územní hl. m. Prahy, a.s.
 Sídlem/stež. zpráva: Svatobrušská 822/17, 130 00, Praha 9

Zhotovitel: Srdce/stež. zpráva: Srdce/stež. zpráva

			Celkem podíl SaD včetně Zač.1		Celkem díl.DON		Rozdíl SaD - DOK		Qdečty	Póznámky
1	00001	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
2	00002	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
3	00003	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
4	00004	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
5	00005	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
6	00006	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
7	00007	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
8	00008	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
9	00009	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
10	00010	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
11	00011	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
12	00012	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
13	00013	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
14	00014	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
15	00015	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
16	00016	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
17	00017	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
18	00018	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
19	00019	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
20	00020	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
21	00021	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
22	00022	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
23	00023	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
24	00024	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
25	00025	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
26	00026	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
27	00027	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
28	00028	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
29	00029	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	
30	00030	Rizykovo ZABAZ	kus	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	

Software											
69	60049	Aplicace SP	20	1000	37 374,30	37 374,30	1,00	37 374,30 Kč	0,00	37 374,30	37 374,30
24	62074	Programové vybavení, PC systém - PMS	200	1000	14 490,00	14 490,00	0,05	72 450,00 Kč	0,00	72 450,00	72 450,00
Ostatní											
26	61052	Programové vybavení, počítačová síť - server	20	1000	36 512,00	36 512,00	1,00	74 142,50 Kč	0,00	74 142,50	74 142,50
26	61053	Programové vybavení, počítačová síť - klient	20	1000	43 260,50	43 260,50	1,00	87 403,00 Kč	0,00	87 403,00	87 403,00
27	61056	Programové vybavení, počítačová síť - software	20	1000	36 225,00	36 225,00	1,00	72 627,50 Kč	0,00	72 627,50	72 627,50
22	61057	Programové vybavení, počítačová síť - software, WMS a další programy	20	1000	30 910,00	30 910,00	1,00	61 820,00 Kč	0,00	61 820,00	61 820,00
nové příložky											
		Software - ostatní	20		67 281,50	67 281,50	1,00	134 563,00 Kč	0,00	134 563,00	134 563,00
					724 809,35 Kč	724 809,35 Kč		1 449 618,70 Kč	0,00 Kč	1 449 618,70 Kč	1 449 618,70 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADĚCH

Stavba: Modernizace osvětlení tunelů NM-ZB
 Část: Faza - Zelikovo žil. žil.
 Objekt: ks 91.000 - údržby v. údržby strojů a motorů v. údržby železničních stanic

č. smlouvy objednatele: 001207/09/20
 č. smlouvy zpracovatele: 154/PV/02028

Objednatel: Dopravní podnik ČR, Praha, 4. b.
 Sídlo/řísťstvo podnikání: Sokolovská 42/217, 199 06, Praha 9.

Zhotovitel: Žižbomísto podnikání

			Čekání poče SoB včetně ZL, Z, Z	Čekání při DČN	Roční SoB - DČN	Oděsy:	Požánky
1	25000 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
2	25001 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
3	25002 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
4	25003 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
5	25004 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
6	25005 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
7	25006 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
8	25007 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
9	25008 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
10	25009 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
11	25010 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
12	25011 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
13	25012 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
14	25013 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
15	25014 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
16	25015 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
17	25016 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
18	25017 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
19	25018 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
20	25019 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
21	25020 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
22	25021 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
23	25022 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
24	25023 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
25	25024 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
26	25025 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
27	25026 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
28	25027 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
29	25028 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
30	25029 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
31	25030 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
32	25031 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
33	25032 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
34	25033 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
35	25034 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
36	25035 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
37	25036 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
38	25037 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
39	25038 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
40	25039 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
41	25040 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
42	25041 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
43	25042 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
44	25043 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
45	25044 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
46	25045 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
47	25046 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
48	25047 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
49	25048 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč
50	25049 Ráfové osvětlení R40 údržba vývle	kus	1 000	1 000,00	1 000	0,00 Kč	0,00 Kč

37	749080 zariadenie strojovnic kábelu a jeho doplnky (okrem dohody kábelovej trasy)	m	0,000	18 476,00	0,000	-0,00 Kč	-120,00	-18 256,00 Kč	-18 256,00 Kč	0,00 Kč
38	749090 Demontáž stavby (okrem základu)	ks	1,000	37 746,70	0,000	0,00 Kč	-1,00	-37 746,70 Kč	-37 746,70 Kč	0,00 Kč
39	749100 Práca so železnými a oceľovými výrobkami (okrem práca so železnými a oceľovými kábelmi)	ks	1,000	38 220,00	0,000	0,00 Kč	-4,00	-38 220,00 Kč	-38 220,00 Kč	0,00 Kč
40	749110 Práca s kábelmi (okrem kábelu a kábelovej trasy do 300 m)	ks	0,000	0,000	0,000	0,00 Kč	-0,00	-0,00 Kč	-0,00 Kč	0,00 Kč
41	749980 zariadenie, ktoré sa používa na prácu	ks	1,000	40 470,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
42	749990 Práca so železnými a oceľovými výrobkami	ks	1,000	27 169,80	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
43	749993 Práca so železnými a oceľovými výrobkami (okrem práca so železnými a oceľovými kábelmi)	ks	1,000	20 167,50	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
44	749994 Práca so železnými a oceľovými výrobkami	ks	1,000	60 270,00	0,000	0,00 Kč	-0,00	-60 270,00 Kč	-60 270,00 Kč	0,00 Kč
45	749995 Práca so železnými výrobkami	ks	1,000	0 000,00	0,000	0,00 Kč	-0,00	-0,00 Kč	-0,00 Kč	0,00 Kč
CELKOM				7 863 227,00 Kč		263 796,90 Kč		17 299 246,10 Kč	-17 399 846,10 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

číslo: /
 číslo: /
 číslo: /

číslo: /
 číslo: /

číslo: /
 číslo: /

číslo: /
 číslo: /

			Číslo podľa SOI	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo
			číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo
			číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo
1. Príloha											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
2. Príloha											
11											
12											
13											
14											
15											
3. Príloha											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											

26.06.2022	Príloha č. 1 - Príloha č. 1 - Príloha č. 1	kg	10 000	1 150,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26.06.2022	Príloha č. 2 - Príloha č. 2 - Príloha č. 2	kg	1 500	48 900,00	73 350,00	73 350,00	73 350,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26.06.2022	Príloha č. 3 - Príloha č. 3 - Príloha č. 3	kg	7 000	60 100,00	420 700,00	420 700,00	420 700,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26.06.2022	Príloha č. 4 - Príloha č. 4 - Príloha č. 4	kg	2 000	7 412 722,00	14 825 444,00	14 825 444,00	14 825 444,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26.06.2022	Príloha č. 5 - Príloha č. 5 - Príloha č. 5	kg	5 000	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26.06.2022	Príloha č. 6 - Príloha č. 6 - Príloha č. 6	kg	1 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26.06.2022	Príloha č. 7 - Príloha č. 7 - Príloha č. 7	kg	3 000	30 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26.06.2022	Príloha č. 8 - Príloha č. 8 - Príloha č. 8	kg	2 000	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

№	Popis položky	Jed.	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
75	Príloha č. 1 - Príloha č. 1 - Príloha č. 1	kg	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
76	Príloha č. 2 - Príloha č. 2 - Príloha č. 2	kg	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
77	Príloha č. 3 - Príloha č. 3 - Príloha č. 3	kg	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
78	Príloha č. 4 - Príloha č. 4 - Príloha č. 4	kg	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
79	Príloha č. 5 - Príloha č. 5 - Príloha č. 5	kg	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
80	Príloha č. 6 - Príloha č. 6 - Príloha č. 6	kg	6 000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
81	Príloha č. 7 - Príloha č. 7 - Príloha č. 7	kg	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
82	Príloha č. 8 - Príloha č. 8 - Príloha č. 8	kg	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
83	Príloha č. 9 - Príloha č. 9 - Príloha č. 9	kg	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
84	Príloha č. 10 - Príloha č. 10 - Príloha č. 10	kg	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
85	Príloha č. 11 - Príloha č. 11 - Príloha č. 11	kg	11 000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
86	Príloha č. 12 - Príloha č. 12 - Príloha č. 12	kg	12 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
87	Príloha č. 13 - Príloha č. 13 - Príloha č. 13	kg	13 000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
88	Príloha č. 14 - Príloha č. 14 - Príloha č. 14	kg	14 000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
89	Príloha č. 15 - Príloha č. 15 - Príloha č. 15	kg	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
90	Príloha č. 16 - Príloha č. 16 - Príloha č. 16	kg	16 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
91	Príloha č. 17 - Príloha č. 17 - Príloha č. 17	kg	17 000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
92	Príloha č. 18 - Príloha č. 18 - Príloha č. 18	kg	18 000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
93	Príloha č. 19 - Príloha č. 19 - Príloha č. 19	kg	19 000	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
94	Príloha č. 20 - Príloha č. 20 - Príloha č. 20	kg	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
95	Príloha č. 21 - Príloha č. 21 - Príloha č. 21	kg	21 000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
96	Príloha č. 22 - Príloha č. 22 - Príloha č. 22	kg	22 000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
97	Príloha č. 23 - Príloha č. 23 - Príloha č. 23	kg	23 000	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
98	Príloha č. 24 - Príloha č. 24 - Príloha č. 24	kg	24 000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
99	Príloha č. 25 - Príloha č. 25 - Príloha č. 25	kg	25 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
100	Príloha č. 26 - Príloha č. 26 - Príloha č. 26	kg	26 000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
GRUPOVA					54 263 352,70 Kč	54 263 352,70 Kč	54 263 352,70 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Rozdílový soupis prací

Stavba: Modernizace osvětlení tunelů I-16-2E (OV2 v podrobnosti OPB)
 Část: Ilova (Základní PL_2E)
 Objekt: Vytváření střešní konstrukce

č. smluvy objednatel: 06/207 06 20
 č. smluvy zhotovitel: 164.PYD.2020

		Částečně podle SoD včetně ZB č.1	Částečně podle DON	Rozdíl SoD - DON	Čistě	Poznámky
1. Základní stavění						
1.200A	Základní stavění podle technické zprávy, včetně práce na odstraňování původních konstrukcí včetně vyčištění základů stávajících stěn a vyčištění střešních svahů	1,200	1,200	0,00	137 455,26 Kč	vypracování výkresů a ZP č.1
1.200B	Základní stavění podle technické zprávy, včetně práce na odstraňování původních konstrukcí včetně vyčištění základů stávajících stěn a vyčištění střešních svahů	1,200	1,200	0,00	137 455,26 Kč	vypracování výkresů a ZP č.1
					274 910,52 Kč	
2. Náklady na výkony						
2.100A	Práce na odstraňování původních konstrukcí	1,200	1,200	0,00	137 455,26 Kč	
2.100B	Práce na odstraňování původních konstrukcí	1,200	1,200	0,00	137 455,26 Kč	
					274 910,52 Kč	
3. Seodělné práce						
3.100	Seodělné práce (občerstvení)	1,200	1,200	0,00	274 910,52 Kč	
4. Ostatní práce						
4.100A	Kontrola kvalitativního průběhu	1,200	1,200	0,00	274 910,52 Kč	
					274 910,52 Kč	
CELKEM					549 821,04 Kč	

Modernizace osvětlení tunelů NM - ZE" DON

Spojka A/C

		Šedá vč. ZL 6.3	DPH	regul. S6D-DON	oděty:	přepočty	Poznámka
Článek		Dokladová:					
Technologická část: úprava osvětlení							
D-14	PS 91-83/04 Tisková zpráva (spojka A/C)	30 187,46 Kč	30 187,46 Kč	-600 Kč	0,00 Kč	- 0,00 Kč	
Stavební část - stavební objekty							
E.1	SO.01-04 Architektonicko-stavební a střešní konstrukční práce (spojka A/C)	29 881,84	29 881,84	0,00	0,00	0,00	
E.2	SO.02-04 Osvětlení (spojka A/C)	28 891,28 Kč	28 891,28 Kč	-520,00 Kč	-520,00 Kč	-0,00	
Vedlejší a ostatní práce							
AC VZD		2 297,27 Kč	2 297,27 Kč	-396,70 Kč	0,00	293 785,30	
Objekty celkem bez DPH v Kč		31 354 349,29	31 124 454,59	-229 894,70	-423 680,00	293 785,30	

DON - DOHODA O ODBYTÝCH NÁKLADĚCH

Stavba: Modernizace obvodního vedení NN-ŽE

Č. smlouvy objednatele: 401807 04 10

Část: správní A/3

Č. smlouvy zhotovitele: 164/PV/0/2020

Objekt: SO 04-04 - Čovnění spojká A/B

Objednatel: Dopravní podniky ST. M. Prahy, a.s.
Sídlo: Sokolovská 48/217, 190 06, Praha 6

Zhotovitel: Sídlo: výstavby podnikání

		Celkem podle SaD včetně ZL č. 1		Celkem dle BON		Rozdíl SaD - BON		Odečty	Případy	Různá měř.
Různá měř. číselníky úprava										
1	04-04-011 Rozvaděč R004 z 04-04-011 rozvaděč R004, výměna	Kus	1,000	302 290,00	302 290,00	0,000	-887 890,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-887 890,00 Kč
2	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	0,000	207 820,00	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	1,000	291 240,00	195 240,00	0,000	-95 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-95 000,00 Kč
4	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	1,000	43 204,10	43 204,10	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	1,000	73 203,25	73 203,25	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	1,000	478 731,00	178 731,00	0,000	-300 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-300 000,00 Kč
7	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	1,000	184 140,00	184 140,00	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	1,000	141 200	141 200	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Různá měř. číselníky úprava										
9	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	200,000	407 000	180 000,00	0,000	-227 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-227 000,00 Kč
10	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	200,000	210 000	210 000,00	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	200,000	810 000	200 000,00	0,000	-610 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-610 000,00 Kč
12	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	2,000	1 000 000	1 000 000,00	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	5,000	3 000 000	1 500 000,00	0,000	-1 500 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-1 500 000,00 Kč
Různá měř. číselníky úprava										
14	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	100,000	1 000 000	2 000 000,00	0,000	1 000 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč
15	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	400,000	2 000 000	4 000 000,00	0,000	2 000 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	2 000 000,00 Kč
16	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	35,000	1 000 000	40 000,00	0,000	-960 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-960 000,00 Kč
17	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	200,000	400 000	200 000,00	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
18	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	100,000	100 000	100 000,00	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	100,000	100 000	100 000,00	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
20	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	100,000	100 000	100 000,00	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	1,000 000	400 000	400 000,00	0,000	-300 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-300 000,00 Kč
22	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	1 400 000	500 000	500 000,00	0,000	-900 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-900 000,00 Kč
23	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	2 000 000	500 000	500 000,00	0,000	-1 500 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč	-1 500 000,00 Kč
24	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	100 000	100 000	100 000,00	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
25	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	100 000	100 000	100 000,00	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26	04-04-001 Rozvaděč R004 - Sálňový rozvaděč o celkové výšce 1,80 m	Kus	1 000	400 000	400 000,00	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Modernizace osvětlení tunelů N18-ZE

Část: spojka A/B

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

č. smlouvy objednavatele: 001207/04 20

č. smlouvy zhotovitele: 154-PVQ/020

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 42/017, 190 00, Praha 9

Zhotovitel: Sídlo/místo podnikání:

		Čeky po pře. Soř. včetně ZL a.ř.	Čeky dle D0N	Přechl. S0D- D0N	Čeky	Přípočty	Rožnamky	
3 Zákazní stavění								
1	Z01 Zřízení stavěcího technického čepu - výhled, přívod, odřezání (přičta obsahují všechny přílohy záložní stavení, které nejsou uvedeny níže)	KP	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Z02 Zřízení stavěcího stavebního čepu - přívod, šrovoz, odřezání - spojka (obsahuje všechny přílohy záložní stavení, které nejsou uvedeny níže)	KP	2 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4 Pozitivní práce								
5	PP01 Oprava a údržba stavebního stavení - práce	KP	1 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	PP02 Práce spojené s prací	KP	1 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5 Základní práce								
7	GP (základní práce stavení)	KP	1 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6 Ostatní práce								
8	KP (ostatní práce stavení)	KP	1 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM				2 400 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

„Modernizace osvětlení tunelů NM - ZE“ - DON

Spojka CIA

Část	Objekt	POH	Podj. SdD-DON	osvětř	připřby	PRŮZKAMKA
Technologická část - provedení soubory						
E.1.1	SB-91-91.025 - (řakové ledvěny) (spojka CIA)	56 907,99 Kč	37 902,05 Kč	49,00 Kč	0,83 Kč	2 897,86 Kč
Stavební část - stavební objekty						
E.2	SB.02.02.02 - Osvětlení spojka CIA	14 871 562,57	14 493 263,12	1388 159,00	248,16/30	0,00
Vedlejší a ostatní náklady						
CA.V021		1 325 987,00	1 274 410,41	249 228,84	0,00	1 49 228,84
Objekty celkem bez DPH-v Kč		16 231 546,07	15 997 705,61	233 848,48	383 169,00	1 49 228,84

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Modernizace zvláštního turistického železničního vlaku

Objekt: státní DVA

Objekt: SO 0206 - Revize (3 poločky)

Objednatel: ČD Praha podnik hl.m. Praha, a.s.
Sídlo: Pilsburská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel: Státní podnik
Sídlo: Pilsburská 42/217, 190 00, Praha 9

Č. účtovny závazků (letec): 001207 00 2P

Č. smlouvy závazků (letec): 154.PVC/2004

		Celkem podle SO účinně 21. 6. 1		Celkem dle DOK		Rozdíl SO - DOK		Qčetny	Prípčetny	Pozpčetny
f. Svojběžné dopravní úpravy										
1	0015-001 Průhledy R504 - 1 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	1 000	819 850,76	819 850,76	1 000	819 850,76	0,82	8 000 Kč	8 000 Kč
2	0015-002 Průhledy R504 - 2 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	68 000	7 412,80	44 472,00	38 000	24 472,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
Dopravní zařízení pro ulehčení svídek, jízdních listů										
3	0015-003 Průhledy R504 - 3 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	80 000	407,00	408 300,00	488 300	688 300,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
4	0015-004 Průhledy R504 - 4 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	25 000	1 800,00	73 340,50	246 000	73 340,50	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
5	0015-005 Průhledy R504 - 5 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	175 000	500,00	408 400,50	375 800	408 400,50	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
6	0015-006 Průhledy R504 - 6 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	1 000	2 800,00	2 800,00	1 000	2 800,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
Kabinové konstrukce										
7	0015-007 Průhledy R504 - 7 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	100 000	2 317,60	1 346 320,00	1 000 000	1 346 320,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
8	0015-008 Průhledy R504 - 8 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	100 000	2 400,00	1 300 420,00	1 000 000	1 300 420,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
9	0015-009 Průhledy R504 - 9 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	1 000	2 400,00	8,00	1 000	0,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
10	0015-010 Průhledy R504 - 10 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	1 000 000	500,00	41 750,00	4 000 000	40 750,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
11	0015-011 Průhledy R504 - 11 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	100 000	1 800,00	18 850,00	1 000 000	17 050,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
12	0015-012 Průhledy R504 - 12 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	110 000	320,00	57 600,00	1 000 000	57 600,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
13	0015-013 Průhledy R504 - 13 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	60 000	332,00	20 276,00	1 000 000	20 276,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
14	0015-014 Průhledy R504 - 14 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	800 000	317,00	257 920,00	1 000 000	177 920,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
15	0015-015 Průhledy R504 - 15 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	200 000	173,00	34 600,00	1 000 000	34 600,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
16	0015-016 Průhledy R504 - 16 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	250 000	67,00	16 750,00	1 000 000	16 750,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
17	0015-017 Průhledy R504 - 17 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	100 000	100,00	8 600,00	1 000 000	8 600,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
18	0015-018 Průhledy R504 - 18 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	1 000	284 400,00	284 400,00	1 000	284 400,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
Kabinové konstrukce										
19	0015-019 Průhledy R504 - 19 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	100 000	40,00	4 000,00	1 000 000	4 000,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
20	0015-020 Průhledy R504 - 20 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	1 000 000	90,00	90 000,00	1 000 000	90 000,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
21	0015-021 Průhledy R504 - 21 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	100 000	90,00	9 000,00	1 000 000	9 000,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
22	0015-022 Průhledy R504 - 22 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	100 000	211,00	21 100,00	1 000 000	21 100,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
23	0015-023 Průhledy R504 - 23 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	1 000	470,00	470,00	1 000	470,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
24	0015-024 Průhledy R504 - 24 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	1 000	470,00	470,00	1 000	470,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
25	0015-025 Průhledy R504 - 25 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	2 000 000	200,00	400 000,00	2 000 000	400 000,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
26	0015-026 Průhledy R504 - 26 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	100 000	210,00	21 000,00	1 000 000	21 000,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč
27	0015-027 Průhledy R504 - 27 - Závazky Revize (3 poločky) vč. výhledů	kus	100 000	60,00	6 000,00	1 000 000	6 000,00	0,00	8 000 Kč	8 000 Kč

DOH - DOHODA O OD BYTOVÝCH NÁKLADĚCH

Stavba: Rekonstrukce a výměna inženýrské sítě
Číslo: 100000000
Objekt: Výměna ostatních nákladů

J. evidenční číslo stavby: 300000000
Č. evidenční číslo stavby: 100000000

Objednatel: Ústecká podniková inženýringová společnost, Sokolovská 484/22, 194 05, Praha 9

Stavbař: Ústecká podniková inženýringová společnost

		Celková položka včetně DPH		Celková část BDM		Rozdíl SpP - BDM		Odečty	Primočty	Roznášky
Zpracování stavby:										
1	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000
2	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000
Výhledové náklady:										
3	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000
4	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000
Provozní náklady:										
5	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000
6	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000
CELKEM:		1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000

Modernizace síťových rozvodů NM-ZE + DGN

Náměstí Míru + spojka A/C + spojka Č/A

Část	Objekt	SpD vč. ZL, S, t	DPH	rozšíř. SdO-DGN	sčítky	průběhy	PRŮJEMNÁHLA
Stavební část - stavební objekty							
SO 01-01	Architektonicko-stavební a stavební konstrukční řešení (NM, spojka A/C, Č/A)	302 844,85 Kč	0,00 Kč	-30 284,85 Kč	-292 564,85 Kč	0,00 Kč	
SO 02-01	Osádky (NM)	481 436,92 Kč	0,00 Kč	-481 436,92 Kč	-481 436,92 Kč	0,89 Kč	
Těchologická část - provozní součásti							
PS 01-01-01	Síťové rozvody - stanice Náměstí Míru, spojka A/C, Č/A	18 594 148,96	18 594 148,96	0,00	0,00	0,00	
PS 01-01-01	Platové těsnění (NM, spojka A/C, Č/A)	18 473,00	0,00	-18 473,00	-18 473,00	0,89	
PS 02-01-01	Světlovací zařízení ve stanici Náměstí Míru	28 281,48	0,00	-28 281,48	-28 281,48	0,00	
PS 03-01-01	Elektrická požární signalizace ve stanici Náměstí Míru	175 842,00	0,00	-175 842,00	-175 842,00	0,00	
Vedlejší a ostatní náklady							
NP 01-01		138 302,40	138 302,40	0,00	0,00	227 818,85	
Objektů celkem bez DPH v Kč		18 975 648,49	18 399 286,15	-578 380,34	-804 189,19	227 818,85	

DON - DOHODA O ODVYTOVÝCH NÁKLADĚCH

Stavba: realizace územní obnovy č. 91M/22
 část: M1 - spojení A/C a spojka B/A
 objekt: SO 01-12 - Ačhidvorníka - stávkovní a střešní kapacitní řešení ÚMČ - spojení B/C, B/D

č. smlouvy objednatele: 001207/2022
 č. smlouvy dodavatele: 114-PY/2020

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 Svatobrušská podnikárna Sokolovská 81/117, 150 008, Praha 5

Zhotovitel: Strojárna-panašovice

		Číslový popis-SoD včetně ZL E 1		Odkaz, tříř. DCOS		Množství (SPD - DDH)		Cena/část		Množství		Rozsahky	
1. Práce na stavbě													
1.	Práce na stavbě - územní obnovy	0100	13000	13000	0000	13000	0000	13000	0000	0000	0000	0000	0000
2.	Práce na stavbě - územní obnovy - územní obnovy	0200	13000	13000	0000	13000	0000	13000	0000	0000	0000	0000	0000
3.	Práce na stavbě - územní obnovy - územní obnovy	0300	13000	13000	0000	13000	0000	13000	0000	0000	0000	0000	0000
4.	Práce na stavbě - územní obnovy - územní obnovy	0400	13000	13000	0000	13000	0000	13000	0000	0000	0000	0000	0000
5.	Práce na stavbě - územní obnovy - územní obnovy	0500	13000	13000	0000	13000	0000	13000	0000	0000	0000	0000	0000
2. Práce na stavbě - územní obnovy													
6.	Práce na stavbě - územní obnovy - územní obnovy	0600	13000	13000	0000	13000	0000	13000	0000	0000	0000	0000	0000
7.	Práce na stavbě - územní obnovy - územní obnovy	0700	13000	13000	0000	13000	0000	13000	0000	0000	0000	0000	0000
8.	Práce na stavbě - územní obnovy - územní obnovy	0800	13000	13000	0000	13000	0000	13000	0000	0000	0000	0000	0000
3. Práce na stavbě - územní obnovy - územní obnovy													
9.	Práce na stavbě - územní obnovy - územní obnovy	0900	13000	13000	0000	13000	0000	13000	0000	0000	0000	0000	0000
CELKEM				13000		13000		13000		13000		13000	

DON - DOHODA O ODEBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Maděnská 106 s.r.o. - výhled 100-26
Číslo: D1 - M1 + spojení K6 + spojení K7
Objekt: objekt č. 1 - objekt č. 10

Číslo účtu: 25200000000000000000
Číslo účtu: 25200000000000000000

Objednatel: Stavební podnik s.r.o. - m. Praha, z.s.
Stavba: Společenská 106, 160 00, Praha 4

Zhotovitel: Stavební podnik s.r.o.

		Číslo položky	Popis položky	Objem	Cena	Objem	Cena	Objem	Cena	Objem	Cena	Objem	Cena	Objem	Cena	Objem	Cena	Objem	Cena	
1. Práce na přípravě stavby																				
1	10000	10000	Práce na přípravě stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
2	10000	10000	Práce na přípravě stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
2. Práce na výstavbě stavby																				
3	10000	10000	Práce na výstavbě stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
4	10000	10000	Práce na výstavbě stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
5	10000	10000	Práce na výstavbě stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
6	10000	10000	Práce na výstavbě stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
7	10000	10000	Práce na výstavbě stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
8	10000	10000	Práce na výstavbě stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
9	10000	10000	Práce na výstavbě stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
10	10000	10000	Práce na výstavbě stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
3. Práce na údržbě stavby																				
11	10000	10000	Práce na údržbě stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
12	10000	10000	Práce na údržbě stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
4. Práce na dokončení stavby																				
13	10000	10000	Práce na dokončení stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
14	10000	10000	Práce na dokončení stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
15	10000	10000	Práce na dokončení stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
16	10000	10000	Práce na dokončení stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
17	10000	10000	Práce na dokončení stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
18	10000	10000	Práce na dokončení stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
19	10000	10000	Práce na dokončení stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
20	10000	10000	Práce na dokončení stavby - úprava terénu, výhled 100-26	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

28	Právní služby (advokátní kancelář, notářský úřad, znalečtí úřad, soudní exekuce, soudní správa, zastupitelství, obecní úřady atd.)	hst	3 700	12 000 Kč	12 000 Kč	3 700	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
29	Právní služby (advokátní kancelář, notářský úřad, znalečtí úřad, soudní exekuce, soudní správa, zastupitelství, obecní úřady atd.)	hst	3 700	12 000 Kč	12 000 Kč	3 700	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
30	Právní služby (advokátní kancelář, notářský úřad, znalečtí úřad, soudní exekuce, soudní správa, zastupitelství, obecní úřady atd.)	hst	3 700	12 000 Kč	12 000 Kč	3 700	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
31	Právní služby (advokátní kancelář, notářský úřad, znalečtí úřad, soudní exekuce, soudní správa, zastupitelství, obecní úřady atd.)	hst	3 700	12 000 Kč	12 000 Kč	3 700	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
32	Právní služby (advokátní kancelář, notářský úřad, znalečtí úřad, soudní exekuce, soudní správa, zastupitelství, obecní úřady atd.)	hst	3 700	12 000 Kč	12 000 Kč	3 700	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
CELKEM				12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Modernizace silových rozvodů NM-2E
 Část: 01_NM v spojká A/C + spojká C/F
 Objekt: PS 01-0001, Fláková Křižáček (NM, spojká A/C, C/F)

3. stavový objednatel: 001247 08.20
 4. stavový zhotovitel: 104-P2Q2020

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 Sídlo: místo podnikání: Sokolovská 42/247, 190 09, Praha 9

Zhotovitel:
 Sídlo: místo podnikání:

		Celkem podle SOB včetně ZL a S	Celkem bez DON	Rozdí SOB - DON	Časový	Případy	Poznámky
--	--	--------------------------------	----------------	--------------------	--------	---------	----------

opravy stínění									
2.	standardní stínění obvodní kachodky 4x200 mm, dloužstřelné, nehořlavé, neobtěžované + příslušný počet čísel; nespadná přístupná kompletní dodávka včetně montáže, instalace, akurace	100	-1,00	100,00	100,00	0,00 Kč	-100,00 Kč	0,00 Kč	

CELKEM:		100	-1,00	100,00	100,00	0,00 Kč	-100,00 Kč	0,00 Kč	
---------	--	-----	-------	--------	--------	---------	------------	---------	--

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Rekonstrukce stávajících sázvošů NÁM ZŠ
Číslo: 81/1111-SP0133 A/C v.s.pojka 0133
Objekt: 81.1.0001 - Sázvošské zařízení ve sázvoš Náměstí Míru

Účetní období: 001/07 DR: 28
Účetní období: 16.6.2007/2008

Objednatel: Řádný správce školských zařízení, s.p.
 Sázvošské podnikání, Sokolovská 450/11, 150 00, Praha 5

Zhotovitel:
 Sázvošské podnikání

		Číslem podle Saz. účinně ZL č. 1		Celkem podle BON		Číslo SP0 - BON		Odečet		Přípočet		Pozměnění	
§ Sázvošské podnikání													
	742001 Kancelářské nájemné	-11	10000	10000	10000	10000	10000	-10000	10000	10000	10000	10000	10000
	250000 AŽD IV. N. M. Sázvoš - údržba	-28	20000	20000	20000	20000	20000	-20000	20000	20000	20000	20000	20000
	041001 PRÁVNÍ SLUŽBY BOJ	101	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	742001 Kancelářské nájemné	-11	10000	10000	10000	10000	10000	-10000	10000	10000	10000	10000	10000
	742001 Kancelářské nájemné	-11	10000	10000	10000	10000	10000	-10000	10000	10000	10000	10000	10000
	742001 Kancelářské nájemné	-11	10000	10000	10000	10000	10000	-10000	10000	10000	10000	10000	10000
	742001 Kancelářské nájemné	-11	10000	10000	10000	10000	10000	-10000	10000	10000	10000	10000	10000
	742001 Kancelářské nájemné	-11	10000	10000	10000	10000	10000	-10000	10000	10000	10000	10000	10000
	742001 Kancelářské nájemné	-11	10000	10000	10000	10000	10000	-10000	10000	10000	10000	10000	10000
	742001 Kancelářské nájemné	-11	10000	10000	10000	10000	10000	-10000	10000	10000	10000	10000	10000
	CELKEM			20000	20000	20000	20000	-20000	20000	20000	20000	20000	20000

DON - DOHODA O ODEBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Modernizace síťových rozvodů NN ZP
 Část: 01_NM+ spojka A/C + spojka C/A
 Účel: PS 02-0101 - Elektrická požární signalizace v zastávce Národního náměstí

č. smlouvy objednatele: 001207 00-20
 č. smlouvy zhotovitele: 194-PV0/2020

Objednatel: Degrafin, podnik s r. o., Prahy, a.s.
 Sídlo: Svatokolevská 42/217, 196 00, Praha 9

Zhotovitel:
 Strojárna podnikání

		Ziskem podle SaD včetně ZL a:1		Celkem dle DON		Rozdíl SpD - DON		Údělty	Přípočty	Převážky	
1. Spojka síťové EPS											
1	EP001/24000 Ringmodul v měřiče	Kus	1,000	9 200,00	9 200,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
2	EP002/021. Nástěnový rozvaděč výstupní se 4 výstupy, uzemněním na přívodu	Nst	2,000	1774,70	17 747,00	0,000	0,000	0,00	14 348,00 Kč	14 348,00 Kč	0,000 Kč
3	EP003/023. Spojka výstupní v měřiči	Kus	23,000	35,20	809,16	0,000	0,000	-73,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
4	EP004/024. Spojka výstupní v měřiči	Kus	40,000	115,40	4 616,00	0,000	0,000	-70,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
Měřičové materiály											
5	EP005/025. Měřičový rozvaděč v měřiči s uzemněním	Kus	1,000	670,00	670,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
6	EP006/026. Měřičový rozvaděč v měřiči	Kus	1,000	400,00	400,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
2. Materiál ER											
7	EP007/027. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	525,00	525,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
8	EP008/028. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	480,00	480,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
9	EP009/029. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	30,00	30,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
10	EP010/030. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	4 300,00	4 300,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
11	EP011/031. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	11 470,00	11 470,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
12	EP012/032. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	9 200,00	9 200,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
13	EP013/033. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	10 010,00	10 010,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
14	EP014/034. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	5 100,00	5 100,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
3. Rozvodná síť											
15	EP015/035. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	320,00	320,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
16	EP016/036. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
17	EP017/037. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
18	EP018/038. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
4. Kabely											
19	EP019/039. Kabel CHPEV 1P3	m	100,000	94,00	9 400,00	0,000	0,000	-100,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
5. Ostatní											
20	EP020/040. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
21	EP021/041. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
22	EP022/042. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
23	EP023/043. Spojka výstupní v měřiči	Kus	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000	-1,00	0,000 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč
CELKEM				155 062,62 Kč	155 062,62 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč	-125 842,62 Kč	125 842,62 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč

DOHODA O ODBYTOVÝCH NAKLÁDECH

Nádražní: Modernizace železničních stanic MČMZ
Část: ÚP nádraží s výhledem na výhled
Objekt: Modernizace stanic MČMZ

č. přílohy objednávky: 00007/0000
č. smlouvy o dílo: (SML/000000)

Objednatel: Státní podnik ČD, Praha, a.s.
Objednatel - adresy: Štefánská 47/202, 100 06, Praha 8

Zhotovitel: Stavební podnik
Stavební podnik:

			Číslem podle Smlouvy 20. 6. 1	Číslem dle DOK	Rozsah Sml - DOK	Objekt	Práce	Práce
základní údaje								
1	Úprava stanic MČMZ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	Úprava stanic MČMZ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
práce podle								
3	Úprava stanic MČMZ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4	Úprava stanic MČMZ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
práce podle								
5	Úprava stanic MČMZ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
práce podle								
6	Úprava stanic MČMZ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
CELKEM								
			1000	1000	1000	1000	1000	1000

Modernizace síťových rozvodů NM:ZE - DGN

Jiřího z Poděbrad

		SaRa5, Z3, E4	DON	rozpř. SaRa-DGN	elektř.	přípověj	PRŮJEMNÁPKA
část: Dva sádky							
Stavební část - stavební objekty:							
SO-01-08	Architektonicko-stavební a stavební konstrukční řešení (AP)	257 759,13 Kč	0,00 Kč	257 759,13 Kč	257 759,13 Kč	0,00 Kč	
SO-08-02	Průmysl L/Pr	963 273,13 Kč	0,00 Kč	963 273,13 Kč	963 273,13 Kč	0,00 Kč	
Technická část - přípravné sádky							
PS-91-20/01	Síťové rozvody - stanice Jiřího z Poděbrad	24 109 789,93	24 109 789,93	0,00	0,00	0,00	
PS-95-20/02	Elektrická požární signalizace ve stanici Jiřího z Poděbrad	253 508,00	0,00	253 508,00	253 508,00	0,00	
PS-95-20/01	Stanice vzduchotechnika ve stanici Jiřího z Poděbrad	405 082,40	0,00	405 082,40	405 082,40	0,00	
PS-95-20/02	Stanice vzduchotechnika ve stanici Jiřího z Poděbrad - elektrická	333 481,26	0,00	333 481,26	333 481,26	0,00	
PS-95-31/02	AGP/Pr	1 968 578,11	0,00	1 968 578,11	1 968 578,11	0,00	
Vedlejší a ostatní položky							
JA-VOK		989 989,20	9 572 482,00	1 25 734,25	0,00	0,00	
Objekty celkem bez OPH v Kč		14 725 905,58	14 282 169,86	-3 443 785,73	-3 619 469,98	175 734,25	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NAKLADECH

Stavba: Modernizace silničních křižovátek NM-ZE
 Gast: ÚP JS
 Objekt: SO 8042 - Odstranění úpí

č. smlouvy objednatele: 681/07/07/20
 č. smlouvy zhotovitele: 194/P/0/2020

Objednatel: Dopravní podniky m. Prahy, a.s.
 Sídlo: Sokolovská 42/247, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Sídlo: Praha 1

		Celkem podle Seč. záznamu č. 1		Celkem obj. DDJ		Wardl. SOZ - ROK		Sazby		Přípočty		Rozběhy	
5. Účelová kategorie podle úpravy účelové kategorie													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
6. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
7. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
8. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
9. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
10. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
11. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
12. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
13. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
14. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
15. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
16. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
17. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
18. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
19. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
20. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
21. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
22. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
23. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
24. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
25. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
26. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
27. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
28. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
29. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
30. Kód podle Seč. záznamu č. 1													
1	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

201	Средств на оплату труда работников	100	1 494	22 494 41	22 494 41	42 000	27 000 00	-1 000	26 999 00	26 999 00	27 000 00
202	Средств на оплату труда работников, занятых на выполнении работ по договору подряда (договору оказания услуг)	100	0 000	0 000 00	0 000 00	0 000	0 000 00	0 000	0 000 00	0 000 00	0 000 00
203	Средств на оплату труда работников, занятых на выполнении работ по договору подряда (договору оказания услуг) в целях выполнения государственных заданий, государственных контрактов, государственных заказов	100	0 000	0 000 00	0 000 00	0 000	0 000 00	0 000	0 000 00	0 000 00	0 000 00
204	Средств на оплату труда работников	100	3 700	25 394 41	25 394 41	42 000	27 000 00	-1 000	26 999 00	26 999 00	27 000 00
205	Средств на оплату труда работников, занятых на выполнении работ по договору подряда (договору оказания услуг) в целях выполнения государственных заданий, государственных контрактов, государственных заказов	100	0 000	0 000 00	0 000 00	0 000	0 000 00	0 000	0 000 00	0 000 00	0 000 00
Итого:				26 3 22 494 41	26 3 22 494 41	84 000	54 000 00	-1 000	53 999 00	53 999 00	54 000 00

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Modernizace střešních rozvodů NM-ZE
 Část: 02_VP
 Objekt: PS 99-8002 - Elektrická požární signalizace ve stanicích Jirihy z Požehrad

č. smlouvy objednatele: 001207.00.20
 č. smlouvy zhotovitele: 164-PV00020

Objednatel: Dopravní podnik M. n. Prahy, a.s.
 Sídlo/místo podnikání: Bělohorská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel: Sídlo/místo podnikání:

		Celkem podle ŠOŘ v řadě Zč. 1		Celkem dle DON		Rozdíl SoS - DON		Objemy	Případy	Roznášky
3) Období realizace EPS										
1	EPS001 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	10,000 Kč	10,000 Kč	0,00 Kč
2	EPS002 Vytváření základů v patře, vykládky, vjezdní rampy	kus	1,000	7,174,30	7,174,30	0,00 Kč	0,00	7,174,30 Kč	7,174,30 Kč	0,00 Kč
3	EPS003 Stěhování nářadí v místě	kus	2,000	2,000,00	2,000,00	0,00 Kč	0,00	2,000,00 Kč	2,000,00 Kč	0,00 Kč
4	EPS004 Odstranění odpadů	kus	4,000	4,000,00	4,000,00	0,00 Kč	0,00	4,000,00 Kč	4,000,00 Kč	0,00 Kč
5	EPS007 Práce na místě a montáž	kus	2,000	2,000,00	2,000,00	0,00 Kč	0,00	2,000,00 Kč	2,000,00 Kč	0,00 Kč
6	EPS008 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
7	EPS009 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
8	EPS010 Práce na místě a montáž	kus	2,000	2,000,00	2,000,00	0,00 Kč	0,00	2,000,00 Kč	2,000,00 Kč	0,00 Kč
9	EPS011 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
10	EPS012 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
11	EPS013 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
4) Měsíční měření										
12	EPS014 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
13	EPS015 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
5) Práce EPS										
14	EPS016 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
15	EPS017 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
16	EPS018 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
17	EPS019 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
18	EPS020 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
19	EPS021 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
20	EPS022 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
21	EPS023 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
6) Rozvody síly										
22	EPS024 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
23	EPS025 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
24	EPS026 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
25	EPS027 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
7) Náklady										
26	EPS028 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
8) Ostatní										
27	EPS029 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
28	EPS030 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
29	EPS031 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
30	EPS032 Práce na místě a montáž	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	0,00 Kč	0,00	1,000,00 Kč	1,000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM				250 526,02 Kč	250 526,02 Kč	0,00 Kč	0,00	250 526,02 Kč	250 526,02 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Modernizace silových rozvodů 0,4 kV, 220 V
Číslo: 02_3P
Objekt: 052424024 - Spisová služba a staniční služba z Poděbrad

Průměrný objednátelský měsíc: 06/2017
číslo smlouvy: 23060017-001-P/041210

Objednatel: Veřejná agentura, spol. s r. o. Písemná zpráva
Adresa: Sokolovská 42/17, 198 00, Praha 9

Zhotovitel: *(text is illegible)*

		Seznam prací (bez výměr a g.)	Cena práce (DOK)	Rozsah prací - (DOK)	Číslo účtu	Práce	Právní úprava
1. Úvod							
1.1	101010101	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
1.2	101010201	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
1.3	101010301	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
1.4	101010401	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
1.5	101010501	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
1.6	101010601	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
1.7	101010701	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
1.8	101010801	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
1.9	101010901	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
2. Práce							
2.1	201010101	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
2.2	201010201	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
2.3	201010301	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
2.4	201010401	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
2.5	201010501	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
2.6	201010601	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
2.7	201010701	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
2.8	201010801	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
2.9	201010901	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
2.10	201011001	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
3. Práce							
3.1	301010101	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
3.2	301010201	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
3.3	301010301	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
3.4	301010401	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
3.5	301010501	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
3.6	301010601	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
3.7	301010701	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
3.8	301010801	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
3.9	301010901	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
3.10	301011001	Práce na vyhledání a odstranění závad v rozvodné síti napětím 0,4 kV a 220 V	1000000	1000000	0100000		
CELKEM			10000000	10000000		10000000	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADĚCH

Stavba: Modernizace sítě napájecího vedení
 Číslo: 04_16
 Objekt: PS 95 2402 Staniční zařízení č. 101 a stanicí 1010 a 1010b - Elektročást

č. projektové dokumentace: 004300-00-29
 č. výkresové dokumentace: 164-PVČ0300

Objednatel: Úpravný podnik hl. m. Prahy, a.s.
 Seznamové podnikání: Sokolovská 482/17, 150 06, Praha 6
 Stavebník: Staniční zařízení č. 101 a stanicí 1010 a 1010b

	Číslo kódu podle SÚP v rámci ZL č. 3	Číslo kódu podle ČSN	Roční spotřeba kWh	Osoby	Přípočky	Poznámky
--	--------------------------------------	----------------------	--------------------	-------	----------	----------

Sítové úseky						
1	10101	10101	10101	10101	10101	10101
2	10102	10102	10102	10102	10102	10102
3	10103	10103	10103	10103	10103	10103
4	10104	10104	10104	10104	10104	10104
5	10105	10105	10105	10105	10105	10105
6	10106	10106	10106	10106	10106	10106
7	10107	10107	10107	10107	10107	10107
8	10108	10108	10108	10108	10108	10108
9	10109	10109	10109	10109	10109	10109
10	10110	10110	10110	10110	10110	10110
11	10111	10111	10111	10111	10111	10111
12	10112	10112	10112	10112	10112	10112
13	10113	10113	10113	10113	10113	10113
14	10114	10114	10114	10114	10114	10114
15	10115	10115	10115	10115	10115	10115
16	10116	10116	10116	10116	10116	10116
17	10117	10117	10117	10117	10117	10117
18	10118	10118	10118	10118	10118	10118
19	10119	10119	10119	10119	10119	10119
20	10120	10120	10120	10120	10120	10120

CELKEM		373 451,20 Kč	0 Kč	27 242,00 kWh	373 451,20 Kč	373 451,20 Kč
--------	--	---------------	------	---------------	---------------	---------------

DON - DOHODA O ODBÝTOVÝCH NÁKLADĚCH

Stavba: Modernizace obytových domků AM-28

Číslo: 22
 Datum: 15.03.2022 - 15.03.21

Číslo účtu: 200/2022-00000000000000000000

Číslo účtu: 200/2022-00000000000000000000

Dávce: Pražská vodárenská společnost, a.s.
 Sídlo: Sídelská 1302/1, 130 00 Praha 3

Objekt: Sídelská 1302/1

		Celkem podle SÚO včetně Z. č. 1		Celkem do DČN		Rozná SÚO - DČN		Účet		Kontrola		Poznámky	
1. Účet													
1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
2. Účet													
2	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
3. Účet													
3	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
4. Účet													
4	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
5. Účet													
5	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
6. Účet													
6	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
7. Účet													
7	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
8. Účet													
8	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
9. Účet													
9	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
10. Účet													
10	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
11. Účet													
11	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
12. Účet													
12	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
13. Účet													
13	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
14. Účet													
14	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
15. Účet													
15	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
16. Účet													
16	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
17. Účet													
17	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
18. Účet													
18	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
19. Účet													
19	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
20. Účet													
20	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
21. Účet													
21	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
22. Účet													
22	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
23. Účet													
23	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
24. Účet													
24	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1
25. Účet													
25	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1	1302/1

02000000											
23	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000
24	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000
Správa											
25	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000
26	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000
27	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000
Ostatní											
28	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000
29	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000
30	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000
31	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000	02000000
CELKEM				1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NAKLADECH

Státní: Městský úřad Jablonec nad Jizero, 46400, 411-01
Číslo: 22/18
Druh: Vydání a uznání nákladů

R. m. úřad: 020207 300-01
K. úřad: 020207 300-01

Objednatel: Územní pracoviště, Frýdky, 496
Adresa: Selská 1204/1, 190-01, Praha 9

Zhotovitel:
Adresa:

		Celková položka Saz vč. sá. f.		Celková částka		Kvótě		Kvótě		Kvótě	
1	Objednatel	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
2	Zhotovitel	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
3	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
4	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
5	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
6	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
7	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
8	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
9	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
10	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
11	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
12	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
13	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
14	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
15	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
16	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
17	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
18	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
19	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
20	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
21	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
22	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
23	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
24	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
25	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
26	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
27	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
28	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
29	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
30	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
31	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
32	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
33	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
34	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
35	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
36	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
37	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
38	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
39	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000
40	Příspěvek	1000	1000	2000000	4000000	100%	2000000	100%	2000000	100%	2000000

Modernizace síťových rozvodů NM-ZE - DON

Flora

		Seř. vě. ŽL č.1	DON	rozdíly (SoD-DON)	objekty	případy	ROZHAMRA
Část		Druh nákladů					
stavby/část - stavební objekty							
SO-01-03	Architektonicko-stavební a stavebně-technický rozpočet (FL)	706 551,40	0,00	-106 551,40	-106 551,40	0,00	
SO-02-03	Osvětlení (FL)	475 208,67	0,00	-475 208,67	-475 208,67	0,00	
Technologická část - provozní soubory							
PS-91-20/93	Síťové stavby - stanice Flora	6 454 408,20	-1 203 588,80	-280 989,40	-1 484 578,20	4 169 819,00	
PE-91-80/93	Elektrická příjímá signalizace ve stanici Flora	54 255,00	0,00	-54 255,00	-54 255,00	0,00	
Vedlejší ostatní náklady							
*L v GR		802 743,80	694 913,89	82 169,29	0,00	82 169,29	
Objekty celkem bez DPH v Kč		7 803 457,07	6 978 481,89	-824 985,18	-2 100 458,07	1 275 482,89	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Státnice: Městský úřad Státnice, Ústecký kraj
 Číslo: 002/0
 Vydáno: 28.01.2013 - Anotace: Informační zpráva o stavbě a kážděm z nich

Č. jednání: 002/0
 Č. jednání: 002/0

Dělnice: Běhounská ul. č. 1, Praha 4
 Státnice: Běhounská ul. č. 1, Praha 4

Zhotovitel: Státnice: Běhounská ul. č. 1

		Celková podoba SoD včetně M. č. 1		Celková podoba DON		Celková podoba SoD - DON		Odsahy		Přípočty		Poznamky	
I) Úprava podlaží - ÚPN													
1	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
II) Nová podlaží - ÚPN													
8	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
III) Další konstrukce - ÚPN													
13	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM		1000000		1000000		0		0		0		0	

DON - DOHODA O ODHYTOVÝCH NÁKLADĚCH

Dávání: Městské úřady - provozní středisko
Číslo: 14/02
Datum: 28. února 2004 (KL)

Územní úřadová číslo: 12013038
Územní úřadová číslo: 12013038

Objemník: Dopravní podnik M. Prahy, a.s.
Objemníkovo číslo: Sdělovací číslo: 190 00, Praha 9

Zhotovitel: STAVBYPROJEKT
Zhotovitelovo číslo: STAVBYPROJEKT

			..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	..Celkem: Úb. ÚOH	..Rozsah Sděl. ÚOH	..Sděl. ÚOH	..Sděl. ÚOH	..Sděl. ÚOH	..Sděl. ÚOH
1	Rozvaděč podrobení, úprava								
1.1	130001	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130001	130001					
1.2	130002	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130002	130002					
1.3	130003	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130003	130003					
2	Kotelny a kotelovny								
2.1	130004	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130004	130004					
2.2	130005	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130005	130005					
2.3	130006	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130006	130006					
2.4	130007	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130007	130007					
2.5	130008	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130008	130008					
2.6	130009	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130009	130009					
2.7	130010	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130010	130010					
3	Úprava a údržba								
3.1	130011	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130011	130011					
3.2	130012	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130012	130012					
4	Přístřeší a údržba								
4.1	130013	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130013	130013					
4.2	130014	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130014	130014					
4.3	130015	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130015	130015					
4.4	130016	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130016	130016					
4.5	130017	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130017	130017					
4.6	130018	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130018	130018					
4.7	130019	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130019	130019					
4.8	130020	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130020	130020					
4.9	130021	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130021	130021					
4.10	130022	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130022	130022					
4.11	130023	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130023	130023					
4.12	130024	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130024	130024					
4.13	130025	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130025	130025					
4.14	130026	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130026	130026					
4.15	130027	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130027	130027					
4.16	130028	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130028	130028					
4.17	130029	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130029	130029					
4.18	130030	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130030	130030					
4.19	130031	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130031	130031					
4.20	130032	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130032	130032					
4.21	130033	..Celkem před Sděl. včetně ZL 1.1	130033	130033					

Kód	Název položky	Celkem podle SdD včetně Zl. 61		Celkem podle DOK		Rozdíl SdD - DOK		Účast	Průběhy	Pozůstatky
		kg	Kč	kg	Kč	kg	Kč			
21 203022	Výhledový (vizuální) systém	kg	1 000	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00
22 203023	Práce na stavbě (včetně odhadů)	kg	1 000	54 203,99	54 203,99	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00
23 203024	Stavební materiál (včetně výhledového, napájecí kabely, rozvaděče, instalační kabely, kabelová konstrukce, spojovací prvky (vyplněná, zásuvky, tlačítka, spínače, atd.))	kg	1 000	37 884,90	37 884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 203025	Práce na stavbě, včetně výhledů	kg	1 000	24 480,45	24 480,45	0,00	0,00	-28 480,45	0,00	0,00
25 203026	Elektronická hardware, software, počítače, demokovány, notebooky, servery, přístroje, zařízení, atd. (včetně příslušenství)	kg	1 000	905,70	905,70	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
26 203027	Stavební práce - instalace, včetně vnitřní, výhledové, drážek, betonáže a omítky, včetně podhledů, usměrňovací podhledů, jíhad, včetně zdvořené a srovnání povrchu	kg	1 000	80 325,00	80 325,00	0,00	0,00	-40 325,00	0,00	0,00
27 203028	Práce na stavbě	kg	1 000	25 357,90	25 357,90	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00
28 203029	Práce na stavbě (včetně výhledů, včetně výhledových, včetně výhledových)	kg	1 000	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	-30 387,00	0,00	0,00
CELKEM				475 308,87	475 308,87	0,00	0,00	-475 308,87	0,00	0,00

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Stavba: Městská nemocnice v Ústí nad Labem
 Účel: ÚZ_PZ
 Objekt: PZ 21/2002 - Ústřední rozvody - státnice, F103

č. smlouvy objednávky: 001007 00 20
 č. smlouvy zhotovitele: 154-PVZ/2002

Objednatel: Dobruška podnikání, s.r.o. Zhotovitel:
 Sídliště potrubí Škroupova 42/257, 190 00, Praha 9 Sídliště potrubí

		Čekem podle ŠOÚ včetně ZL č.1	Čekem dle DON	Rozdíl ŠOÚ - DON	Ověřeno	Rozdílky
8. Přívody napájecí						
2	740101	Průhledný kabel 600 mm RMK	247 800,00	1,000	247 800,00 Kč	0,00 Kč
3	740104	Stávkový kabel 1000V/3000V	21 040,00	1,000	21 040,00 Kč	0,00 Kč
3	740910	Demontáž kabelů 600 mm RMK	40 970,00	0,000	0,00 Kč	40 970,00 Kč
4	740921	Kabelový úchytovací závitový šroub	52 000,00	1,000	52 000,00 Kč	0,00 Kč
5	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	110 000,00	0,000	0,00 Kč	110 000,00 Kč
6	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	1,000	300 000,00 Kč	0,00 Kč
7	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
8	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
9	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
10	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
11	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
12	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
13	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
14	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
15	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
16	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
17	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
18	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
19	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
20	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
21	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
22	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
23	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
24	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
25	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
26	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
27	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
28	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
29	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
30	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
89. Nosač průžky						
31	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
32	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
33	740902	Demontáž stávkových kabelů 600 mm RMK a kabelů 1000V/3000V	300 000,00	0,000	0,00 Kč	300 000,00 Kč
CELKEM		8 564 408,20 Kč	9 263 568,00 Kč	- 699 159,80 Kč	8 564 408,20 Kč	699 159,80 Kč

DOŇ - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADĚCH

Objednatel: Město Brno, Masarykovo náměstí 118/20
 Účet: 49 44
 Zastoupen: Ing. Miroslav Štěpánek, ředitel organizace veřejných služeb

Č. smlouvy objednatel: 001295/20/20
 Č. smlouvy dodávatele: 154/PVO/20/20

Objednatel: Dopravní podniky hl. m. Prahy, a.s.
 Svatoborská podnikatelská společnost, 190 00, Praha 9

Zastoupení:
 Svatoborská podnikatelská společnost

		Celková podílová výše ZL v Kč			Celkem dle DOŇ			Režijní SaZ - DOŇ		Chodby		Roční náklady	
1. Odborné služby													
1	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
2	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
2. Ostatní													
3	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000
4	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
CELKEM													

DON - DOHODA O ODĚBYTOVÝCH NÁKLADECH

Objedv.: Ústecký územní úřad, Ústecký územní úřad v podstatě (ÚÚÚ)
 Místo: Praha
 Objekt: Ústecký územní úřad

Č. smlouvy objednatele: 001/2017/ÚÚÚ
 Č. smlouvy zhotovitele: 164-18/00000

Objednatel: Doopravní podnik st. m. Prahy, a.s.
 Město: Praha, Sokolovská 22/17, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
 Ústecký územní úřad

		Základní podle Saz. včetně ZL a S		Celková díla (Zá)		Rozšíř. SeD - DZN		Děsity		Pozůstatky	
CEPKEMÁK											
A) Zásada územního											
1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
B) Rozšíř. SeD - DZN											
3	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
C) Děsity											
5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
D) Ostatní práce											
6	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
CELKEM											
		100000000		100000000		100000000		100000000		100000000	

Modernizace silových rozvodů NM-ZE
Želivského

		Bežné výdaje	GRN	rozpočet základní	účely	účetní	POZNÁMKA
část: Druh účelů							
stavěbní část - stavební objekty							
RO 01-04	Auditorie, kancelářské a skladní prostory v Želivské	335 000,00	3 000	-108 400,29	-108 400,29	0	
RO 02-04	Územní úřad	441 218,19	10 000	-491 200,14	-491 200,14	0	
Technologická část - provozní zařízení							
RO 01-02-03	Silové rozvody - stanice Želivského	9 609 914,49	4 368 202,30	-562 102,30	-562 102,30	-1 820 277,25	
RO 03-03-03	Elektrická zařízení, zařízení na území Želivského	24 000,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0	
Základní ostatní náklady							
	FL 001	725 980,00	941 905,47	-422 068,78	0	-1 299 074,25	
Objekty celkem bez DPH v Kč		10 261 492,29	8 351 062,77	-870 428,40	-2 065 548,46	-1 995 159,68	

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADĚCH

Stavba: Příprava a výstavba objektů RM-EE
 Číslo: 04_20
 Objekt: 36.02.04 - Ověření JPE

Pracovní číslo objednávky: 20001 04 04
 E-mail: graf@stavby.cz; les@stavby.cz

Objednatel: Úprava a oprava n.ř.m. Práhy, a.s.
 Štepaňská 100, Praha 4, PSČ 122 27, IČO 475 602 88

Zhotovitel: Úprava a oprava n.ř.m.
 Štepaňská 100, Praha 4, PSČ 122 27, IČO 475 602 88

		Velikost podle ŠOD v Kč za č.čl	Číslo č.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl
		Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl	Číslo v.čl
1. Průběžná práce - výstavba													
1.1	Průběžná práce - výstavba - 1. etapa - výstavba objektů RM-EE	1 500	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1
2. Průběžná práce - oprava													
2.1	Průběžná práce - oprava - 1. etapa - oprava objektů RM-EE	2 500	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1
2.2	Průběžná práce - oprava - 2. etapa - oprava objektů RM-EE	1 500	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1.1	2.2.1.1.1	2.2.1.1.1	2.2.1.1.1	2.2.1.1.1	2.2.1.1.1	2.2.1.1.1	2.2.1.1.1	2.2.1.1.1
3. Průběžná práce - údržba													
3.1	Průběžná práce - údržba - 1. etapa - údržba objektů RM-EE	40 000	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1
3.2	Průběžná práce - údržba - 2. etapa - údržba objektů RM-EE	20 000	3.2.1	3.2.1.1	3.2.1.1.1	3.2.1.1.1	3.2.1.1.1	3.2.1.1.1	3.2.1.1.1	3.2.1.1.1	3.2.1.1.1	3.2.1.1.1	3.2.1.1.1
3.3	Průběžná práce - údržba - 3. etapa - údržba objektů RM-EE	20 000	3.3.1	3.3.1.1	3.3.1.1.1	3.3.1.1.1	3.3.1.1.1	3.3.1.1.1	3.3.1.1.1	3.3.1.1.1	3.3.1.1.1	3.3.1.1.1	3.3.1.1.1
3.4	Průběžná práce - údržba - 4. etapa - údržba objektů RM-EE	20 000	3.4.1	3.4.1.1	3.4.1.1.1	3.4.1.1.1	3.4.1.1.1	3.4.1.1.1	3.4.1.1.1	3.4.1.1.1	3.4.1.1.1	3.4.1.1.1	3.4.1.1.1
3.5	Průběžná práce - údržba - 5. etapa - údržba objektů RM-EE	20 000	3.5.1	3.5.1.1	3.5.1.1.1	3.5.1.1.1	3.5.1.1.1	3.5.1.1.1	3.5.1.1.1	3.5.1.1.1	3.5.1.1.1	3.5.1.1.1	3.5.1.1.1
3.6	Průběžná práce - údržba - 6. etapa - údržba objektů RM-EE	20 000	3.6.1	3.6.1.1	3.6.1.1.1	3.6.1.1.1	3.6.1.1.1	3.6.1.1.1	3.6.1.1.1	3.6.1.1.1	3.6.1.1.1	3.6.1.1.1	3.6.1.1.1
3.7	Průběžná práce - údržba - 7. etapa - údržba objektů RM-EE	20 000	3.7.1	3.7.1.1	3.7.1.1.1	3.7.1.1.1	3.7.1.1.1	3.7.1.1.1	3.7.1.1.1	3.7.1.1.1	3.7.1.1.1	3.7.1.1.1	3.7.1.1.1
3.8	Průběžná práce - údržba - 8. etapa - údržba objektů RM-EE	20 000	3.8.1	3.8.1.1	3.8.1.1.1	3.8.1.1.1	3.8.1.1.1	3.8.1.1.1	3.8.1.1.1	3.8.1.1.1	3.8.1.1.1	3.8.1.1.1	3.8.1.1.1
3.9	Průběžná práce - údržba - 9. etapa - údržba objektů RM-EE	20 000	3.9.1	3.9.1.1	3.9.1.1.1	3.9.1.1.1	3.9.1.1.1	3.9.1.1.1	3.9.1.1.1	3.9.1.1.1	3.9.1.1.1	3.9.1.1.1	3.9.1.1.1
3.10	Průběžná práce - údržba - 10. etapa - údržba objektů RM-EE	20 000	3.10.1	3.10.1.1	3.10.1.1.1	3.10.1.1.1	3.10.1.1.1	3.10.1.1.1	3.10.1.1.1	3.10.1.1.1	3.10.1.1.1	3.10.1.1.1	3.10.1.1.1
4. Průběžná práce - ostatní													
4.1	Průběžná práce - ostatní - 1. etapa - ostatní práce RM-EE	2 500	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1
4.2	Průběžná práce - ostatní - 2. etapa - ostatní práce RM-EE	2 500	4.2.1	4.2.1.1	4.2.1.1.1	4.2.1.1.1	4.2.1.1.1	4.2.1.1.1	4.2.1.1.1	4.2.1.1.1	4.2.1.1.1	4.2.1.1.1	4.2.1.1.1
5. Průběžná práce - údržba - ostatní													
5.1	Průběžná práce - údržba - ostatní - 1. etapa - údržba objektů RM-EE	2 500	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1
5.2	Průběžná práce - údržba - ostatní - 2. etapa - údržba objektů RM-EE	2 500	5.2.1	5.2.1.1	5.2.1.1.1	5.2.1.1.1	5.2.1.1.1	5.2.1.1.1	5.2.1.1.1	5.2.1.1.1	5.2.1.1.1	5.2.1.1.1	5.2.1.1.1
5.3	Průběžná práce - údržba - ostatní - 3. etapa - údržba objektů RM-EE	2 500	5.3.1	5.3.1.1	5.3.1.1.1	5.3.1.1.1	5.3.1.1.1	5.3.1.1.1	5.3.1.1.1	5.3.1.1.1	5.3.1.1.1	5.3.1.1.1	5.3.1.1.1
5.4	Průběžná práce - údržba - ostatní - 4. etapa - údržba objektů RM-EE	2 500	5.4.1	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.1
5.5	Průběžná práce - údržba - ostatní - 5. etapa - údržba objektů RM-EE	2 500	5.5.1	5.5.1.1	5.5.1.1.1	5.5.1.1.1	5.5.1.1.1	5.5.1.1.1	5.5.1.1.1	5.5.1.1.1	5.5.1.1.1	5.5.1.1.1	5.5.1.1.1
5.6	Průběžná práce - údržba - ostatní - 6. etapa - údržba objektů RM-EE	2 500	5.6.1	5.6.1.1	5.6.1.1.1	5.6.1.1.1	5.6.1.1.1	5.6.1.1.1	5.6.1.1.1	5.6.1.1.1	5.6.1.1.1	5.6.1.1.1	5.6.1.1.1
5.7	Průběžná práce - údržba - ostatní - 7. etapa - údržba objektů RM-EE	2 500	5.7.1	5.7.1.1	5.7.1.1.1	5.7.1.1.1	5.7.1.1.1	5.7.1.1.1	5.7.1.1.1	5.7.1.1.1	5.7.1.1.1	5.7.1.1.1	5.7.1.1.1
5.8	Průběžná práce - údržba - ostatní - 8. etapa - údržba objektů RM-EE	2 500	5.8.1	5.8.1.1	5.8.1.1.1	5.8.1.1.1	5.8.1.1.1	5.8.1.1.1	5.8.1.1.1	5.8.1.1.1	5.8.1.1.1	5.8.1.1.1	5.8.1.1.1
5.9	Průběžná práce - údržba - ostatní - 9. etapa - údržba objektů RM-EE	2 500	5.9.1	5.9.1.1	5.9.1.1.1	5.9.1.1.1	5.9.1.1.1	5.9.1.1.1	5.9.1.1.1	5.9.1.1.1	5.9.1.1.1	5.9.1.1.1	5.9.1.1.1
5.10	Průběžná práce - údržba - ostatní - 10. etapa - údržba objektů RM-EE	2 500	5.10.1	5.10.1.1	5.10.1.1.1	5.10.1.1.1	5.10.1.1.1	5.10.1.1.1	5.10.1.1.1	5.10.1.1.1	5.10.1.1.1	5.10.1.1.1	5.10.1.1.1

		Číslem polož. ŠeD včetně žé.č.č.				Číslem díj ŠeD	Kozdij ŠeD : ŠeD	Odechy	Poznámky		
31	204023	Výstroj revize, údržby zářivky	kg	1,553	-48 206,99	48 382,99	0,00 Kč	-1,500	-46 806,99 Kč	-48 382,99 Kč	0,00 Kč
32	204024	Práce na stavbě špič. zařízení	kg	1,304	-54 683,94	54 859,94	0,00 Kč	-1,500	-53 283,94 Kč	-54 859,94 Kč	0,00 Kč
33	204024	Kompletní demontáž špičkové elektronické části, nářadí, nářez, rozvážení, instalace kabelů, šablony, konštrukce, káblkové prvky (společně s zářivkou, šablony, systémy atd.)	kg	1,200	-48 348,38	48 348,38	0,00 Kč	-1,500	-46 848,38 Kč	-48 348,38 Kč	0,00 Kč
34	204025	Práce a materiál během výstavby	kg	1,200	-48 348,38	48 348,38	0,00 Kč	-1,500	-46 848,38 Kč	-48 348,38 Kč	0,00 Kč
25	204026	Elektronická údržba, odvoz materiálu vč. poplatků - demontovaný materiál bude předán na skladišti v zářivce a papírů	kg	8,108	889,70	90,00	0,00 Kč	-1,500	-889,70 Kč	-889,70 Kč	0,00 Kč
35	204027	Práce v dílně, nářez, práce, údržba, výstavba, práce, odvoz a společně s materiálem, šablony, konštrukce, káblkové prvky (společně s zářivkou, šablony, systémy atd.)	kg	1,000	80 375,00	80 375,00	0,00 Kč	-1,500	-80 375,00 Kč	-80 375,00 Kč	0,00 Kč
37	204028	Práce v dílně	kg	0,082	25 357,99	1 287,99	0,00 Kč	-1,500	-25 357,99 Kč	-25 357,99 Kč	0,00 Kč
38	204029	Práce v dílně, nářez, práce, údržba, výstavba, práce, odvoz a společně s materiálem, šablony, konštrukce, káblkové prvky (společně s zářivkou, šablony, systémy atd.)	kg	1,000	30 187,90	30 187,90	0,00 Kč	-1,500	-30 187,90 Kč	-30 187,90 Kč	0,00 Kč
CELKEM					391 218,55 Kč	391 218,55 Kč	0,00 Kč	-15,000	-491 218,55 Kč	-491 218,55 Kč	0,00 Kč

DON - DOHODA O ODBYTOVÝCH NÁKLADECH

Objednatel: Modernizace městských nájímání, spol. s r.o.
 Datum: 14. 12.
 Objekt: PŘ. 10.3004.01 - technická pomoc při realizaci územní studie ZmV - 141/14

Č. smlouvy objednávky: 441/2017/0036
 Č. smlouvy zhotovitele: 364-P/D/2017

Objednatel: Stavební podnikání, s.p.
 Smlouvo číslo: Sokolovská 42/217, 190 00, Praha 9

Zhotovitel:
 Smlouvo číslo: sokolovská

		Celkové podle SÚD včetně ZL a.1		Celkem dle DOK		Rozdíl SÚD - DOK		Děleň		Poznámky
6 Údržba a opravy:										
11	1103101	údržb.	1 200	4 389,89	2 599,89	-1 790	-2 599,89	2 599,89	2 599,89	
11	1103102	údržb.	1 200	7 274,93	2 494,70	-4 780,23	-4 780,23	2 494,70	2 494,70	
12	1203001	údržb.	30 000	220,00	200,00	-20,00	-20,00	200,00	200,00	
12	1203002	údržb.	30 000	114,40	494,60	380,20	380,20	494,60	494,60	
7 Dotace a příspěvky:										
13	130301	dotace	3 000	285,90	285,90	0	285,90	285,90	285,90	
14	140301	dotace	5 000	421,76	4 282,99	-717,76	-717,76	4 282,99	4 282,99	
15	150301	dotace	40 000	50,00	3 539,99	-3 489,99	-3 489,99	3 539,99	3 539,99	
16	160301	dotace	2 000	2 200,00	2 200,00	0	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
17	170301	dotace	1 000	11 472,40	11 472,40	0	11 472,40	11 472,40	11 472,40	
18	180301	dotace	1 000	18 016,66	18 016,66	0	18 016,66	18 016,66	18 016,66	
19	190301	dotace	1 000	2 130,48	2 130,48	0	2 130,48	2 130,48	2 130,48	
8 Dotace na investice:										
20	200301	dotace	2 000	1 462,88	1 462,88	0	1 462,88	1 462,88	1 462,88	
21	210301	dotace	20 000	885,28	7 119,26	-12 880,72	-12 880,72	7 119,26	7 119,26	
22	220301	dotace	3 000	28 060,20	2 291,23	-25 768,97	-25 768,97	2 291,23	2 291,23	
23	230301	dotace	10 000	3 922,58	9 922,58	-1 077,42	-1 077,42	9 922,58	9 922,58	
9 Různé:										
11	110301	údržb.	1 000,00	3 498	2 800,00	-698,00	-698,00	2 800,00	2 800,00	
10 Dotace na investice:										
11	110301	údržb.	1 000	-10 000,00	0 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0 000,00	0 000,00	
12	120301	údržb.	1 000	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	
13	130301	údržb.	1 000	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	
14	140301	údržb.	1 000	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	
CELKEM:				234 890,78	5 287,95	-229 602,83	-229 602,83	5 287,95	5 287,95	

DOK - DOHODA O ODBYTOVÝCH NAKLADĚCH

Účastníci: **Česká republika, úřad vlády, v Praze, Úřad vlády ČR**

Stav: **závěsná**

Datum: **2024/09/27**

č. smlouvy objednatele: **2024/09/28**

č. smlouvy zpracovatele: **2024/PV01009**

Dílčí část: **Údržba a opravy sítě m. Prahy, úřad
Čištění, podání a údržba sítě 42/207, 190 80, Praha 9**

Zhotovitel:
Sídliště podnikání

		Cena podle SÚD včetně ZLČT			Cena podle DOK		Práce SÚD - SÚK		Odsahy		Obzvlášť	
3. Základní stavba												
3.001	Základní stavba sítě m. Prahy, úřad, včetně údržby, podání a čištění sítě, podání a údržba sítě 42/207, 190 80, Praha 9	m	1000	-4420000	-4420000	7700	-4420000	0	0	0	0	0
3.002	Základní stavba sítě m. Prahy, úřad, včetně údržby, podání a čištění sítě, podání a údržba sítě 42/207, 190 80, Praha 9	m	1000	-2648500	-2648500	7700	-2648500	0	0	0	0	0
4. Práce na sítích												
4.001	Práce na sítích sítě m. Prahy, úřad, včetně údržby, podání a čištění sítě, podání a údržba sítě 42/207, 190 80, Praha 9	m	1000	-2648500	-2648500	7700	-2648500	0	0	0	0	0
4.002	Práce na sítích sítě m. Prahy, úřad, včetně údržby, podání a čištění sítě, podání a údržba sítě 42/207, 190 80, Praha 9	m	1000	-2648500	-2648500	7700	-2648500	0	0	0	0	0
5. Instalace sítě												
5.001	Instalace sítě sítě m. Prahy, úřad, včetně údržby, podání a čištění sítě, podání a údržba sítě 42/207, 190 80, Praha 9	m	1000	-2648500	-2648500	7700	-2648500	0	0	0	0	0
6. Údržba sítě												
6.001	Údržba sítě sítě m. Prahy, úřad, včetně údržby, podání a čištění sítě, podání a údržba sítě 42/207, 190 80, Praha 9	m	1000	-2648500	-2648500	7700	-2648500	0	0	0	0	0
CELKEM				-10125000	-10125000	7700	-10125000	0	0	0	0	0

Výčíslení výrobních režii související s prodloužením termínu výstavby "Modernizace osvětlení tunelů NM-ZE"

PRODLOUŽENÍ VÝSTAVBY - část odpovídá termínu realizace jednotlivých etap. Pro časový úsek mezi etapami je kalkulováno snížené nasazení.

DNY	MĚSICE
186	6,2

Číslo položky ÚRS	Část	Položka	počet hodin v měsíci	měsíců	%	jednotkový náklad	celkem	
HZS4232	Osvětlení	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - hl. manažer výstavby			100		308 423,40 Kč	ÚRS 2022
HZS4232	Osvětlení	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Stavbyvedoucí			100		308 423,40 Kč	ÚRS 2022
HZS4232	Osvětlení	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Stavbyvedoucí			100		308 423,40 Kč	ÚRS 2022
HZS4232	Osvětlení	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Stavbyvedoucí			100		308 423,40 Kč	ÚRS 2022
HZS4232	Osvětlení	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Stavbyvedoucí			100		308 423,40 Kč	ÚRS 2022
HZS4232	Osvětlení	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Stavbyvedoucí			100		308 423,40 Kč	ÚRS 2022
		Realizační tým osvětlení celkem					1 850 540,40 Kč	
HZS4232	Služby rozvod	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - hl. manažer výstavby			100		308 423,40 Kč	ÚRS 2022
HZS4232	Služby rozvod	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Stavbyvedoucí			100		308 423,40 Kč	ÚRS 2022
HZS4232	Služby rozvod	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Stavbyvedoucí			100		308 423,40 Kč	ÚRS 2022
HZS4232	Služby rozvod	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Stavbyvedoucí			100		308 423,40 Kč	ÚRS 2022
HZS4232	Služby rozvod	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Stavbyvedoucí			100		308 423,40 Kč	ÚRS 2022
HZS4232	Služby rozvod	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Stavbyvedoucí			100		308 423,40 Kč	ÚRS 2022
		Realizační tým služby rozvody celkem					1 850 540,40 Kč	
		Celkem realizační tým					3 701 080,80 Kč	

Plánovaný fond v rubeš průměrně

TERMIN	DNY	MĚSICE
Termín realizace díle zúčtovací smlouvy	778	70,1
Termín výstavby jednotlivých etap - souřta	510	50,3
Prodloužení výstavby jednotlivých etap - rozdíl	186	6,2