

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. Z-241031

Smluvní strany:

1.

Název:	město Blovice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČ:	00256455
Zastupuje ve věcech smluvních:	Bc. Robert Zelenka, starosta města

dále jen „objednatel“

a

2.

Název:	ROADFIN STAVBY s.r.o.
Sídlo:	Plzeňská 1147, 330 237 Vejprnice
IČ / DIČ:	04852427 / CZ04852427 / jsme*/nejsme* plátcí DPH
Zastupuje ve věcech smluvních:	Milan Hacker, jednatel
Telefon, e-mail:	
Zastupuje ve věcech technických:	
Telefon, e-mail:	

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále též „dodatek“)

Název zakázky:

„OPRAVA POVRCHU DÁLKOVÉ CYKLOTRASY K.Ú. BLOVICE (605735)“

Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem se upravuje:

Původní znění Smlouvy o dílo čl. III, odst. 1. Cena za dílo:

1. Cena za provedení díla v rozsahu této SoD činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	2 024 666,16	425 179,89	2 449 846,05

Se upravuje následovně:

Změna č. 1 (méněpráce):

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	- 157 905,00	- 33 160,05	-191 065,05

Sleva poskytnutá zhotovitelem - úspora poplatku za uložení stavebního odpadu v množství 300 tun na skládce Blovice – Cihelna.

Nová cena za provedení díla v rozsahu Dodatku č. 1 k SoD č. Z-241031 činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	1 866 761,16	392 019,84	2 258 781,00


Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Z-241031 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma stranami.


Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

20. 12. 2023



Bc. Robert Zelenka
starosta města Blovice
za objednatele



....
Milan Hacker, jednatel
ROADFIN STAVBY s.r.o.
za zhotovitele

Příloha: změna č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu dálkové cyklotrasy k. ú. Blovice (605735)

Objekt:

ZL1 - Cyklotrasa

Soupis:

SO 01 - Cyklotrasa - Méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Blovice

IČ:

00256455

DIČ:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

Cena bez DPH**-157 905,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-157 905,00	21,00%	-33 160,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-191 065,05**

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava povrchu dálkové cyklotrasy k. ú. Blovice (605735)

Objekt: ZL1 - Cyklotrasa

Soupis: **SO 01 - Cyklotrasa - Méněpráce**

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Blovice

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-157 905,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-157 905,00
OST - Ostatní	-157 905,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu dálkové cyklotrasy k. ú. Blovice (605735)

Objekt: ZL1 - Cyklotrasa

Soupis: **SO 01 - Cyklotrasa - Méněpráce**

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Blovice

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-157 905,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-157 905,00
D	OST		Ostatní				-157 905,00
15	K	R.1	Sleva poskytnuta zhotovitelem - úspora poplatku za uložení stavebního odpadu v množství 300 tun na skládce, Blovice - cihelna	kpl	1,00000	-157 905,00	-157 905,00