

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace č. OLP/3218/2014

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezů 642/2a, Liberec 2, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „poskytovatel“

a

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2015 Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, z rozpočtu Libereckého kraje, na realizaci přeložky distribučního zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. u akce „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“ (dále jen „investice“), jejíž finanční prostředky byly schváleny usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 543/14/ZK dne 16. 12. 2014 (dále jen „smlouva“). Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 18. 11. 2015.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace a vyúčtování.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy:
2. Bod 3. článku III. smlouvy ve znění:

Finanční prostředky na investice dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu ukončení realizace investice, tj. do 30. 6. 2016.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Finanční prostředky na investice dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu ukončení realizace investice, tj. do 30. 6. 2017.

3. Bod 4. článku III. smlouvy ve znění:

Investice musí být vyúčtována do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však do 19. 8. 2016, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že investice nebyla realizována a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Investice musí být vyúčtována do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však do 19. 8. 2017, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že investice nebyla realizována a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.

4. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1204/16/RK dne 28. 6. 2016.

V Liberci dne: 30. 6. 2016

V Liberci dne: 29. 6. 2016

Poskytovatel:

Příjemce:

.....
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

.....
Ing. Jan Růžička
ředitel