

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo 2310 zhotovitele ze dne 30.08.2023
(dále jen „Smlouva o dílo“)

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

(dále jen „Objednatel“)

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Kobližná 70/4, Brno-město, 602 00 Brno

00101494

CZ00101494

[REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Libuší Nivnickou, ředitelkou

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zápis v OR:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel, fax:

E-mail:

Zastoupený:

(dále jen „Zhotovitel“)

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10632

48529303

CZ48529303

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Marianem Palou, ředitelem společnosti, jednatelem

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na základě změn zohledněných ve ZL 01,02,03,04,05,06,07,08 na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění dosavadní znění Smlouvy o dílo, a to následovně:

Článek V. Cena za splnění předmětu díla, odstavec 1

Původní cena díla, celkem bez DPH dle SoD (ze dne 30.08.2023)	14 196 919,00 Kč
Dodatek č.1 – navýšení o (bez DPH)	37 008,48 Kč
Nová cena díla, celkem bez DPH	14 233 927,48 Kč

Objednatel při procesu změn díla a změn hodnoty díla vždy postupoval v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Ostatní ustanovení tohoto čl. smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě, nebo které se v souvislosti s tímto Dodatkem dozvěděli nebo dozví a ohledně všech skutečností obchodní, výrobní či technické povahy, splňujících náležitosti obchodního tajemství a zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení.
4. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.
5. Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.
6. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - Přehled změnových listů
 - Změnové listy, včetně položkových rozpočtů č. 01-08

Za objednatele

V Brně dne.....

20. 12. 2023



Ing. Libuše Nivnická
ředitelka

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p. o.

Za zhotovitele



V Brně dne.....

20. 12. 2023




Ing. Marian Pala, MBA
ředitel společnosti, jednatel

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.



zakázka č.:		název stavby:				datum aktualizace:	
2310		Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně				18.12.2023	
cena díla:		15%	30%	VLIV NA TERMÍN		§ 222 ZZVZ	
14 196 919,00		2 129 537,85	4 259 075,70			odst. 4,5,6,7	
ozn.	Přehled změnových rozpočtů	odpočty	přípočty	rozdil	[dnů]	poznámka / status	fakturace
ZR 01	Změny povlakových krytin pobočky Kohoutovice, Vinohrady	-238 850,36	204 603,69	-34 246,67			fa číslo
ZR 02	Upřesnění svítidel Kobližná IROP 3			0,00			
ZR 03	Upřesnění svítidel Kobližná IROP2			0,00			
ZR 04	Upřesnění svítidel Kohoutovice IROP1			0,00			
ZR 05	Upřesnění svítidel Vinohrady IROP1			0,00			
ZR 06	Změna řešení Invalidní WC 5.NP	-3 704,60	8 317,15	4 612,55			
ZR 07	Změny řešení na pobočkách Kohoutovice a Vinohrady	-102 859,02	139 137,33	36 278,31			
ZR 08	Doplnění barevné malby a nátěrů pobočka Kohoutovice	0,00	30 364,29	30 364,29			
CELKEM		-345 413,98	382 422,46	37 008,48			



Protokol o změně díla
Změnový list číslo 1

Předmět díla:	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně		
Objekt:	Pobočka-Brno, Kohoutovice, Libušina tř.27; Knihovna J. Mahena-pobočka Brno-Vinohrady		
Objednatel:	Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.		
TDI:	■■■■■■■■■■		
Projektant:	■■■■■■■■■■ S.r.o.		
Popis změny: Práce neobsažené v původním smluvním rozpočtu (oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí – sponkování včetně spojovacího materiálu s prosypem křemičitého písku, skládání povlakových krytin do oblouku ze 2 barevností, doplnění prořezu materiálu dle skutečnosti, dodávka heterogenní zátěžové vinylové podlahoviny). Práce neprováděné dle původního rozpočtu (odpočet dodávky materiálu pvc typ marmoleum) Odůvodnění změny: Při provádění prací na demontáži původních podlahových povlakových bylo zjištěno, že stávající podkladní vrstva vykazuje trhliny, proto bylo rozhodnuto o jejich opravě epoxidovou pryskyřicí se sponkováním. Na pobočce Vinohrady byla dodatečně předána projektová dokumentace interiérů, která obsahuje skládání povlakové krytiny do oblouku ze 2 barevností, s tímto nepočítal projekt a výkaz stavební části, proto bylo doplněno množství prořezu materiálu a pracnost provádění. Na pobočce Kohoutovice bylo rozhodnuto o sjednocení typu povlakové podlahoviny s pobočkou Vinohrady a doplnění skutečného prořezu materiálu dle kladečského plánu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	☐ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		☐ úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		☐ práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	☐ § 222 odst. 4	Ne
		☐ § 222 odst. 5	Ano
		☐ § 222 odst. 6	Ne
		☐ § 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	☐ zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		☐ dodatek k PĐ	Ne
☐ dokumentace skutečného provedení		Ne	
☐ jiné		Ne	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		204 603,69 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		- 238 850,36 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-34 246,67 Kč
	Výše DPH	sazba: 21 %	-7 191,80 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-41 438,47 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		20. 4. 2023
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ZL 1 – práce nad rámec díla (VCP) Rozpočet ZL 1 – práce, které nebudou provedeny dle původního rozsahu (MNP)		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Objekt:	1	Dodatek 1
Rozpočet:	ZL 01	Změny povlakových krytin VCP

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	16 755,00
PSV	187 848,69
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	204 603,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	204 603,69 CZK
Základní DPH	21 %	42 966,77 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	247 570,46 CZK
--------------------------	-----------------------



Za zhotovitele

20. VI 2023

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 01	Změny povlakových krytin VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				16 755,00
1	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí - sponkování včetně spojovacího materiálu s prosypem kř.písku	m	15,00000	1 117,00	16 755,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				187 848,69
2	28410108VC	Zátěžová heterogenní vinylová krytina tl.2mm-role, typ podle výběru investora	m2	304,60040	599,00	182 455,64
		dodávka vinylu Vinohrady prořez 30% dle skádání 2		22,40190		
		barevností : -82,97*1,03+82,97*1,3				
		dodávka vinyl Kohoutovice prořez 15% dle skutečnosti :		282,19850		
		245,39*1,15				
3	7765212R	Lepení povlakových podlah z plastů - montáž příplatek za skládání do oblouku ze 2 barevností	m2	82,97000	65,00	5 393,05

výkres půdorysu :

legenda stavebních úprav :

SÚ07-nová nášlapná vrstva podlahy-povlaková krytina :

vinylová podlaha :

102 : 19,31

19,31000

103,104 : 56,92

56,92000

105-107 : 6,74

6,74000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2310_1** **Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně**
 Objekt: **1** **Dodatek 1**
 Rozpočet: **ZL 01** **Změny povlakových krytin MNP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-238 850,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-238 850,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-238 850,36 CZK
Základní DPH	21 %	-50 158,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -289 008,94 CZK

v

dne

20. 12. 2023



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 01	Změny povlakových krytin MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-238 850,36
1	28410103VC	Pvc typ Marmoleum tl. 3,2 mm š. 2 m dodávka pvc : -245,39*1,03	m2	-252,75170	945,00	-238 850,36
				-252,75170		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 2

Předmět díla:	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně		
Objekt:	Revitalizace ústřední knihovny, Koblížná 4-stav.úpravy		
Objednatel:	Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Upřesnění svítidel podle §222 odst. 7 písm. b).			
Odůvodnění změny: Při posouzení v projektu navržených svítidel došlo k jejich odůvodněnému upřesnění na základě místa použití, dostupnosti na trhu s upřednostněním parametrů příkonu a svítivosti. K nově navrženým svítidlům byl zpracován a odsouhlasen vzorkovací protokol 6. Jedná se tedy o technický změnový list bez dopadu do ceny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ne
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ano
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ne
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ne
		§ 222 odst. 5	Ne
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ano
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD	Ne
dokumentace skutečného provedení		Ne	
jiné		Ne	
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21 %	0,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ZL 2 – Upřesnění svítidel Koblížná IROP 3		

Položkový rozpočet

S:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 02	Upřesnění svítidel Kobližná IROP 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: M21-2		Svítidla		
1	N	Samostatné nouzové svítidlo se stropní montáží, pro označení nouzového východu, využívající LED, (světelných diod). Těleso v provedení: hliníkový výlisek, vypalovaná smaltovaná bílá barva s bílými	ks	-3,00000
2	N var1	Nouzové svítidlo stropní / nástěnné EXXIT LED tělo svítidla z polykarbonátu, výkon 1W, krytí IP20 svítící při výpadku po dobu 3h, třída ochrany II., rozměr 315x295x45mm, barva bílá	ks	3,00000
3	A	Typ:stropní a nástěnné svítidlo Stínítko:bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat Těleso, svítidla:lakovaný hliník - RAL černá 7021 (.33) 37,7W, 3 122lm	ks	-51,00000
4	A var1	Přisazené stropní LED svítidlo kruh, tělo z polykarbonátu práškově černě lakováno, opálový difusor z polykarbonátu, příkon 30W, světelný tok 3100lm	ks	51,00000
5	B	Typ:nástěnné svítidlo Stínítko:akrylátové sklo v kombinaci s akrylátovým sklem bílým (.92) Těleso, svítidla:ocelový plech bíle lakovaný 20,3W, 2656lm, délka 600mm určené nad umývadla	ks	-21,00000
6	B var1	Nástěnné přisazené LED svítidlo, tělo z hliníkového profilu bíle práškově lakovaného, difusor akrylátové sklo PMMA satínové, příkon 23W, světelný tok 2692lm, délka 576mm, krytí IP44	ks	21,00000
7	C	EDL LED Svítidlo IP20 1xLED, 19W, 2000lm, Ra80, 3000K. S pohybovým čidlem o rozsahu 360° a, zachycením pohybu min. 6m. Určené do úklidových místností	ks	-4,00000
8	C var1	Stropní přisazené LED svítidlo, tělo z hliníku černé, difusor polykarbonát, příkon 25W, index Ra >80 světelný tok 2750lm,chromatičnost 3000K, krytí IP65, pohybové čidlo HF 360°,zachycení pohybu až 6m	ks	4,00000



Protokol o změně díla
Změnový list číslo 3

Předmět díla:	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně		
Objekt:	Revitalizace ústřední knihovny, Koblížná 70/4		
Objednatel:	Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.		
TDI:	Ing. Petr Řídký		
Projektant:	Starycha s.r.o.		
Popis změny: Upřesnění svítidel podle §222 odst. 7 písm. b).			
Odůvodnění změny: Při posouzení v projektu navržených svítidel došlo k jejich odůvodněnému upřesnění na základě místa použití, dostupnosti na trhu s upřednostněním parametrů příkonu a svítivosti. K nově navrženým svítidlům byl zpracován a odsouhlasen vzorkovací protokol 6. Jedná se tedy o technický změnový list bez dopadu do ceny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ne
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ano
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ne
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ne
		§ 222 odst. 5	Ne
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ano
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD	Ne
dokumentace skutečného provedení		Ne	
jiné		Ne	
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21 %	0,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		20. 4. 2023
přílohy	Přílohy: Rozpočet ZL 3 – Upřesnění svítidel Koblížná IROP2		

Položkový rozpočet

S:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 03	Upřesnění svítidel Kobližná IROP2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 02		Nosný kusový DODÁVKA + MONTÁŽ		
1	07	Štíhlé, lehké, zavěšené LED svítidlo v jednoduchém, praktickém provedení Al s vyzařovací charakteristikou přímou. Difuzor Opál. Světelný zdroj 41W, 3800lm, IP40. Rozměry š/h/v cca 1455/80/75. Obdobné jako na protější straně	ks	-2,00000
2	07 var1	Zavěsné lineární LED svítidlo, tělo Al eloxovaný profil s vyzařovací charakteristikou přímou difuzor akrylátové sklo PPMA satínové, příkon 38,3W, 5066lm, IP20, rozměr 1412x46x53 mm	ks	2,00000
Díl: 05		Sestava č.3 v části 6: Hudební knihovna		
3	16	Atypické svítidlo upevněné na závěse, komplet vč. přívodní šňůry a závěsu. Svítidla dle PD, interiéru. Štíhlé, lehké, zavěšené LED svítidlo v jednoduchém, praktickém provedení Al s vyzařovací charakteristikou přímou. Obdobné konstrukce jako je stávající na tomto místě. Al. slitina, difuzor OPAL I=6080 213W. Ozn. A. Náhled v Technické zprávě.	ks	-1,00000
4	16 var1	Zavěšená sestava lineárního LED svítidla, tělo z Al profilu lakováno bíle, difuzor opál s vyzařovací charakteristikou přímou, příkon 218W, délka 6080mm, komplet vč. šňůry a závěsu, dle PD interiéru	ks	1,00000



Protokol o změně díla
Změnový list číslo 4

Předmět díla:	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně		
Objekt:	Pobočka-Brno, Kohoutovice, Libušina tř.27		
Objednatel:	Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Upřesnění svítidel podle §222 odst. 7 písm. b).			
Odůvodnění změny: Při posouzení v projektu navržených svítidel došlo k jejich odůvodněnému upřesnění na základě místa použití, dostupnosti na trhu s upřednostněním parametrů příkonu a svítivosti. K nově navrženým svítidlům byl zpracován a odsouhlasen vzorkovací protokol 6. Jedná se tedy o technický změnový list bez dopadu do ceny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ne
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ano
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ne
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ne
		§ 222 odst. 5	Ne
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ano
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD	Ne
dokumentace skutečného provedení		Ne	
jiné		Ne	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21 %	0,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		20. 07. 2023
přílohy	Přílohy: Rozpočet ZL 4 – Upřesnění svítidel Kohoutovice IROP1		

Položkový rozpočet

S:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 04	Upřesnění svítidel Kohoutovice IROP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
------	---------------	---------------	----	----------

Díl: 4		Svítidla		
1	N	Samostatné nouzové svítidlo se stropní montáží, pro označení nouzového východu, využívající LED, (světelných diod). Těleso v provedení: hliníkový výlisek, vypalovaná smaltovaná bílá barva s bílými	ks	-3,00000

koncovými kryty z polykarbonátu. Vhodné pro použití v interiéru, krytí IP20. 3- hodinový provoz, třída ochrany I. Požadovaný piktogram je třeba objednat zvlášť. Rozměry: 310 x 35 x 250 mm Celkový výkon: 6 W Hmotnost: 1.13 kg

2	N var1	Nouzové svítidlo stropní / nástěnné EXXIT LED tělo svítidla z polykarbonátu, výkon1W, krytí IP20 svítící při výpadku po dobu 3h, třída ochrany II., rozměr 315x295x45mm, barva bílá	ks	3,00000
3	Pol_0036	LED pásek umístěný ve výřezu podhledu nad pultem knihovnic. Příkon 4W/m	m	-14,00000
4	Pol_0036 var1	LED pásek umístěný ve výřezu podhledu nad pultem knihovnic. Příkon 5W/m	m	14,00000
5	A	Stíhlé, lehké, přisazené LED svítidlo v jednoduchém, praktickém provedení bílé s vyzařovací, charakteristikou přímou. Difuzor Opál. Světelný zdroj 30W, 4600lm, IP20. Rozměry š/h/v 1155/80/75.	ks	-33,00000
6	A var1	Přisazené lineární LED svítidlo bílé s vyzařovací charakteristik. přímou, tělo z Al profilu práškově lakováno, difuzor akrylátové sklo PMMA satinové, příkon 35,6W, 4636lm, IP20, rozměr 1131x46x53	ks	33,00000
7	AN	Stíhlé, lehké, přisazené LED svítidlo v jednoduchém, praktickém provedení s vyzařovací, charakteristikou přímou. Difuzor Opál. Světelný zdroj 30W, 4600lm, IP20. Rozměry š/h/v 1155/80/75.	ks	-7,00000

Provedení s nouzovým modulem. 1h.

8	AN var1	Přisazené lineární LED svítidlo bílé s vyzařovací charakteristik. přímou, tělo z Al profilu práškově lakováno, difuzor akrylátové sklo PMMA satinové, příkon 35,6W, 4636lm, IP20, rozměr 1131x46x53	ks	7,00000
---	---------	---	----	---------

Provedení s nouzovým modulem. 1h.

9	B	Interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu sbílou kruhovou základnou z ocelového plechu a, difuzorem z opalizovaného PMMA Výkon 29W 2700lm.Moderní a univerzální bodové svítidlo s vysokým	ks	-11,00000
---	---	---	----	-----------

světelným výkonem osazené LED moduly. Svítidlo je vhodné pro kanceláře, společenské prostory, reprezentační místnosti, sály, obchody, restaurace, chodby, bazény a prostředí se zvýšenou prašností.

10	B var1	Přisazené LED svítidlo reflektor s bílou kruhovou základnou z Al plechu práškově lakováno, difuzor sklo, reflektor polykarbonát, příkon 20W, 2770lm, krytí IP40	ks	11,00000
11	C	Světlo pro vnitřní i venkovní použití. Je vybavené radarovým čidlem detekujícím pohyb, krytí IP 44 - , chráněno proti stříkající vodě, průměr 280 mm, výška 10 cm, 72 úsporných LED diod, min. 29W,	ks	-5,00000

teplota světla 4100K, skleněný kryt, senzor detekuje pohyb přes skloa lehké stavební materiály, nastavitelný dosah pokrytí 2,5 - 9m, doba sepnutí : 8sec - 12min, citlivost: 2 -2000 luxů, odběr senzoru: 0,9W.

12	C var1	Stropní přisazené LED svítidlo, tělo z hliníku černé, difuzor polykarbonát, příkon 25W, krytí IP65 svěřelný tok 2750lm, chromatičnost 4000K, pohybové čidlo radarové 360°, rozměr 350/68 mm	ks	5,00000
----	--------	---	----	---------

senzor detekuje pohyb přes sklo a lehké stavební materiály, citlivost 2 - 50lux, doba sepnutí 5 sec - 15 minut, odběr senzoru <0,5W, zachycení pohybu průměr/výška 10x6m

13	D	Svítidlo dle návrhu Interiéru dle architektonického řešení. Kruhové LED svítidlo do veřejného, interiéru např. do prodejen, recepce hotelů, restaurace atp. Vyrobeno z hliníku s povrchovou úpravou	ks	-2,00000
----	---	---	----	----------

bílou dle interiéru. Průměr 1200, délka závěsu: max. 200cm s možností zkrácení. Závěsné lanka součástí balení. Příkon 38W, 3 203lm.

14	D var1	Zavěšené linární LED svítidlo kruhové, tělo z hliníkového profilu práškově bílé lakováno, difuzor opál, příkon 34W, 3166lm, průměr 965mm, závěsné lanka nastavitelná součástí balení	ks	2,00000
----	--------	--	----	---------

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 5

Předmět díla:	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně		
Objekt:	Knihovna J. Mahena-pobočka Brno-Vinohrady		
Objednatel:	Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Upřesnění svítidel podle §222 odst. 7 písm. b).			
Odůvodnění změny: Při posouzení v projektu navržených svítidel došlo k jejich odůvodněnému upřesnění na základě místa použití, dostupnosti na trhu s upřednostněním parametrů příkonu a svítivosti. K nově navrženým svítidlům byl zpracován a odsouhlasen vzorkovací protokol 6. Jedná se tedy o technický změnový list bez dopadu do ceny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ne
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ano
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ne
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ne
		§ 222 odst. 5	Ne
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ano
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD	Ne
dokumentace skutečného provedení		Ne	
jiné		Ne	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21 %	0,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		20. 10. 2023
přílohy	Přílohy: Rozpočet ZL 5 – Upřesnění svítidel Vinohrady IROP1		

Položkový rozpočet

S:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 05	Upřesnění svítidel Vinohrady IROP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 2 Nosný kusový DODÁVKA + MONTÁŽ				
1	010	Ozn. "A" Štíhlé, lehké, přisazené LED svítidlo v jednoduchém, praktickém provedení bílá s vyzařovací , charakteristikou přímou. Difuzor Opál. Světelný zdroj 58W, 6263lm, IP20.	ks	-12,00000
2	010 var1	Přisazené lineární LED svítidlo bílé s vyzařovací charakteristik. přímou, tělo z Al profilu práškově lakováno, difuzor akrylátové sklo PMMA satínové, příkon 53,5W, 6512lm, IP20, rozměr 1412x46x53	ks	12,00000
3	011	Ozn. "B" Světlo pro vnitřní i venkovní použití, je vybavené radarovým čidlem detekujícím pohyb,, krytí IP 44 - chráněno proti stříkající vodě, průměr 280 mm, výška 10 cm, 72 úsporných LED diod,	ks	-1,00000

min. 29W, teplota světla 4100K, skleněný kryt, senzor detekuje pohyb přes skloa lehké stavební materiály, nastavitelný dosah pokrytí :2,5 - 9m, doba sepnutí : 8sec - 12min, citlivost: 2 -2000 luxů, odběr senzoru: 0,9W.

4	011 var1	Stropní přisazené LED svítidlo, tělo z hliníku černé, difuzor polykarbonát, příkon 25W, světelný tok 2750lm, chromatičnost 4000K, krytí IP65, pohybové čidlo radarové 360°, rozměr 350/68 mm	ks	1,00000
---	----------	--	----	---------


senzor detekuje pohyb přes sklo a lehké stavební materiály, citlivost 2 - 50lux, doba sepnutí 5 sec - 15 minut, odběr senzoru <0,5W, zachycení pohybu průměr/výška 10x6m

5	012	Ozn. "C" Světlo pro vnitřní i venkovní použití, krytí IP 44 - chráněno proti stříkající vodě, průměr , 280 mm, výška 10 cm, 72 úsporných LED diod, min. 29W, teplota světla 4100K, skleněný kryt, senzor	ks	-1,00000
---	-----	--	----	----------

detekuje pohyb přes skloa lehké stavební materiály, nastavitelný dosah pokrytí :2,5 - 9m, doba sepnutí : 8sec - 12min, citlivost: 2 -2000 luxů, odběr senzoru: 0,9W.

6	012 var1	Stropní přisazené LED svítidlo, tělo z hliníku černé, difuzor polykarbonát, příkon 25W, světelný tok 2750lm, chromatičnost 4000K, krytí IP65, pohybové čidlo radarové 360°, rozměr 350/68 mm	ks	1,00000
---	----------	--	----	---------

senzor detekuje pohyb přes sklo a lehké stavební materiály, citlivost 2 - 50lux, doba sepnutí 5 sec - 15 minut, odběr senzoru <0,5W, zachycení pohybu průměr/výška 10x6m



Protokol o změně díla
Změnový list číslo 6

Předmět díla:	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně		
Objekt:	Revitalizace ústřední knihovny, Kobližná 4-stav.úpravy		
Objednatel:	Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Práce neobsažené v původním smluvním rozpočtu (dodávka a montáž umývatka, dodávka a montáž baterie umyvadlové stojánkové vhodné pro ZTP, dodávka a montáž chybějících rohových ventilů). Práce neprováděné dle původního rozpočtu (dodávka a montáž umyvadla, dodávka a montáž umyvadlové nástěnné baterie standart) Odůvodnění změny: Při provádění prací na demontáži původních zařizovacích předmětů a rozměření umístění nových zařizovacích předmětů pro invalidní WC m. č. 524 bylo zjištěno, že umyvadlo v nově navrhované poloze za posuvnými dveřmi není možno umístit z důvodu šířky zdiva pouze 180 mm, které nebylo v původním projektu zakótováno. Bylo rozhodnuto o nahrazení umyvadla umývatkem a navrácení do původní polohy na opačnou stranu místnosti.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Projektant díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ne
		§ 222 odst. 5	Ano
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD	Ano
dokumentace skutečného provedení		Ne	
jiné		Ne	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		8 317,15 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		- 3 704,60 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		4 612,55 Kč
	Výše DPH	sazba: 21 %	968,64 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		8 317,15 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		2 pracovní dny
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		20. 11. 2022
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ZL 6 – práce nad rámec díla (VCP) Rozpočet ZL 6 – práce, které nebudou provedeny dle původního rozsahu (Mm)		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Objekt:	1	Dodatek 1
Rozpočet:	ZL 06	Změna řešení invalidní WC 5.NP VCP

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	8 317,15
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	8 317,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 317,15 CZK
Základní DPH	21 %	1 746,60 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	10 063,75 CZK
--------------------------	----------------------

v

dne

20. 05. 2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 06	Změna řešení invalidní WC 5.NP VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				8 317,15
1	725017331R00	Umývatko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm Um	soubor	1,00000	1 771,00	1 771,00
2	725814106R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	287,40	1 724,40
celkem 36ks v rozpočtu 30ks : 6				6,00000		
3	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	220,00	220,00
4	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	6,00000	230,00	1 380,00
5	551442R	Baterie umyvadlová Grohe Eurosmart New s prodlouženou rukojetí chrom 23983003	kus	1,00000	3 221,75	3 221,75



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Objekt:	1	Dodatek 1
Rozpočet:	ZL 06	Změna řešení invalidní WC 5.NP MNP

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-3 704,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 704,60

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 704,60 CZK
Základní DPH	21 %	-777,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-4 482,57 CZK
--------------------------	----------------------

v

dne

20. 7. 2023



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 06	Změna řešení invalidní WC 5.NP MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-3 704,60
1	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm U2	soubor	-1,00000	1 874,60	-1 874,60
2	725825111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	-1,00000	1 610,00	-1 610,00
3	725829202R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	-1,00000	220,00	-220,00



Protokol o změně díla
Změnový list číslo 7

Předmět díla:	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně		
Objekt:	Pobočka-Brno, Kohoutovice, Libušina tř.27; Knihovna J. Mahena-pobočka Brno-Vinohrady		
Objednatel:	Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Práce neobsažené v původním smluvním rozpočtu (odstranění staré přízdívky m. č. 104-106, nahrazení novou přízdívkou YTONG tl. 150mm, oklepání původní duté omítky m. č. 103 a 201, penetrace a nahrazení stěrkou s perlínkou a štukovou omítkou, doplnění sádkartonové předstěny v místě posuvných dveří m. č. 201, obklady rozvodů topení a odpadního svodu SDK deskami, osazení revizními dvířky, demontáž stávajících zásuvek a jejich výměna za nové, skutečnost provádění tras kabeláží, doplnění datových zásuvek včetně dodávky a měření, dodávka a montáž parapetního kanálu, doplnění trubkování, doplnění splachovací nádrže a baterie pro výlevku, demontáž a zpětná montáž litinového radiátoru, odvozy a likvidace sutí, pobočka Vinohrady – demontáž a zpětná montáž litinového radiátoru včetně zamrazení, úprava rozvodu vodovodu a kanalizace pro nábytkové umyvadlo, demontáž stávajících zásuvek a vypínačů, dodávka a montáž nových koncových prvků). Práce neprováděné dle původního rozpočtu (drátěný kabelový žlab, rozvody EZS, klozetové mísy, dřez).			
Odůvodnění změny: Při provádění prací na sekání drážek pro nové přívody vodovodu a kanalizace došlo k rozpadu původní přízdívky m. č. 104-106, bylo rozhodnuto o nahrazení novou přízdívkou. Investor si vyžádal provedení otlučení nesoudržných omítek a jejich nahrazení novými vrstvami, dále si vyžádal z estetických důvodů provedení opláštění rozvodů ZTI a ÚT, výměnu stávajících zásuvek a doplnění zásuvek datových, doplnění sádkartonové předstěny. Z důvodu nemožnosti provádění rozvodů elektroinstalací v drátěném žlabu bylo rozhodnuto o změnu provádění těchto rozvodů drážkováním v podlahách vedeno v trubkování. Dle projektové dokumentace byla doplněna splachovací nádržka a baterie pro výlevku. Z důvodu řešení rozvodů muselo dojít k demontáži a zpětné montáži litinového radiátoru. Na pobočce Vinohrady bylo dle projektové dokumentace interiéru doplněno nábytkové umyvadlo a z estetických důvodů výměna zásuvek a vypínačů, z důvodu řešení rozvodů muselo dojít k demontáži a zpětné montáži litinového radiátoru.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ne
		§ 222 odst. 5	Ano
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD	Ne
dokumentace skutečného provedení		Ne	
jiné		Ne	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		139 137,33 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-102 859,02 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		36 278,31 Kč
	Výše DPH	sazba: 21 %	7 618,45 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		43 896,76 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termín y	Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
Stanovisk o ke změně	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		20. 11. 2023
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ZL 7 – práce nad rámec díla (VCP) Rozpočet ZL 7 – práce, které nebudou provedeny dle původního rozsahu (MNP)		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Objekt:	1	Dodatek 1
Rozpočet:	ZL 07	Změny řešení na pobočkách Kohoutovice a Vinohrady VCP

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			125 367,33
PSV			13 770,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			139 137,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	139 137,33 CZK
Základní DPH	21 %	29 218,84 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	168 356,17 CZK
--------------------------	-----------------------

v

dne

20. 8. 2023



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 07	Změny řešení na pobočkách Kohoutovice a Vinohrady VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.sl		Příprava kabelových tras, montáž + dodávka				10 144,00
1	016	Dodávka a montáž kanál parapetní 210 x 70, bílý	m	3,00000	1 095,00	3 285,00
		Parapetní kanál pro trosu od RACKu do podlahy : 3		3,00000		
2	10	Trubka ,PVC pod omítkou, v podlaze 25 mm, vč. zasekání a zapravení drážek	m	95,00000	72,20	6 859,00
		Navýšení o 95 m z důvodu zrušení žlabu a tažení rozvodů v podlahách : 95		95,00000		

Díl: 2.sl		Rozvod univerzální kabeláže - montáž				1 428,80
3	107	Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín.	ks	8,00000	13,80	110,40
		Navýšení o 8 ks z důvodu přidání 2 ks datových zásuvek : 8		8,00000		
4	108	Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín.	ks	2,00000	63,80	127,60
		Navýšení o 2 ks z důvodu přidání 2 ks datových zásuvek : 2		2,00000		
5	109	Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45	ks	2,00000	55,20	110,40
		Navýšení o 2 ks na přání architekta : 2		2,00000		
6	110	Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín.	ks	4,00000	31,90	127,60
		Navýšení o 4 ks z důvodu přidání 2 ks datových zásuvek : 4		4,00000		
7	111 R00	Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín.	ks	2,00000	160,00	320,00
8	112	Kompletace a vyhotovení měřicího protokolu	hod	1,00000	632,80	632,80
		Navýšení z důvodu dalších měřicích protokolů : 1		1,00000		

Díl: 2.vin		Nosný kusový DODÁVKA + MONTÁŽ				15 640,70
9	Pol_0003	Demontáž stávajícího zařízení - spínače	hod	0,50000	506,00	253,00
10	Pol_0013	Demontáž stávající zásuvky	ks	9,00000	63,30	569,70
11	005	Spínač řaz. 5 , zapuštěný	ks	2,00000	384,00	768,00
		Navýšeno o 2 ks - náhrada za původní staré vypínače : 2		2,00000		
12	006	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a natočenou dutinkou Barva bílá. zapuštěná 16A, 250V AC. pro , vodiče 1,5-2,5mm ² .	ks	9,00000	1 478,00	13 302,00
		náhrada za původní zásuvky - sjednocení s nově dodávanými, požadavek vedoucí pobočky : 9		9,00000		
13	007	Krabice přístrojová	ks	11,00000	68,00	748,00

Díl: 3.sl		Rozvod univerzální kabeláže - dodávka				668,20
14	153	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem	ks	2,00000	107,30	214,60
		Navýšení o 2 ks na přání architekta : 2		2,00000		
15	154	upevňovací třmen pro 2 moduly RJ45	ks	2,00000	37,20	74,40
16	151	Modul RJ45, EIA 568B, kat. 5e, přímý se záclonkou, bílý	ks	4,00000	94,80	379,20
		Navýšení o 4 ks z důvodu přidání 2 ks datových zásuvek : 4		4,00000		

Díl: 1.el		Materiál nosný kusový				2 760,00
17	103	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a natočenou dutinkou. Barva bílá. 16A, 250V AC. pro vodiče 1, , 5-2,5mm ² .,řazení 2P+PE	ks	15,00000	184,00	2 760,00
Díl: 2.el		Materiál nosný délkový				14 064,00
18	202V	Kabel 1-CXKH-R,3x1,5	m	80,00000	107,80	8 624,00
19	203V	Kabel 1-CXKH-R,5x1,5	m	40,00000	136,00	5 440,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 957,42
20	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m ²	5,05600	1 386,00	7 007,62
		WC invalidé+výlevka : 1,6*(1,5+0,1+0,81+0,75)		5,05600		

Položkový rozpočet

S:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 07	Změny řešení na pobočkách Kohoutovice a Vinohrady VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, bez izolace	m2	8,10000	858,00	6 949,80

Díl: 3.el Montážní práce 4 260,00

22	312	Ukončení kabelu SZ, do 5x10	ks	15,00000	40,00	600,00
23	303	Zásuvka dvojnásobná,	ks	15,00000	60,00	900,00

Navýšení o 15 ks z důvodu výměny stávajících starých zásuvek : 15 15,00000

24	306	Kabel 1-CXKH-R,3x1,5	m	80,00000	18,00	1 440,00
----	-----	----------------------	---	----------	-------	----------

Navýšení o 80 m oproti původní výměře z důvodu nemožnosti protažení kabeláže přímo do podhledu : 80 80,00000

25	307	Kabel 1-CXKH-R,5x1,5	m	40,00000	33,00	1 320,00
----	-----	----------------------	---	----------	-------	----------

Navýšení o 40 m oproti původní výměře z důvodu nemožnosti protažení kabeláže přímo do podhledu : 40 40,00000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 9 528,00

26	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	6,00000	709,00	4 254,00
27	553476641R	Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm	kus	6,00000	879,00	5 274,00

Díl: 5.el Práce účtované hodinovou sazbou 1 800,00

28	Poi__0038.1	Demontáže stávajících zásuvek	hod	4,00000	450,00	1 800,00
----	-------------	-------------------------------	-----	---------	--------	----------

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 3 474,26

29	602011199R00	Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů Cemix (lehké betony a staré omítky)	m2	43,32000	80,20	3 474,26
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

doplnění povrchové úpravy stěn v místě otloučené omítky :

hlavní sál+ kancelář 1.NP : 16,92 16,92000
učebna 2.NP : 26,40 26,40000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 26 511,84

30	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	43,32000	242,00	10 483,44
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

doplnění povrchové úpravy stěn v místě otloučené omítky :

hlavní sál+ kancelář 1.NP : 16,92 16,92000
učebna 2.NP : 26,40 26,40000

31	612481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	43,32000	370,00	16 028,40
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

doplnění povrchové úpravy stěn v místě otloučené omítky :

hlavní sál+ kancelář 1.NP : 16,92 16,92000
učebna 2.NP : 26,40 26,40000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 298,20

32	283.SÚ11	Plastová mřížka 400x150mm	ks	1,00000	515,00	515,00
33	953 94-1419.RVC	Osazení plastových ventilací o ploše do 0,10 m2	kus	1,00000	220,00	220,00
34	954312201R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustanné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	5,86000	1 120,00	6 563,20

'SDK svislý obklad odpadního svodu m.č. 105 : 2,45 2,45000
SDK vodorov. obklad rozvodů topení m.č. 105 : 1,5 1,50000
SDK vodorov. obklad rozvodů topení m.č. 108 : 0,8 0,80000
SDK vodorov. obklad rozvodů topení m.č. 109 : 1,11 1,11000

Položkový rozpočet

S:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 07	Změny řešení na pobočkách Kohoutovice a Vinohrady VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 592,08
35	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	43,32000	106,00	4 591,92

oklepání původní duté omítky :

hlavní sál+ kancelář 1.NP : 16,92

16,92000

učebna 2.NP : 26,40

26,40000

36	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky do 140 mm	m2	4,59000	217,90	1 000,16
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

odstranění staré přízdívky WC invalidé+výlevka :

4,59000

1,5*(1,5+0,81+0,75)

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 188,83
37	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	1,41215	1 550,00	2 188,83

Díl: 720		Zdravotechnická instalace				3 550,00
38	720R1	Úprava rozvodů vodovodu a kanalizace pro nábytkové umyvadlo m.č. 105,106,107	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00
39	720R2	Demontáž a zaslepení na obdoboce vodovodních a kanalizačních vývodů	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00

Díl: 725		Zařizovací předměty				5 320,00
40	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	1,00000	926,00	926,00
41	725814106R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	288,00	288,00
42	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 392,00	1 392,00
43	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů klozet	kus	1,00000	690,00	690,00
44	55280040	Univerzální WC nádržka	kus	1,00000	2 024,00	2 024,00

Díl: 735		Otopná tělesa				4 900,00
45	73511914R	Odpojení + demontáž + montáž + vypuštění + napuštění + připojení + proplach + vyzkoušení litinový radiátor	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00

Kohoutovice : 1

1,00000

Vinohrady : 1

1,00000

46	73519R	Použití zamrazovacího stroje potrubí ÚT- Vinohrady	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00
----	--------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 051,00
47	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,45693	303,60	1 049,52
48	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	48,39702	28,80	1 393,83
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,45693	424,90	1 468,85
50	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,45693	47,40	163,86
51	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	3,45693	226,30	782,30

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,

52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,45693	345,00	1 192,64
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2310_1** **Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně**
 Objekt: **1** **Dodatek 1**
 Rozpočet: **ZL 07** **Změny řešení na pobočkách Kohoutovice a Vinohrady MNP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-26 589,30
PSV			-76 269,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-102 859,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-102 859,02 CZK
Základní DPH	21 %	-21 600,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -124 459,41 CZK

v _____

dne _____

20. 10. 2023



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 07	Změny řešení na pobočkách Kohoutovice a Vinohrady MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1.sl		Příprava kabelových tras, montáž + dodávka				-9 976,40
1	9 R00	Odvičkování a zavičkování krabice	ks	-4,00000	506,00	-2 024,00
2	11	Trubka ,PVC pod omítkou, v podlaze 40 mm, vč. zasekání a zapravení drážek	m	-10,00000	106,70	-1 067,00
3	15	Drátěný žlab 50x50, zavěšení na strop nad podhledem	m	-14,00000	380,00	-5 320,00
4	6	Krabice univerzální o 68, pod omítkou	ks	-11,00000	97,20	-1 069,20
5	7	Krabice protahovací 150x150	ks	-2,00000	190,90	-381,80
6	8	Vyhledání vývodu, krabice	ks	-11,00000	10,40	-114,40
Díl: _6.sl		El. zabezpečovací signalizace - montáž				-9 688,90
7	302	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2	ks	-26,00000	13,80	-358,80
8	305	MONT CIDLA INFRAPASIVNIHO	ks	-10,00000	167,90	-1 679,00
9	306	MONTÁŽ MAG. SPINACE	ks	-1,00000	362,40	-362,40
10	307	MONTÁŽ ÚSTREDNY, SÍŤ. PŘÍVODU	ks	-1,00000	793,50	-793,50
11	308	MONTÁŽ KLÁVESNICE	ks	-1,00000	170,20	-170,20
12	309	Naprogr.malého syst. EZS	ks	-1,00000	6 325,00	-6 325,00
Díl: _7.sl		El. zabezpečovací signalizace - dodávka				-3 576,00
13	351	Infradetektor sběrníkový, podhled pod detektor	ks	-10,00000	259,00	-2 590,00
14	352	MG kontakt 4 drátový, pro tř. prostředí III	ks	-1,00000	986,00	-986,00
Díl: 1.el		Materiál nosný kusový				-2 376,00
15	106	Rozvodná krabice,např. 1903	ks	-27,00000	88,00	-2 376,00
Díl: 3.el		Montážní práce				-972,00
16	310	Krabice R,68/2	ks	-27,00000	36,00	-972,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				-76 269,72
17	725013138RT1	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	soubor	-12,00000	5 865,00	-70 380,00
18	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	-1,00000	499,00	-499,00
19	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	-1,00000	529,72	-529,72
20	55231360	Dřez nerez odkap.	kus	-1,00000	4 861,00	-4 861,00

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 8

Předmět díla:	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně		
Objekt:	Pobočka-Brno, Kohoutovice, Libušina tř.27		
Objednatel:	Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Práce neobsažené v původním smluvním rozpočtu (barevná disperzní výmalba stěn, syntetický nátěr otopných těles a potrubí vytápění).			
Odůvodnění změny: Vzhledem k estetičnosti, budoucímu novému vybavení a také barevnému ladění poboček KJM se investor rozhodl objednat si nad rámec díla barevnou disperzní výmalbu stěn v rozsahu 20m2, dále pak syntetický nátěr původních otopných litinových žebrových článkových těles a potrubí vedoucího k nim.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ne
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ne
		§ 222 odst. 5	Ano
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD	Ne
dokumentace skutečného provedení		Ne	
jiné		Ne	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		30 364,29 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		30 364,29 Kč
	Výše DPH	sazba: 21 %	6 376,50 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		36 740,79 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
Stanovisko ke změně	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		20. 10. 2023
přílohy	Přílohy: Rozpočet ZL 8 – práce nad rámec díla (VCP)		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Objekt:	1	Dodatek 1
Rozpočet:	ZL 08	Doplnění barevného malby a nátěrů pobočka Kohoutovice

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	30 364,29
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	30 364,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 364,29 CZK
Základní DPH	21 %	6 376,50 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	36 740,79 CZK
--------------------------	----------------------

 Za zhotovitele	2023 Za objednatele
--	--

Položkový rozpočet

S:	2310_1	Revitalizace vybraných pracovišť Knihovny Jiřího Mahena v Brně
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 08	Doplnění barevného malby a nátěrů pobočka Kohoutovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				26 864,29
1	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email 0,6*0,22*2*331	m2	87,38400	238,00	20 797,39
				87,38400		
2	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	94,50000	64,20	6 066,90
Díl: 784		Malby				3 500,00
3	78444201R	Malba disperzní interiér.HET 1barevná, 2-3x nátěr, 1x penetrace, odstín RAL 1023	m2	20,00000	175,00	3 500,00