


DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace na Projektovou dokumentaci zón placeného stání

Objednatel

Název: **Město Žďár nad Sázavou**
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 328751/0100
Zastoupený: Ing. Janem Prokopem, vedoucím odboru strategického rozvoje a investic, na základě Směrnice č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek města Žďár nad Sázavou




Kontaktní osoba:



(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: **M.O.Z. Consult s.r.o.**
Sídlo: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 - Břevnov
IČO: 26686503
DIČ: CZ26686503
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., 175963407/0300
Zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, spisová zn. C 87299
Zastoupený: Ing. Petrem Horským, jednatelem
Kontaktní osoba: 
Telefonní spojení: 
E-mail: 

(dále jen „**zhotovitel**“; zhotovitel společně s objednatel dále také jako „**smluvní strany**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.09.2023 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace na zpracování Projektová dokumentace zón placeného stání (dále jen smlouva).

Na základě požadavku objednatele na prodloužení doby plnění předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na změně odstavce 3.1 Článku III. smlouvy, kterým se zároveň mění harmonogram uvedený v příloze č. 1 smlouvy, následovně:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v uvedených lhůtách a částech, dle navrženého harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 smlouvy:
 - 3.1.1. zahájit práce na Díle: do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy,
 - 3.1.2. předložit výstupy Fáze 1 (Aktualizace dopravních a pasportních dat) k projednání nejpozději do 100 dnů ode dne účinnosti této smlouvy,
 - 3.1.3. předložit výstupy Fáze 2 (Projekt organizace dopravy v klidu) k projednání nejpozději do 375 dnů ode dne účinnosti této smlouvy,
 - 3.1.4. předložit výstupy Fáze 3 (Návrh právních dokumentů města) k projednání nejpozději do 405 dnů ode dne účinnosti této smlouvy,
 - 3.1.5. předložit výstupy Fáze 4 (Projektové dokumentace pro stanovení místní úpravy a osazení parkovacích automatů) k projednání nejpozději do 405 dnů ode dne účinnosti této smlouvy,
 - 3.1.6. předložit výstupy Fáze 5 (Technické části zadávacích dokumentací včetně výkazů výměr) k projednání nejpozději do 430 dnů ode dne účinnosti této smlouvy,
 - 3.1.7. zpracovat konečné znění projektové dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány a provedení inženýrské činnosti (Fáze 4.) nejpozději do 15 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy,
 - 3.1.8. předat objednateli finální dokumentaci pro zadávací řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně oceněného položkového rozpočtu objednateli (Fáze 5.) nejpozději do 15 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.
 - 3.1.9. poskytnout objednateli průběžnou součinnost při veřejném projednávání v rozsahu 4 setkání s veřejností.

II. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Doložka

K uzavření dodatku ke smlouvě je, na základě Směrnice č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek města Žďár nad Sázavou, oprávněn vedoucí zadávajícího útvaru (vedoucí odboru, vedoucí oddělení), a to bez předchozího schválení Radou města Žďár nad Sázavou.

Ve Žďáru nad Sázavou, 12.12.2023

V Praze, 12.12.2023

.....
Za objednatele:

Ing. Jan Prokop

vedoucí odboru strategického
rozvoje a investic

.....
Za dodavatele:

Ing. Petr Horský

Jednatel M.O.Z. Consult s.r.o.