

DODATEK č. 2

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 6.11.2017

č. smlouvy objednatele: 02PT-003532
č. smlouvy zhotovitele: IND/161/2017

ISPROFIN: 3272531003

Název veřejné zakázky: **D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, TDI**

mezi

objednatel:
se sídlem:
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
ČNB
65993390
CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatelem:
Sdružení „SGS-ACZ-IBR-CZ_TDI“
zastoupená vedoucím společníkem, společností
se sídlem:
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:

**SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Komerční banka
485 89 241
CZ48589241**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, ve složce 18205
jako správce Společnosti „SGS-ACZ-IBR-CZ_TDI“

dodavatelem:
se sídlem v:
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:

**IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
Raiffeisenbank, a.s.
250 23 446
CZ25023446**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, ve složce 235748
jako společník Společnosti „SGS-ACZ-IBR-CZ_TDI“

dodavatelem:
se sídlem v:
zastoupeným:

**SG Geotechnika, a.s. (dříve ARCADIS CZ a.s.), Společník
Geologická 4 čp. 988, 152 00 Praha 5**

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

IČO: 411 92 168
DIČ: CZ48589241

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve složce 992
jako společník Společnosti „SGS-ACZ-IBR-CZ_TDI“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé,

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující Dodatek č.2 k Souhrnu smluvních dohod (dále jen „Smlouva“) ze dne 6.11.2017 pro veřejnou zakázku „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, TDI“

I. Předmět Dodatku č.2

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.11.2017 Souhrn smluvních dohod (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění stavebního dozoru na stavbě „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice“ (dále jen „Stavba“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.12. 2021.
2. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s realizací Stavby vznikla potřeba rozšířit rozsah předmětu poskytování služeb, oproti rozsahu předpokládaném v zadávacích podmínkách, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 2, kterým Objednatel uděluje souhlas se změnou rozsahu poskytovaných služeb. Tento Dodatek č. 2 není změnou závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jedná se o úměrné navýšení výkonu členů týmu TDI na vybraných pozicích, při zohlednění dosavadního čerpání a odhadované potřeby služeb TDI. Rozpis služeb je obsažen v příloze, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Rozsah poskytovaných služeb se rozšiřuje nad rámec služeb uvedených v Příloze A obchodních podmínek z důvodu zvýšené potřeby uvedených činností:

- řešení reklamací stavby SO majetkových správců jiných než ŘSD Správa dálnic
- kooperace při reklamacích v majetku Správy dálnic
- součinnost při kolaudaci a zajištění závazných stanovisek
- součinnost při zpětném předávání pozemků dočasného záboru
- součinnost při vyvádění pozemků nepotřebných pro stavbu

- zajištění TDI D11 1106 při souvisejících stavbách:
 - Přístupy na pozemky podél silnice
 - Doplnění PHS km 90,800 – 98,400
 - Branky na 1106/1107
 - Odvodnění SO 203 na 1107
 - Výsadba u SO 157
 - Oprava SO 166B
 - D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové, MÚK Kukleny 4. kvadrant
 - D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové, MÚK Kukleny II. a III. kvadrant

- nutná spolupráce při ukončování a kontrole biologických rekultivací
- spolupráce při provádění následné péstební péče a údržbě porostů spravovaných ŘSD
Závod Praha

II. Předpokládaný termín plnění, rozsah plnění a cena

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 uděluje Objednatel souhlas se změnou předpokládaného termínu pro dokončení dle Článku 23.2 VOP/ZOP:

„Předpokládaný termín pro dokončení 62 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli + 18 měsíců na dokončení stavby.“

2. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 uděluje Objednatel souhlas s (i) navýšením předpokládaného počtu dní poskytování služeb u jednotlivých pozic týmu bez navýšení Celkové ceny za

poskytované služby. Podrobná specifikace navýšení/snížení počtu dní u jednotlivých pozic za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Digitally signed I

Date: 2023.12.19
13:17:56 +01'00'

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za konzultanta:

SGS Czech Republic s.r.o.
Oprávněn k podpisu jménem či v zastoupení
Společnosti pro SGS-ACZ-IBR-CZ_TDI

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Celkový výkaz odpracovaných dnů a čerpání Kč - přehled k 31.10.2023

D11 1106 Hradec Králové - Smiřice										
Služba – funkce	firma	Dosud čerpáno k 31.10.23 (dny)	Zbývá čerpat k 31.10.2023 (dny)	Celkem Smiřice a Dodatek1 (dny)	Upraveno dle Dodatku č. 2 (dny)	Upraveno SOD vč. Dodatku č. 2 (dny)	sazba / Kč	celková cena dle smlouvy Kč	Cenový rozdíl dle dodatku č. 2 Kč	celková cena dle SoD, Dodatku č. 1 a č. 2 Kč
A) Tým asistenta správce stavby										
Asistent správce stavby, vedoucí TDI	SGS									
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	SGS									
specialisté :										
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	IBR									
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	SGS/IBR									
Právnik	IBR									
Koordinátor BOZP	SGS									
B) Technická dozorní správa										
Asistent specialista geotechnika	ACZ									
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	SGS									
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	SGS									
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	SGS									
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	SGS									
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	SGS/IBR									
Asistent specialista trubní vedení	SGS									
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	SGS									
Asistent specialista geodet ÚOZl	SGS/IBR									
Asistent specialista pro přejímku ocelových konstrukcí	SGS									
Asistent specialista PKO	SGS									
Asistent specialista ekodozor	SGS									
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	SGS/IBR									
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci										
Expert - inženýrská geologie	ACS									
Expert - pozemní komunikace	SGS									
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	SGS									
Expert - produktovody	IBR									
Expert – elektrotechnická zařízení	SGS									
celkem počet dní a celková cena k fakturaci										

Za Zhotovitele

Digitálně podepsal:

Datum: 02.01.2024 10:23:45 +01:00