

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje  
DIČ: CZ 70889546  
IČO: 708 89 546  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
**dále též „objednatel“**

**a**

#### Společnost / podnikatel

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
se sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06  
IČO: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1930  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")  
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 1. 2023 ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **Vybudování protipovodňové zábrany areálu organizace Domečky Rychnov n/K - PD.**

### I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 15 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), na základě nezbytných dodatečných prací (tzv. víceprací), jejichž potřeba vznikla v průběhu zpracování díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku. Předmětem těchto víceprací je požadavek na prodloužení otevřeného příkopu cca o 100 m na pozemku p. č. 2612/2 dle změnového listu č. 2.

Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 zákona, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. Změny dle odstavce 1 tohoto článku činí celkem:

Vícepráce: + 82 500 Kč bez DPH

Méněpráce: - 0 Kč bez DPH

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:**

**82 500 Kč bez DPH.**

5. V souvislosti se vznikem změn dle odst. 1 tohoto článku se rovněž prodlužuje lhůta dokončení DSP dle čl. 6 odst. 6.2 písm. b) o 6 týdnů. Prodloužení termínu vymezuje dále podrobně článek II odst. 1 tohoto dodatku.

## II. Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6, odst. 6.2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

<b>A. Termíny plnění pro zpracování a předání projektové dokumentace:</b>		
Předpokládaný termín <b>zahájení plnění</b> : prosinec 2022 – leden 2023		
<b>Dokončení plnění:</b>		
a)	předání 3 variant řešení protipovodňových zábran včetně propočtu investičních nákladů každé z variant řešení	<b>nejpozději do 6 týdnů</b> od zahájení plnění
aa)	předání vypracovaného hydrotechnického posouzení vlivu výstavby na odtokové poměry k variantě č. 5 řešení	<b>nejpozději do 5 týdnů</b> od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo
b)	předání dokumentace pro vydání společného povolení a řádné podání žádosti o vydání společného povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu (včetně propočtu nákladů, včetně dokladové části a kladných stanovisek dotčených orgánů a jednání s vlastníky dotčených pozemků)	<b>nejpozději do 14 týdnů</b> od stanovení optimální varianty řešení dle bodu a) (stanovení optimální varianty musí být objednatelům učiněno písemnou formou, za písemnou formu se považuje také e-mail)
c)	předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a pravomocného společného povolení včetně oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně zpracovaných připomínek stavebního úřadu do PD	<b>nejpozději do 4 týdnů</b> od nabytí právní moci společného povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu
<b>B. Termín plnění pro autorský dozor:</b>		
<b>Zahájení plnění:</b> na základě samostatné písemné výzvy objednatele		
<b>Dokončení plnění:</b>		
d)	poskytování autorského dozoru	po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD

2. Článek 7, odstavec 7.2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí **následující**:

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. A písm. a) (**předání 3 variant návrhů řešení protipovodňových zábran včetně propočtu investičních nákladů každé z variant řešení**)

činí:

**cena bez DPH 50 000,- Kč**

**DPH samostatně 10 500,- Kč**

**cena s DPH 60 500,- Kč**

aa) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. A písm. aa) (**předání vypracovaného hydrotechnického posouzení vlivu výstavby na odtokové poměry k variantě č. 5 řešení** činí:

**cena bez DPH 28 000,- Kč**

**DPH samostatně 5 880,- Kč**

**cena s DPH 33 880,- Kč**

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. A písm. b) (**předání dokumentace pro vydání společného povolení a řádné podání žádosti o vydání společného povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu (včetně propočtu nákladů, včetně dokladové části a kladných stanovisek dotčených orgánů, včetně jednání s vlastníky dotčených pozemků – inženýrská činnost)** činí:

**cena bez DPH 259 000,- Kč**

**DPH samostatně 54 390,- Kč**

**cena s DPH 313 390,- Kč**

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. A písm. c) (**předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a pravomocného společného povolení včetně oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do PD a včetně spolupráce)** činí:

**cena bez DPH 132 500,- Kč**

**DPH samostatně 27 825,- Kč**

**cena s DPH 160 325,- Kč**

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 6 odst. 2 písm. B písm. d) (**autorský dozor**) činí:

**cena bez DPH 20 000,- Kč**

**DPH samostatně 4 200,- Kč**

**cena s DPH 24 200,- Kč**

---

e) **celková cena, tj. součet dílčích cen** výše uvedených dle písm. a), aa), b), c), d) činí:

**cena celkem bez DPH 489 500,- Kč**

**DPH samostatně 102 795,- Kč**

**cena celkem s DPH 592 295,- Kč**

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

### III.

#### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/6/345/2023 hejtman Královéhradeckého kraje.

#### Přílohy:

Změnový list č.1

Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:

V Hradci Králové









Mgr. Martin Červíček, hejtman  
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Praze



Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 002
Název projektu:	Vybudování protipovodňové zábrany areálu organizace Domečky Rychnov n/K - PD	
Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Satorie Ladislav	
Datum:	28. 11. 2023	
<p><b>Předmět změny: Prodloužení otevřeného příkopu cca o 100 m na pozemku p.č. 2612/2.</b>            Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z jednání na městském úřadě v Rychnově nad Kněžnou a které nebylo možno předvídat. Vícepráce jsou požadované objednatelem dle § 222 odst.6 a budou součástí předmětu plnění dle článku 5.2. odst. b) a c).</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>            Po jednání s městem Rychnov nad Kněžnou bylo dohodnuto, že dojde k prodloužení otevřeného příkopu cca o 100 m přes pozemek p.č. 2612/2 až k hranicím pozemku 5181/1. V tomto místě se napojí na terénní úpravy, které bude realizovat projekčně a investičně město Rychnov/Kněžnou a budou provedeny pro zlepšení odtokových poměrů z této lokality.            Jedná se o vypracování:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentace pro stavební povolení včetně žádosti o stavební povolení a inženýrské činnosti, součástí bude propočet nákladů, dokladová část a kladná stanoviska dotčených orgánů a jednání s vlastníky pozemků, <b>navýšení ceny dle odstavce b) bude o 60 000,- bez DPH</b></li> <li>- dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a pravomocného stavebního povolení, oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, zapracování připomínek stavebního úřadu do PD, <b>navýšení ceny dle odstavce c) bude o 22 500,- bez DPH.</b></li> </ul> <p>Součástí víceprací je také výpočet potřebného objemu terénních prací pro pozemek p.č. 5118/1 včetně hydrotechnického posouzení. Úpravu tohoto pozemku provede a investičně zajistí město Rychnov/Kněžnou a bude to jako podmíněná investice. Výpočet bude předložen v termínu předání dokumentace pro stavební povolení.            Cena autorského dozoru dle odstavce d) se nemění.</p> <p><b>Přílohy změnového listu: nabídka zhotovitele</b></p>		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele <input type="checkbox"/> Chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH: 0,-	Cena víceprací bez DPH: 82 500,00	
Výsledná cena změny bez DPH:  82 500,00	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Prodloužení lhůty dokončení DSP dle odst. b) bude o 6 týdnů celkem 14 týdnů.	
<b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>		
Za zhotovitele: Souhlasí: Ing. Jaroslav Hetmánek	Za uživatele: Souhlasí: Mgr. David Lepka	
Datum: 	Datum: 	
Za objednatele: Souhlasí: 	Za objednatele: Souhlasí: 	
Datum: 	Datum: 	

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vybudování protipovodňové zábrany areálu organizace Domečky Rychnov n/K - PD

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	379 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 28 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 28 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>28 000,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	28 000 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna ZsS / Smluvní cena) < 10 %	7,39 % < 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	379 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	379 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 82 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 82 500,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	
---	--------------------------	--

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>379 000,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 82 500,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>82 500,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	$(\text{Navýšení} / \text{Smluvní cena}) \leq 30 \%$	<b>21,77 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>2</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 82 500,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>82 500,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>379 000,00 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	407 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	489 500,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>489 500,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Ing. Satorie