

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 35-2023

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1307
Název RFC	ISZR – Implementace LAN/WAN
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	150630 / RITM0103745
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstávky	Odstávky A

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket 150630 ze dne 20.11.2023.

2. Zadání požadované změny

Je nutno instalovat nové pořízené prvky do infrastruktury zajišťující provoz IS ISZR.

3. Popis zajištění realizace změny

Zajištění nezbytných prací na instalaci nových LAN switch Cisco Nexus 9k do stávající infrastruktury ISZR. Realizace bude spuštěna nejpozději 3 týdny od objednání.

Pozn.: Systémy ASA FW, LB FCoE, DC Interconnect a propoje do CMS zůstanou připojeny do stávajících Nexus 7K boxů.

Realizace bude zabezpečena v rámci zajištění souladu ISZR s požadavky norem ISO 20000 a ISO 27001, zákona o kybernetické bezpečnosti a pravidel provozní údržby.

4. Odhad pracnosti



Celková cena 58 850,00 Kč bez DPH, tj. 71 208,50 Kč včetně DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Činnost	Termín
Přípravné práce	T + 2 týdny
Instalační práce v DC1 a DC2	T + 3 týdny
Zpracování dokumentace	T + 4 týdny
Akceptace	T + 4 týdny
Celkem	T + 4 týdny

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

Nově instalované síťové prvky Cisco Nexus 9k jsou vzdáleně dostupné pro správu.

7. Výstupy změnového požadavku

Nové LAN switch Cisco Nexus 9x jsou umístěny v rack skříních ISZR a dostupné pro vzdálenou správu.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

Nové Cisco Nexus 9k jsou umístěny v rack skříních ISZR a jsou vzdáleně dostupné pro správu.

8.2 Způsob ověření na produkci

Není relevantní.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 DIA

- Dodání nových Cisco Nexus 9k
- Schválení potřebných odstávek A
- Součinnost při akceptaci

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Zdokumentování nového stavu v provozní dokumentaci.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		

