

# Dodatek č. 03 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 138/D/K

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## k akci „Oprava střešního pláště budovy Městského úřadu Trutnov“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** město Trutnov  
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
IČO: 00278360  
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím oddělení investic (tel. 499 xxxxxxxx)  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxx@trutnov.cz](mailto:xxxxxxxxxxxxx@trutnov.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu: 124601/0100

**I.2. Zhotovitel:** FAST střechy, s.r.o.  
Sídlo: Smetanova 2065, 547 01 Náchod  
Adresa pro doručování: Smetanova 2065, 547 01 Náchod  
IČO: 27537676  
DIČ: CZ27537676

zastoupený ve věcech smluvních:  
Milošem Štantejským, jednatelem společnosti  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí (tel. 720 xxxxxxxxx)  
E-mail: xxxxx@fast-strechy.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 305774998/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 138/D/K/23, ze dne 21.08.2023 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se neupravuje článek **III. DOBA PLNĚNÍ**

Zhotovitel se zavazuje **dokončit dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 11. 12. 2023 dle dodatku č. 2.** Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací dle skutečnosti v částce 32.776,99 Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji zpracované ve změnovém listu ZL05

4. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV. 1.** smlouvy o dílo následovně:

#### **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA**

##### **IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:**

- Cena bezDPH: 1.465.399,50 Kč
- DPH: 307.733,90 Kč
- Cena vč. DPH: 1.773.133,40 Kč

#### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy včetně dodatku č. 1 a č. 2 se dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. Dodatek je uzavírán v souladu s usnesením RM\_2023-1436/24.

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1 - ZL 05

V Trutnově dne: .....

V Náchodě dne: .....

.....  
Město Trutnov  
Ing. arch. Michal Rosa, starosta

.....  
FAST střechy, s.r.o.  
Miloš Štantejský, jednatel