

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1044
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1291
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1432
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele
2981/2023

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/15266 SYROVICE - OŘECHOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 41601645
sp.zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) a ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám a zimní odstavce obalovny asfaltových směsí nebylo možné práce zahájit v plánovaném termínu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 5 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby	do 30. 6. 2024
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha: Žádost o změnu

V Brně, dne 2.1.2024

V Brně, dne 2.1.2024

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU
