

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 7a-132-16 ze dne 13.7.2016

„Administrativní budova SSOK v Olomouci – Energetická opatření“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:

Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

[REDACTED]

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: **Provádění staveb Olomouc a.s.**
se sídlem: Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc
kontaktní adresa: **Provádění staveb Olomouc a.s.**
Holická 29, 771 49 Olomouc
Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10102
IČO: 25385551 DIČ: CZ25385551

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení

Číslo účtu

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Provádění staveb Olomouc a.s.

Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, pr., č. aut.

1. Předmět dodatku

1) Změna ceny díla.

2. Cena díla

Na základě změn rozsahu prací a dohody smluvních stran se celková cena díla uvedená v bodu 3 smlouvy o dílo a v obchodních podmínkách ze dne 13.7.2016 mění o vícepráce uvedené v příloze č.1.

Nová cena díla:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH	4 429 857,18 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	181 685,84 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	-131 472,54 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	4 480 070,48 Kč
DPH 21%	940 814,80 Kč
<u>Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH</u>	<u>5 420 885,28 Kč</u>

3. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění. Po podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran se stává tento dodatek nedílnou součástí smlouvy.


Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohy: č. 1 – Položkový rozpočet - vícepráce

V Olomouci dne
Za objednatele: 21 -10- 2016

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

19. 10. 2016



PROVÁ
Sídlo: Ji
Pr
Zap
JC a.s.
ic 77211
49
102

Provádění st
Jaroslav Vyroubal
Předseda představenstva

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Správa silnic Olomouckého kraje		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.	23585551	CZ25385551
Zpracoval	Otto Zeiner		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		12. 9. 2016	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 12 345,54	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 31 153,20	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 6 742,96	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 22 324,14	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 109 120,00
7	ZRN (ř. 1-6) 72 565,84	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 109 120,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC a.s.
 Sídlo: Tř. Kosmonautů 10, Olomouc 77211
 Prov.: Holická 2, Olomouc 779 03

D Celkem bez DPH 181 685,84

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	181 685,84	38 154,03

Cena s DPH 219 839,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval: Otto Zeiner

Datum: 12. 9. 2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
002VCP	Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce	181 685,84	0,00	38 154,03	219 839,87	0,00	72 565,84	0,00	109 120,00	0,00
1	Doplnění systémových lišt fasády	19 270,22	0,00	4 046,75	23 316,97	0,00	19 270,22	0,00	0,00	0,00
2	SDK, zateplení podstřešního prostoru	121 422,10	0,00	25 498,64	146 920,74	0,00	12 302,10	0,00	109 120,00	0,00
3	Lemování střechy	9 424,60	0,00	1 979,17	11 403,77	0,00	9 424,60	0,00	0,00	0,00
4	Nátěr stožáru	7 387,60	0,00	1 551,40	8 939,00	0,00	7 387,60	0,00	0,00	0,00
5	Příplatková barva	24 181,32	0,00	5 078,08	29 259,40	0,00	24 181,32	0,00	0,00	0,00
Celkem		181685,84	0,00	38154,03	219839,87	0,00	72565,84	0,00	109120,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Správa silnic Olomouckého kraje		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.	23585551	CZ25385551
Zpracoval	Otto Zeiner		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.09.2016	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	12 345,54	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	31 153,20	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	6 742,96	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	22 324,14	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	109 120,00
7	ZRN (ř. 1-6)	72 565,84	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	109 120,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH			181 685,84
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	181 685,84	38 154,03
	Cena s DPH			219 839,87
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce	JKSO	
Název objektu	Doplnění systémových lišt fasády	EČO	
		Místo	
Objednatel	Správa silnic Olomouckého kraje	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		23585551	CZ25385551
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.09.2016	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	9 777,45	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9 492,77	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19 270,22	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td>19 270,22</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>19 270,22</td> <td>4 046,75</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">23 316,97</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>	D		Celkem bez DPH	19 270,22	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	19 270,22	4 046,75	Cena s DPH		23 316,97		E		Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel		0,00		Klouzavá doložka		0,00		Zvýhodnění		0,00
D		Celkem bez DPH	19 270,22																																		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	19 270,22	4 046,75																																		
Cena s DPH		23 316,97																																			
E		Přípočty a odpočty																																			
	Dodá zadavatel		0,00																																		
	Klouzavá doložka		0,00																																		
	Zvýhodnění		0,00																																		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce

Objekt: Doplnění systémových lišt fasády

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval: Otto Zeiner

Datum: 12. 9. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	9 777,45	9 492,77	19 270,22	0,193	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 777,45	9 492,77	19 270,22	0,193	0,000
	Celkem	9 777,45	9 492,77	19 270,22	0,193	0,000

ROZPOČET

- Stavba: Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce

Objekt: Doplnění systémových lišt fasády

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval: Otto Zeiner

Datum: 12. 9. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 19 270,22 0,193

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 270,22 0,193

1	612135011	Vyrovnění podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	31,747	127,00	4 031,87	0,173
2	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	158,735	29,40	4 666,81	0,000
3	590514820	lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	134,101	21,10	2 829,53	0,004
4	590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	40,508	32,10	1 300,31	0,012
5	622143004	Montáž omítkových samolepicích zacišťovacích profilů (APU lišt)	m	101,310	25,70	2 603,67	0,000
6	590514750	profil okenní zacišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m	m	117,013	32,80	3 838,03	0,004

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

Celkem 19 270,22 0,193

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce	JKSO	
Název objektu	SDK, zateplení podstřešního prostoru	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Správa silnic Olomouckého kraje		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.	23585551	CZ25385551
Zpracoval	Otto Zeiner		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	12 302,10	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	109 120,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12 302,10	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	109 120,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 121 422,10																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>121 422,10</td> <td>25 498,64</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>146 920,74</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	121 422,10	25 498,64	Cena s DPH			146 920,74
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	121 422,10	25 498,64														
Cena s DPH			146 920,74														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce

Objekt: SDK, zateplení podstřešního prostoru

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval: Otto Zeiner

Datum: 12. 9. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	121 422,10	121 422,10	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	0,00	121 422,10	121 422,10	0,000	0,000
	Celkem	0,00	121 422,10	121 422,10	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce
Objekt: SDK, zateplení podstřešního prostoru

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval: Otto Zeiner

Datum: 12. 9. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				121 422,10	0,000
	713	Izolace tepelné				121 422,10	0,000
1	R-713-001	Úprava a zakrácení tepelné izolace	m	123,021	100,00	12 302,10	0,000
2	063503000	Práce ve stísněném prostoru	hod	440,000	248,00	109 120,00	0,000
		Celkem				121 422,10	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce	JKSO	
Název objektu	Lemování střechy	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Správa silnic Olomouckého kraje		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.	23585551	CZ25385551
Zpracoval	Otto Zeiner		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		12.09.2016	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	47,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5 312,96	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	4 064,44	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 424,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 9 424,60																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">9 424,60</td> <td style="text-align: right;">1 979,17</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">11 403,77</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	9 424,60	1 979,17	Cena s DPH			11 403,77
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	9 424,60	1 979,17														
Cena s DPH			11 403,77														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce

Objekt: Lemování střechy

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracoval: Otto Zeiner

Datum: 12. 9. 2016

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	47,20	47,20	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	47,20	47,20	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	5 312,96	4 064,44	9 377,40	0,132	0,000
712	Povlakové krytiny	3 728,96	1 958,44	5 687,40	0,121	0,000
764	Konstrukce klempířské	1 584,00	2 106,00	3 690,00	0,012	0,000
	Celkem	5 312,96	4 111,64	9 424,60	0,132	0,000

ROZPOČET

-Stavba: Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce

Objekt: Lemování střechy

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval: Otto Zeiner

Datum: 12. 9. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				47,20	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47,20	0,000
1	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	20,000	2,36	47,20	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				9 377,40	0,132
712		Povlakové krytiny				5 687,40	0,121
2	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	14,000	20,00	280,00	0,000
3	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	4,200	41,80	175,56	0,004
4	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	14,000	130,00	1 820,00	0,012
5	628522550	pás asfaltovaný modifikovaný	m2	20,000	158,00	3 160,00	0,104
6	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,320	787,00	251,84	0,000
764		Konstrukce klempířské				3 690,00	0,012
7	764041321	Připojovací lišta z TiZn lesklého plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	18,000	205,00	3 690,00	0,012
Celkem						9 424,60	0,132

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce	JKSO	
Název objektu	Nátěr stožáru	EČO	
		Místo	
Objednatel	Správa silnic Olomouckého kraje	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		23585551	CZ25385551
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.09.2016	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	1 430,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	5 957,60	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	7 387,60	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 7 387,60																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>7 387,60</td> <td>1 551,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>8 939,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	7 387,60	1 551,40	Cena s DPH			8 939,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snižovaná	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	7 387,60	1 551,40														
Cena s DPH			8 939,00														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce

Objekt: Nátěr stožáru

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval: Otto Zeiner

Datum: 12. 9. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	1 430,00	5 957,60	7 387,60	0,006	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	1 430,00	5 957,60	7 387,60	0,006	0,000
	Celkem	1 430,00	5 957,60	7 387,60	0,006	0,000

ROZPOČET

Stavba: Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce
Objekt: Nátěr stožáru

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval: Otto Zeiner

Datum: 12. 9. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				7 387,60	0,006
783		Dokončovací práce - nátěry				7 387,60	0,006
1	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	22,000	92,50	2 035,00	0,000
2	783314201	Základní antikorozní nátěr syntetický standardní zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	22,000	83,30	1 832,60	0,004
3	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,000	160,00	3 520,00	0,003
		Celkem				7 387,60	0,006

ROZPOČET

Stavba: Administrativní budova SSOK - energetická opatření - vícepráce

Objekt: Příplatková barva

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval: Otto Zeiner

Datum: 12. 9. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				24 181,32	0,000
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 181,32	0,000
1	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	126,010	26,90	3 389,67	0,000
2	R-629-001	Příplatek k úpravám povrchů za pigmentaci barvy	m2	378,030	55,00	20 791,65	0,000
		Celkem				24 181,32	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Administrativní budova SSOK - energetická opatření - méněpráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Správa silnic Olomouckého kraje		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.	23585551	CZ25385551
Zpracoval	Otto Zeiner		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		12. 9. 2016	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-131 472,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-131 472,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC a.s. </div> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-131 472,54</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-131 472,54</td> <td colspan="2">-27 609,23</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-159 081,77</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				-131 472,54	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snižovaná	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	-131 472,54	-27 609,23		Cena s DPH				-159 081,77	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				-131 472,54																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snižovaná	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	-131 472,54	-27 609,23																																											
Cena s DPH				-159 081,77																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Administrativní budova SSOK - energetická opatření - méněpráce**

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval: Otto Zeiner

Datum: 12. 9. 2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
002MNP	Administrativní budova SSOK - energetická opatření - méněpráce	-131 472,54	0,00	-27 609,23	-159 081,77	0,00	-131 472,54	0,00	0,00	0,00
1	SDK, zateplení podstřešního prostoru	-131 472,54	0,00	-27 609,23	-159 081,77	0,00	-131 472,54	0,00	0,00	0,00
Celkem		-131472,54	0,00	-27609,23	-159081,77	0,00	-131472,54	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Administrativní budova SSOK - energetická opatření - méněpráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel	Správa silnic Olomouckého kraje	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.	23585551	CZ25385551
Zpracoval	Otto Zeiner		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		12.09.2016	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-131 472,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-131 472,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -131 472,54			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	-131 472,54	-27 609,23		
				Cena s DPH		-159 081,77	
				E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Administrativní budova SSOK - energetická opatření - méněpráce	JKSO	
Název objektu	SDK, zateplení podstřešního prostoru	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Správa silnic Olomouckého kraje		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.	23585551	CZ25385551
Zpracoval	Otto Zeiner		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.09.2016	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-131 472,54	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-131 472,54	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH			-131 472,54
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snižovaná	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	-131 472,54	-27 609,23
	Cena s DPH			-159 081,77
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Administrativní budova SSOK - energetická opatření - méněpráce

Objekt: SDK, zateplení podstřešního prostoru

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval: Otto Zeiner

Datum: 12. 9. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-131 472,54	-131 472,54	-2,927	-2,120
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	-131 472,54	-131 472,54	-2,927	-2,120
	Celkem	0,00	-131 472,54	-131 472,54	-2,927	-2,120

ROZPOČET

Stavba: Administrativní budova SSOK - energetická opatření - méněpráce
 Objekt: SDK, zateplení podstřešního prostoru

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval: Otto Zeiner

Datum: 12. 9. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-131 472,54	-2,927
763		Konstrukce suché výstavby				-131 472,54	-2,927
1	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	M	-123,021	35,40	-4 354,94	-0,032
2	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	M2	-123,021	41,30	-5 080,77	-0,012
3	763161722	SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	M2	-123,021	850,00	-104 567,85	-2,882
4	763161821	Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	M2	-123,021	142,00	-17 468,98	0,000
Celkem						-131 472,54	-2,927