

Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na Městském stadionu u Ploučnice - vodní zdroj
Časový harmonogram plnění

Název části	termín plnění
Schůzka pracovní skupiny opravy atlet. areálu a fotbal. hřiště na Městském stadionu	neprodleně po podpisu
Předprojektová příprava	
geodetické zaměření - polohopis, výškopis lokality	19. 01. 2024
data CHMI o průtocích Ploučnice	19. 01. 2024
hydrogeologické posouzení studny pro odběr vody v údolnici Ploučnice	19. 01. 2024
záměr stavby a jeho projednání Poh a SčVK	03. 03. 2024
Projektová dokumentace - Stavební úpravy	
a projektová dokumentace pro provedení stavby	03. 05. 2024
b položkový rozpočet a výkaz výměr	03. 05. 2024
c předpokládaný harmonogram výstavby	03. 05. 2024
Inženýrská činnost	
a Inženýrská činnost - vyjádření DOSS	03. 05. 2024
b Inženýrská činnost - vydání SP	26. 07. 2024
Součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb	
a součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	realizace dle výzvy objednatele
Autorský dozor	
a autorský dozor	realizace dle výzvy objednatele

Ve Svojkově dne 15. 12. 2023

Ing. Jarmila Tavodová, v.r.

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče