


Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:

„Most ev. č. 446 – 044 Vysoké Žibřidovice“ – projektová dokumentace

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: **Ing. Drahomírem Babničem**, ředitelem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

a

Z h o t o v i t e l: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Zápis v **OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217**

IČO: 64610357

DIČ: CZ64610357

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:



ve věcech technických oprávněn k jednání:



1.)

Na základě skutečností, které vyvstaly při zpracování projektové dokumentace, týkající se nálezů zvláště chráněného druhu živočicha, musí zhotovitel zajistit kladné stanovisko Odboru životního prostředí a dalších zainteresovaných organizací. Nyní probíhají jednání s těmito organizacemi a optimalizuje se návrh stávajícího řešení koryta potoka na vtoku mostu.

Z výše popsaných důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy o dílo č. 16-037-235-PK (č. zhotovitele). Tímto Dodatkem č. 1 se oproti původní Smlouvě o dílo upravuje článek 2. Doba plnění následovně:

2.)

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR včetně dokladové části do 07/2016
- projektovou dokumentaci ve stupni DSP+PDPS+ soupis prací do **9. 1. 2017**

3.)

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Dodatek č.1 je účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Za objednatele:

V Olomouci dne 07 -11- 2016



Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 31. 10. 2016



Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 OLOMOUC
IČ 64610357
DIČ CZ64610357 ②