

DODATEK č. 1

**Smlouvy o poskytování služeb na stavbu
„D1 – Modernizace SSÚD Bernartice
– vypracování DSP, IČ, PDPS a výkon AD na stavbě“ ze dne 2.4.2022
číslo související rámcové dohody: 01UK-003762
č. smlouvy objednatele: 02PT-007006
č. smlouvy zhotovitele: 122 019
(dále jen „Smlouva“)**

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

společností: **SAS4PP menší PK BIM**

zastoupená Společníkem 1 SAGASTA s.r.o.

Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

Zastoupeným:

Bankovní spojení:

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“).

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 2.4.2022 smlouvu o poskytování služeb č. 02PT-007006 dle RD 01UK-003762 na realizaci veřejné zakázky „D1-modernizace SSÚD Bernartice – vypracování DSP, IČ, PDPS a výkon AD na stavbě“.

V průběhu připomínkového řízení ke konceptu DSP bylo na základě požadavků Provozního úseku ŘSD objednatelem změněno zadání – Žádostí o aktualizaci rozsahu modernizace SSÚD Bernartice č.j. RSDDXAWMLA ze dne 22.11.2023. Podrobný souhrn požadavků na změnu v dokumentaci je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha 1. Vzhledem k požadavku na změnu umístění objektu solankového hospodářství v rámci areálu SSÚD Bernartice, než je uvedeno v pravomocném Územním rozhodnutí č. j. VYST100420/20-MAZ ze dne 5.5. 2021, bude tento vyňat z dokumentace DSP a nadále bude tento objekt řešen jako samostatný v dokumentaci pro společné povolení (DUSP). Dokumentace PDPS (VD-ZDS) již bude řešena

v jednom celku včetně solankového hospodářství. V souvislosti s požadovanou aktualizací zadání se zvyšují náklady na poskytování služeb a mění se termín dopracování čistopisu DSP a DUSP samostatného solankového hospodářství.

Předpokládaný harmonogram stavby:

Čistopis DSP a DUSP solankového hospodářství	- 11-12/2023
Projednání s DOSS a vydání stavebního povolení	- 07/2024
PDPS koncept	- 11/2024
PDPS čistopis	- 02/2025
Dokončení stavby – autorský dozor	- 12/2026

Změna termínu – posun odevzdání čistopisu DSP a DUSP Solankového hospodářství je způsobena velkým množstvím připomínek ke konceptu DSP, jejichž charakter a obsah vyžadoval opakované projednávání požadovaných změn v projektové dokumentaci, včetně terénních šetření v areálu SSÚD Bernartice. Posunem dopracování čistopisu DSP byl posunut i předpokládaný termín dokončení stavby – modernizace SSÚD z konce roku 2025 na konec roku 2026.

V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění:

Změna 1: článek II. Cena za poskytování služeb,

Změna 2: článek III. Doba a místo plnění

Změna 3: článek IV. Podmínky provádění díla

Změna 4: Příloha č. 1 Smlouvy - Podrobná specifikace předmětu plnění

Změna 5: Příloha 2 Dodatku č. 1- příloha č. 3 Smlouvy - Soupis prací.

Změna Smlouvy:

Vzhledem ke shora uvedenému se jedná o následující změny:

Změna 1:

článek II. Cena za poskytování služeb odst. 1. který nově zní takto:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Cena původní ve Smlouvě:		
Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
12 969 000,-	2 723 490,-	15 692 490,-

Cena dodatku:		
Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
763 000,-	160 230,-	923 230,-

Cena celkem (cena původní + cena dodatku)		
Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
13 732 000,-	2 883 720,-	16 615 720,-

(dále jen „cena plnění“).

Pozn: Podrobný rozpis cen za poskytování služeb včetně změn oproti původní Smlouvě je uveden v Příloze č.2 Dodatku č.1- příloha 3 Smlouvy - Soupis prací – tabulka č.1-4

Změna 2:

Článek III. Doba a místo plnění odst. 1

V původní Smlouvě zní takto:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na výzvu objednatele

Dokončení plnění: 31.12.2025

Specifikace jednotlivých etap: viz tabulka níže

Popis části, etapy dílčího plnění	Lhůty plnění
Koncept DSP	4 měsíce od výzvy k zahájení prací
Čistopis DSP	2 týdny od schválení konceptu DSP objednatelem
Zajištění SP/IC	6 měsíců od výzvy – podání všech žádostí o SP
PDPS (VD-ZDS) koncept	3 měsíce od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části VZ
PDPS (VD-ZDS) čistopis	2 týdny od schválení konceptu PDPS objednatelem
Autorský dozor	Od výzvy objednatele do doby dokončení realizace – předpoklad 24 měsíců

nově v Dodatku č.1 zní takto:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na výzvu objednatele

Dokončení plnění: 31.12.2026

Specifikace jednotlivých etap: viz tabulka níže

Popis části, etapy dílčího plnění	Lhůty plnění
Koncept DSP	4 měsíce od výzvy k zahájení prací
čistopis DSP dle změn v Dodatku 1	Do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č.1
čistopis DUSP solankového hospodářství	Do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č.1
Zajištění SP a sloučeného povolení pro solankové hospodářství + IČ	6 měsíců od výzvy – podání všech žádostí o SP
PDPS (VD-ZDS) koncept včetně solankového hospodářství	3 měsíce od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části VZ
PDPS (VD-ZDS) čistopis včetně solankového hospodářství	2 týdny od schválení konceptu PDPS objednatelem
Autorský dozor	Od výzvy objednatele do doby dokončení realizace – předpoklad 24 měsíců

Změna 3:

Článek IV. Podmínky provádění díla odst.8

V původní Smlouvě zní takto:

Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: dle soupisu prací, které zhotovitel předá objednateli v termínu dle dílčího plnění.

Popis části, etapy dílčího plnění	množství
Koncept DSP	3x listinná verze + 1 CD
Čistopis DSP	6x listinná verze +6x CD
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků	Originál pravomocného SP
PDPS (VD-ZDS) koncept	2x listinná verze + 1 CD
PDPS (VD-ZDS) čistopis	6x listinná verze + 6 CD

nově v Dodatku č.1 zní takto:

Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: dle soupisu prací, které zhotovitel předá objednateli v termínu dle dílčího plnění.

Popis části, etapy dílčího plnění	množství
Koncept DSP	3x listinná verze + 1CD

Čistopis DSP + čistopis DUSP solankového hospodářství	6x listinná verze +6x CD
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP a sloučeného povolení pro solankové hospodářství včetně správních poplatků	Originály pravomocného SP a sloučeného povolení pro solankové hospodářství
PDPS koncept včetně solankového hospodářství	2x listinná verze + 1 CD
PDPS čistopis včetně solankového hospodářství	6x listinná verze + 6 CD

Změna 4:

Příloha č. 1 Smlouvy: Podrobná specifikace předmětu plnění se doplňuje takto (první odrážka):

Předmětem díla je modernizace SSÚD Bernartice v následujících stupních PD:

- Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro vydání sloučeného povolení pro samostatné solankové hospodářství (DUSP)...

Změna 5:

Příloha 2 Dodatku č.1 - Příloha č. 3 Smlouvy – Soupis prací

Viz samostatná příloha 2 Dodatku č.1

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“).

Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1, k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

Přílohy Dodatku č.1 Smlouvy:

Příloha 1 Dodatku č.1 - Interní sdělení ředitelky Správy dálnic ze dne 22.11.2023, č.j. RSDDXAWMLA – Žádost o aktualizaci rozsahu modernizace SSÚD Bernartice včetně souhrnu požadavků na změny v projektové dokumentaci

Příloha 2 Dodatku č. 1 (Příloha č. 3 Smlouvy) - Soupis prací

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SAS4PP menší PK BIM zastoupené
společníkem 1 SAGASTA s.r.o.

Digitálně podepsal

Digitálně
podepsal

Podepsal:
SAGASTA s.r.o.,
Datum: 2023.12.21 15:42:39 +01'00'

Datum: 2023.12.29
10:28:02 +01'00'

Datum:
2023.12.21
15:37:15 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha 1 Dodatku č.1

– Interní sdělení ředitelky Správy dálnic ze dne
22.11.2023 č.j. RSDDXAWMLA – Žádost o aktualizaci rozsahu modernizace
SSÚD Bernartice



Interní sdělení

Odesílá:

Č.j. RSDDXAWMLA

Dne: 1. 11. 2023

Pro:

Na vědomí:

Věc: Modernizace SSÚD Bernartice

Vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vás požádat o aktualizaci rozsahu modernizace SSÚD Bernartice o rozsah položek, které byly v Technické studii z roku 2014, vyhotovené společností DES Praha, s.r.o., řešeny pouze dílčí opravou.

Po detailní technické prohlídce těchto objektů se nyní, v roce 2023 ukázalo, že je nezbytné se jimi zabývat ve větším rozsahu, než bylo původně uvažováno.

Vzhledem k tomu, že požadujeme změnu oproti ÚR v umístění solankového hospodářství (respektive jeho ponechání na stávající pozici), bude tento SO vyňat z DSP a zpracován samostatně jako DUSP se samostatným sloučeným povolením.

Požadované změny se týkají zejména následujících stavebních objektů:

SO 709 – mycí plocha a objekty technologie mytí – změny de minimis dle článku 3 § 32 SGR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.5

SO 710 a SO 714 Solankové hospodářství – změny z nepředvídaných důvodů dle článku 3 §30 SG5 18/2017

SO 715 technologie mytí – změny de minimis dle čl. 3 §32 SGR 18/2017

Podrobná specifikace změn dle požadavků SSÚD a Správy dálnic je v návrhu projektanta DSP Sagasta s.r.o., který je přílohou tohoto IS.

Změny v umístění nádrží solankového hospodářství jsou vyvolané nedávným rozšířením objektu solankového hospodářství o nové nádrže, vyvolané akutní potřebou Úseku údržby na větší objem solných roztoků pro zimní údržbu.

Tyto požadavky reagují na současný technický stav jednotlivých objektů střediska s předpokládaným užíváním bez větších zásahů po dobu několika desítek let.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR

22.11.2023 09:32:03

Přílohy: Souhrn požadavků s návrhy řešení



AKCE

D1 – Modernizace SSÚD Bernartice-vypracování DSP,IČ, PDPS a výkon AD na stavbě

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	DSP a DUSP solankového hospodářství	Výkon IČ k SP a DUSP vč. majetkopr. projednání	PDPS (VD-ZDS) včetně BIM	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)	Cena celkem v Kč bez DPH
273 152 000				800/hod	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	4 156	
Původní cena ve Smlouvě bez DPH	4 371 200	1 502 200	3 770 800	3 324 800	12 969 000
Cena v Dodatku č.1 v Kč bez DPH	4 746 300	1 598 100	4 062 800	3 324 800	13 732 000
% změna ceny Dodatek č. 1/ původní Smlouva					

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 5

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP a DUSP Rozdíl:	OK
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k SP a DUSP Rozdíl:	OK
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část PDPS (VD-ZDS) Rozdíl:	OK

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP + DUSP Solankového hospodářství

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D1 – Modernizace SSÚD Bernartice-vypracování DSP, IČ, PDPS a výkon AD na stavbě

Původní cena ve Smlouvě (bez DPH)				4 371 200,-
Rozdíl původní ceny ve Smlouvě a ceny v Dodatku č. 1 v Kč bez DPH				375 100,-

D1 – Modernizace SSÚD Bernartice-vypracování DSP,IČ, PDPS a výkon AD na stavbě

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a DUSP včetně majetkoprávního projednání



Původní cena celkem ve Smlouvě bez DPH	1 502 200,-
Rozdíl ceny v Dodatku 1 a v původní Smlouvě	95 900,-

PDPS (VD-ZDS)

D1 – Modernizace SSÚD Bernartice-vypracování DSP,IČ, PDPS a výkon AD na stavbě

Celkem PDPS (VD-ZDS) bez DPH				4 062 800
-------------------------------------	--	--	--	------------------

Pozn: dokumentace bude zpracována metodou BIM

Původní cena ve Smlouvě (bez DPH)				3 770 800
Rozdíl ceny v Dodatku 1 a v původní Smlouvě				292 000

Autorský dozor a technická pomoc

D1 – Modernizace SSÚD Bernartice-vypracování DSP,IČ, PDPS a výkon AD na stavbě

Cena celkem

Cena AD+TP celkem bez DPH

3 324 800

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD a TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Celkem Kč bez DPH

3 324 800

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.