

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 7a-124-16 ze dne 1.7.2016

## „Přestavba místností v administrativní budově na CM Litovel – horní patro“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace  
Lipenská 120, 772 11 Olomouc  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100  
Zastoupena:

**Ing. Drahomírem BABNIČEM**, ředitelem

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

**Z h o t o v i t e l:** Stavební firma Vymětal s.r.o.  
se sídlem: Pavlínkova 4/5, 784 01 Litovel  
kontaktní adresa: Stavební firma Vymětal s.r.o.  
Pavlínkova 4/5, 784 01 Litovel  
Zápis v OR u C17421, Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl Pr, vložka 100

IČO: 25385615

DIČ: CZ25385615

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

Stavební firma Vymětal s.r.o.

Pavlínkova 4/5, 784 01 litovel

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

## 1. Předmět dodatku

1) Změna ceny díla

## 2. Cena díla

Na základě změn rozsahu prací a dohody smluvních stran se celková cena díla uvedená v bodu 3 smlouvy o dílo a v obchodních podmínkách ze dne 1.7.2016 mění o vícepráce uvedené v příloze č.1.

**Nová cena díla:**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>173 336,99 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>36 400,77 Kč</b>
<b><u>Celková cena díla vč. DPH</u></b>	<b>209 737,76 Kč</b>

## 3. Závěrečná ujednání


Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění. Po podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran se stává tento dodatek nedílnou součástí smlouvy.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Přílohy: č. 1 – Položkový rozpočet - vícepráce

V Olomouci dne 31 -08- 2016  
Za objednatele:

V Litovli dne  
Za zhotovitele:



e, p.o



RMA  
. r. o.  
-6-  
OVEL  
5 341 546  
etal s.r.o..

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** VCP CM Litovel

JKSO:  
Místo: Chořelice

CC-CZ:  
Datum: 22.08.2016

Objednavatel:  
CM Litovel

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Stavební firma Vymětal s.r.o.

IČ: 25385615  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	66 604,36
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>66 604,36</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	66 604,36	13 986,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>80 591,28</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP CM Litovel

Místo: Chořelice

Datum: 22.08.2016

Objednavatel: CM Litovel

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Vymětal s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>66 604,36</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 344,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	985,93
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 154,92
997 - Přesun sutě	661,55
998 - Přesun hmot	550,00
R01 - Ostatní	3 992,00
PSV - Práce a dodávky PSV	59 259,96
762 - Konstrukce tesařské	1 985,00
775 - Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)	2 880,02
776 - Podlahy povlakové	30 112,80
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	14 265,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 016,47
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>66 604,36</b>

# ROZPOČET

Stavba: VCP CM Litovel

Místo: Chořelice

Datum: 22.08.2016

Objednavatel: CM Litovel

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Vymětal s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**66 604,36**

### HSV - Práce a dodávky HSV

7 344,40

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

985,93

1	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	26,575	37,10	985,93
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 154,92

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s tešerňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	36,20	434,40
3	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	92,850	7,76	720,52

#### 997 - Přesun sutě

661,55

4	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,593	452,00	268,04
5	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,593	236,00	139,95
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,516	11,40	40,08
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,593	360,00	213,48

#### 998 - Přesun hmot

550,00

8	K	998017002R	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	soubor	1,000	550,00	550,00
---	---	------------	---	--------	-------	--------	--------

#### R01 - Ostatní

3 992,00

9	K	R1	Přemístění vypínače v místnosti vedoucího provozu	soubor	1,000	950,00	950,00
10	K	R2	Zapravení drážek ve štěněch po el. rozvodech a rozvodech vody	soubor	1,000	550,00	550,00
11	M	553311190	záruční ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,000	492,00	492,00
12	K	R4	Přívod elektřiny, vodovodního a kanalizačního potrubí ke kuchyňské lince	soubor	1,000	1 550,00	1 550,00
13	K	R3	Statické zajištění při bourání otvoru	soubor	1,000	450,00	450,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

59 259,96

#### 762 - Konstrukce tesařské

1 985,00

14	K	762511246R	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných vč. vyrovnávacího	m2	5,000	347,00	1 735,00
15	K	998762102R	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	soubor	1,000	250,00	250,00

#### 775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

2 880,02

16	K	775429121R	Montáž AL podlahové lišty přechodové samolepící vč. dodávky materiálu	m	1,000	268,00	268,00
17	K	775591912	Oprava podlah dřevěných - broušení střední	m2	67,320	38,80	2 612,02

#### 776 - Podlahy povlakové

30 112,80

18	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	45,600	96,20	4 386,72
----	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	776511820	demontáž povlakových podlah z tmele lepených	m2	67,320	63,90	4 301,75
20	K	776521100	lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	18,520	112,30	2 079,80
21	M	284122850	podlahovina Tarkett Supreme Plus 5624032	m2	20,372	352,00	7 170,94
22	M	247446060	lepidlo univerzální na PVC, koberce Okamul UK (bal. 12 kg)	kg	24,000	90,80	2 179,20
23	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	67,710	42,80	2 897,99
24	K	776525115	Spojování podlah z plastů svařování za studena	m	64,000	35,10	2 246,40
25	K	998776102R	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	soub or	1,000	1 150,00	1 150,00
26	K	R5	Likvidace a odvoz na skládku - stávající PVC	soub or	1,000	3 700,00	3 700,00

#### 781 - Dokončovací práce - obklady keramické

14 265,67

27	K	781471112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 kladených do malty	m2	5,500	404,00	2 222,00
28	M	597610260	obkládačky keramické RAKO - koupelny CONCEPT (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	6,050	364,00	2 202,20
29	M	585820490	lepidlo na obklady flexibilní KIESEL Servofix PK 80 (bal. 25 kg)	kg	25,000	15,50	387,50
30	M	585899690	malta spárovací Hasit Colorfeinfuge 550 5kg bal.šedá	kus	1,000	99,30	99,30
31	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	4,800	73,90	354,72
32	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	5,500	36,90	202,95
33	K	781495115	Spárování obvodu vnitřních obkladů silikonem	m	10,000	31,70	317,00
34	M	R5	D+M ohříváč vody elektrický beztlakový ,SN15SLi 15l 2kW nad umyvadlo vč. výtokové	kus	1,000	3 790,00	3 790,00
35	M	R6	D+M ohříváč vody elektrický beztlakový ,SN15SLi 15l 2kW , pod dřez	kus	1,000	4 240,00	4 240,00
36	K	998781102R	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	soub or	1,000	450,00	450,00

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 016,47

37	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	169,684	18,10	3 071,28
38	K	784181121R	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80-m - strop	m2	92,850	18,10	1 680,59
40	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - strop	m2	92,850	56,70	5 264,60