

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007314

Číslo smlouvy Poskytovatele: -

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky
D0, D1 - soubor videoprezentací vybraných staveb

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. HCore production s.r.o.

se sídlem:	Kovanecká 2390/3, 190 00 Praha 9
IČO:	24734896
DIČ:	CZ24734896
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, C 169910
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna **doby plnění uvedená v čl. III Doba a místo plnění odst. 3.2. Doba pro poskytování Služeb na základě Smlouvy pro vytvoření níže uvedených souborů videoprezentací:**

- **MÚK Aviatická**
- **SOKP 515**
- **D1 SSÚD Bernartice modernizace**

Původní doba plnění služeb dle Smlouvy: do 31.12. 2023

Nová doba plnění služeb dle dodatku č. 1 Smlouvy: do 31.12. 2026

Poskytovatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením doby plnění nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

II. Odůvodnění

Jedná se o změnu nezbytnou k dokončení díla s ohledem na nekompletní podklady pro realizaci videokompozicí vybraných staveb:

MUK Aviatická (1.etapa)

V souvislosti se zahájením realizace stavby MUK Aviatická až v roce 2025 budou předány aktuální podklady v průběhu roku 2024 nejpozději však do 31.12.2024. Předpoklad zahájení realizace 04/2025.

D0 515, zkapacitnění

Zahájení realizace dílčích částí stavby D0 515, zkapacitnění a to Nadjezdů D0-202 v km 16,640 ; D0-203 v km 18,020, které bude až v roce 2025. Aktuální, stabilizované podklady budou předány v průběhu roku 2024 nejpozději do 2.Q.2025,

Zahájení realizace dílčích částí stavby D0 515, zkapacitnění a to Nadjezdů D0-204 v km 19,328 ; D0-208 v km 22,338, bude až v roce 2026. Aktuální, stabilizované podklady budou předány v průběhu roku 2025 nejpozději do 2.Q.2026.

Zahájení realizace hlavní trasy stavby D0 515, zkapacitnění se předpokládá v průběhu roku 2026, předání aktuálních podkladů v průběhu roku 2025.

D1 SSÚD Bernartice modernizace – dopracování čistopisu DSP posunuto o 1 rok vzhledem k velkému množství požadovaných změn v zadání a nutnosti uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě. Kompletní podklady - čistopis DSP budou předány zhotoviteli videoprezentace v průběhu 1Q 2024.

**III.
Závěrečná ustanovení**

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Ustanovení Smlouvy 02PT-007314, která nejsou měněny tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti.

Za ŘSD ČR

Za HCORE production s.r.o.

Digitally signed

Date: 2023.12.29
11:01:34 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal:

Datum: 29.12.2023 17:59:17 +01:00