

## **DODATEK č. 9 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2791/2020/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 541 352 0022

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou**, jednatelem společnosti

dále také jako „vedoucí účastník“

a



V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatků č. 1 až 8 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatků č. 1 až 8.

## I. Předmět Dodatku

- Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatků č. 1 až 8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/ZP+DUR/14/20“
- Příloha č. 3 Technické podmínky
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky „VTP/ZP+DUR/12/20“
  - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 9*
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

## **2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění dodatků č. 1 - 8, a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 9 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 je tato příloha:

*příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění***

**Za objednatele:**

V Praze



02.01.2024 10:46  
Podepsáno elektronicky

**Za zhotovitele:**


**Za SAGASTA s.r.o.**, vedoucího účastníka společnosti „**SAGAF Kynšperk – Tršnice**“ a za **AFRY CZ s.r.o.**, dalšího účastníka společnosti „**SAGAF Kynšperk – Tršnice**“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 07.04.2020


V Praze

.....  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

.....  
**JUDr. Gabriela Mrštná**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

  
Digitálně  
podepsal  
Datum:  
2023.12.20  
21:14:28 +01'00'

  
Podepsal  
Datum: 2023.12.21 12:14:45 +01'00'

## **PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č.5 SMLOUVY)**

**Harmonogram plnění**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců od účinnosti SOD</b>	Návrh technického řešení k projednání	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od účinnosti SOD</b>	Čistopis projednané DÚR se zapracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 20 měsíců od účinnosti SOD</b>	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Předávací protokol, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
<b>4a. Dílčí etapa</b>	<b>do 25 měsíců od účinnosti SOD</b>	Aktualizovaná dokumentace na základě dodatečných požadavků	Předávací protokol
<b>4b. Dílčí etapa</b>	<b>do 35 měsíců od účinnosti SOD</b>	Doplnění požadavků SÚ do žádosti o ÚR a aktualizace potřebných stanovisek z důvodu změny technického řešení	Předávací protokol
<b>4c. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby</b>	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby, odevzdání dokumentace v tištěné podobě	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí
<b>5a. Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od účinnosti dodatku č. 7</b>	Zpracování projektu IGP	Předávací protokol
<b>5b. Dílčí etapa</b>	<b>do 31. 12. 2023</b>	Čistopis projednané DÚR prodloužení podchodu v ŽST Kynšperk se zapracovanými připomínkami, aktualizace SR a kalkulace CIN, podání dokumentace na DOSS	Předávací protokol
<b>5c. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od projednání dokumentace k prodloužení podchodu v ŽST Kynšperk s DOSS</b>	Dokumentace k prodloužení podchodu v ŽST Kynšperk projednaná s DOSS odevzdaná v tištěné podobě	Předávací protokol