

DODATEK č. 4

KE SMLouvĚ O Dílo „Systemy vojenské letecké informační služby – nákup“ č. 1710400018

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
zastoupena: ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil
a komunikačních a informačních systémů
Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany
Ing. Petrem ZÁBORCEM

se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:

adresa pro doručování korespondence:

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Vojenský technický ústav, s. p.

zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Jiřím KAŠPÁRKEM, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech ekonomických:
vyřizuje ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence:

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 19

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se ve smyslu ustanovení čl. XVI odst. 11. smlouvy o dílo č. 1710400018 ve znění dodatků č. 1 až 3 (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 4. 2018 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Čl. I Účel dodatku

Účelem dodatku je dosažení souladu textu smlouvy s Přílohou č. 2 – Harmonogram dokončení díla (včetně plánu fakturace a plateb).

Čl. II Změny a doplnění textu smlouvy

1. Čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

1. „Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II odst. 1 smlouvy ve třech samostatných dílčích plněních, a to následovně:
 - a) Dílčí plnění č. 1 představuje splnění díla v rozsahu čl. II odst. 1 písm. a) až k) této smlouvy, a to s termínem splnění nejpozději do 20. 11. 2023,
 - b) Dílčí plnění č. 2 představuje splnění díla v rozsahu čl. II odst. 1 písm. l) a m) této smlouvy, a to s termínem splnění nejpozději do 20. 11. 2023,
 - c) Dílčí plnění č. 3 představuje plnění služby v rozsahu čl. II odst. 1 písm. n) a o) této smlouvy a přílohy č. 8 této smlouvy, a to s průběžným plněním, jež bude ukončeno 31. 12. 2024.

(dále společně též jen „dílčí plnění“)

Čl. III Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 2 stranách.
2. Všechna ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem včetně jejích příloh se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel OVPozS a KIS SVA MO
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Jiří KAŠPÁREK
ředitel státního podniku
podepsáno elektronicky



Ing. Jiří
Kašpárek
Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Kašpárek
Datum:
2023.11.15
08:43:14 +01'00'