

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby

„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3754/2022

ISPROFOND: 511 352 0026

číslo jednací: 25102/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Tomášem Votavou**, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s.

Rudolfovská tř. 461/95

370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **117/22 028/220**

společně dále jako „**Smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 05. 12. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OR Praha“ s účinností Smlouvy ke dni 08. 12. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	168 737 777,00 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1	173 417 516,01 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je Změnový list č. 2 (dále jen „**ZL**“). Navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „**ZZVZ**“).
- 2. Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.** Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o **8 828 402,98 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Ceny Díla je schválený ZL. V souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejícími níže uvedenými úpravami nákladů Zhotovitele.

- 3.** Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **7,96 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkové cenové snížení změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **1,11 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.
- 4. Změna v osobě oprávněné Zhotovitele.** Dochází ke změně Ředitele stavby z osoby uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě na [REDAKCE] Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, [REDAKCE]

Ke změně Ředitele stavby uvedeného v Příloze č. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 dochází z organizačních důvodů společnosti EDIKT a.s. a na základě žádosti Zhotovitele „*o souhlas Správce stavby s odvoláním Ředitele stavby Zhotovitele a (s) jmenováním Ředitele stavby Zhotovitele*“ v návaznosti na schválení uvedeného jednání Správcem stavby ze dne 20.11.2023. Kdy bylo schváleno odvolání [REDAKCE] a zároveň schváleno jmenování [REDAKCE] na pozici Ředitele stavby uvedeného v Příloze č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky a Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
Měněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
Absolutní hodnota prací dle § 222 odst. 4 ZZVZ	████████████████████ bez DPH
Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem	████████████████████ Kč bez DPH

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Měněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem	████████████████████ bez DPH

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 2:

Smluvní cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	168 737 777,00 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH činí	173 417 516,01 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2 bez DPH	+ 8 828 402,98 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH činí	182 245 918,99 Kč

2. Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě nové Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 2 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Článek 21 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně článku 21 Smlouvy. Ruší se znění článku 21 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – <i>znění platné k datu podpisu Dodatku č.2</i> |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby – <i>znění platné k datu podpisu Dodatku č. 2</i> |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací – <i>znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1</i> |
| Příloha č. 5 | Smlouvy o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (<i>pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek</i>) – <i>znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1</i> |
| Příloha č. 7 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 8 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 10 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky |

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiný újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 2*

Příloha č. 2 – (Příloha č. 2 Smlouvy) – Oprávněné osoby – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 2*

V Praze

Objednatel

 
22.12.2023 08:24
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Českých Budějovicích

Zhotovitel

 Digitálně podepsal 
Datum: 2023.12.15
07:45:30 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.

 Digitálně
podepsal 
Datum:
2023.12.15
08:01:01 +01'00'

.....
Radim Bláha
místopředseda představenstva
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné k datu podpisu Dodatku č. 2

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS)



Rekapitulace ceny

Zm14_5113520026 Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OR
Praha

Objekt	Popis	168 737 777,00 Cena bez DPH	4 679 739,01 Změna ceny D1	8 828 402,98 Změna ceny D2	182 245 918,99 Cena po změně
D.2.	Železniční sdělovací zařízení				
PS 10-01-11	ZST Praha-Libeň, Ochrana kabelů SSZT				
PS 10-02-11	ŽST Praha-Libeň, Místní kabelizace				
PS 10-02-13	ŽST Praha-Libeň, Ochrana sdělovacích kabelů Správy železnic				
PS 10-02-41	ŽST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení				
PS 10-02-42	ZST Praha-Libeň, EZS				
PS 10-02-91	ŽST Praha-Libeň, DDTs				
E.1.1.1	Železniční svršek				
SO 10-10-01	Železniční svršek				
E.1.1.2	Železniční spodek				
SO 10-11-01	Železniční spodek				
E.1.6	Trubní vedení				
SO 10-50-01	PRELOŽKA AREALOVÉ KANALIZACE				
SO 10-51-01	VODOVODNÍ PŘIPOJKA				
SO 10-52-01	PŘIPOJKA STL PLYNOVODU				
E.1.8	Pozemní komunikace				
SO 10-31-01	ZST Praha-Libeň, Zpevněné plochy				
E.1.9	Kabelovody, kolektory				
SO 10-40-01	kabelovod				
E.2	Pozemní stavební objekty				
SO 10-61-01 ELE	VNITRNI ELEKTRO				
SO 10-65-01	ŽST Praha-Libeň, demolice st.4029/26 a přilehlých objektů				
SO 10-61-01	Hala, ST, OTV				
SO 10-61-01 PLY	VNITRNI PLYNOVOD				
SO 10-61-01 UT	UT				
SO 10-61-01 VZT	VZT HALA				
SO 10-61-01 ZTI	ZTI				
SO 10-61-02	OBJEKT NA P.C. 4029/24				
SO 10-61-03	OBJEKT NA P.C. 4029/34				
E.3.1	Trakční vedení				
SO 10-71-01, 02	ZST Praha-Libeň, Uprava TV + ZST Praha-Libeň, Uprava ZOK (Závěsný optický kabel)				
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)				
SO 10-75-01	ZST Praha-Libeň, Předtápěcí stojany				
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 10-76-01	ZST Praha-Libeň, Rozvody NN a VO				
SO 10-76-02	Elektromobilita				
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 10-77-01	ZST Praha-Libeň ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy				
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy				
SO 98-98	Všeobecné položky				
SO 98-98	Všeobecné položky				

PŘÍLOHA Č. 2 (současně Příloha č. 2 Smlouvy)

Oprávněné osoby– *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 2*

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM 105 Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Ředitel stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby - zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na dopravní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na technická zařízení budov - vytápění a vzduchotechnika

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na technická zařízení budov - zdravotní technika

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za požární bezpečnost staveb

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████