

DODATEK Č. 3

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo související Rámcové dohody: S-2238/00066001/2020
Číslo smlouvy objednatele: S-1135/0066001/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 20 171 08

Název související veřejné zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM,**

Pontex, spol. s r. o. (Správce – vedoucí sdružení)

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník
zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem,
Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,
Ing. Petrem Součkem – jednatelem,
(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, č. účtu:

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v OR vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994.

Společníci sdružení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,

zastoupená: předsedou představenstva Ing. Martinem Vilčem,

IČO: 427 67 377

DIČ: CZ42767377 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava Vítkovice,

zastoupená: jednatelem Ing. Michalem Kofroněm,

IČO: 646 16 886

DIČ: CZ64616886 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,
zastoupená: jednatelem Ing. Radovanem Hrnčářem,
IČO: 449 61 944
DIČ: CZ44961944 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b , 140 00 Praha 4, Michle,
zastoupená: jednatelem Ing. Karlem Nejedlým,
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1,
zastoupená: jednatelem Ing. Janem Loško, Ph.D.
IČO: 485 88 733
DIČ: CZ48588733 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno,
zastoupená: jednatelem Ing. Petrem Damkem,
IČO: 276 78 032
DIČ: CZ27678032 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 05. 2021 Prováděcí smlouvu na kompletní vypracování projektové dokumentace (PD) pro společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP); vypracování PD pro provádění stavby (PDPS); výkon autorského dozoru (AD); na akci: **“III/2388 Brandýsek, havarijný stav komunikace-PD** dále jen „Smlouva“. Na základě dohody smluvních stran uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“).
2. Projektant na základě dohody z úvodního jednání prověřil možnost celkové rekonstrukce havarijního stavu komunikace místním šetřením a konzultací s dotčenými orgány.
3. Dne 27. 05. 2022 byl uzavřen Dodatek č. 2 na základě, kterého měl být koncept DUSP zpracován do 3 měsíců od předání technického řešení zastřešení tribuny a po vzájemném odsouhlasení tohoto řešení.
4. Dne 16. 03. 2023 se konalo jednání, na kterém zástupci Obce Brandýsek odstoupili od požadavku na zastřešení tribuny. Vedení obce rozhodlo, že projekt zastřešení tribuny, který je předmětem jiné nezávislé PD, bude řešen zcela samostatně bez návaznosti na opěrnou zeď silnice III/2388.
5. Na dalším jednání, které se konalo dne 05. 04. 2023 vznesli zástupci Obce Brandýsek požadavek, že místo zastřešení tribuny bude provedeno oplocení fotbalového hřiště v návaznosti na opěrnou zeď silnice.
6. Na podstatě ukotvení termínu se tak nic nemění, zohledňuje to pouze skutečnost, že obec na místo kotvení tribuny požaduje kotvení plného ochranného oplocení.

7. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění konceptu DUSP – do 3 měsíců od předání technického řešení oplocení fotbalového hřiště.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Článek III. Doba a místo plnění odst. 2 se mění a nově zní:
 2. *Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti Prováděcí smlouvy*
 - *Koncept DUSP – do 3 měsíců od předání požadavků na oplocení fotbalového hřiště a po vzájemném odsouhlasení technického řešení DUSP*
V případě, že požadavky obce nebudou předány a technické řešení odsouhlaseno do 28. 2. 2024, lhůta počne běžet dne 1. 4. 2024 a projekt s obcí nemusí být koordinován.
 - *Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DÚSP objednatel*
Podání žádosti o vydání SP
 - *Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění*
 - *Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení poslední příslušné smlouvy*
 - *PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP*
 - *Technická pomoc - výkon AD – čerpání v průběhu realizace stavby, dle potřeb objednatel*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Pontex/DP Ostrava/G-
Consult/HBH/APIS/MMD/Link-RD na PP BIM
Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti **Pontex,
spol.s.r.o.**