

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 2023_00354

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

DIČ: CZ49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MAPECO Most a.s.

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most

IČO: 25028685

DIČ: CZ25028685

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167

zastoupená: ██████████, členem představenstva společnosti

číslo účtu: 3389300207/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2023_00354 na akci ČOV Počerady -oprava technologie a oplocení jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání a prodloužení doby plnění.

2. ÚČEL SMLOUVY A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ██████████.2023 na ██████████2024

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za opravu z částky [REDACTED] Kč bez DPH na [REDACTED] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 20-12-2023

V Mostě dne

[REDACTED]

[REDACTED]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

MAPECO MOST a.s.

Ing. David Votava, generální ředitel a člen
představenstva společnosti

[REDACTED] člen představenstva společnosti