

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952220038  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 239170007

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**  
Adresa sídla: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

Statutární orgán: Ing. Adam Sinevič, jednatel  
Oldřich Řáha, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220038 na akci „Labe, Račice, protipovodňová ochrana“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Předmět smlouvy:**

Předmět smlouvy se u akce č. 239170007 Labe, Račice, protipovodňová ochrana zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebním objektu v celkové výši **-831 250,29 Kč** bez DPH

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 01 Protipovodňové opatření – Podzemní těsnicí stěna	-831 250,29 Kč
	<b>-831 250,29 Kč</b>

### **Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky.**

#### **Stávající text:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 06. 2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 9 999 889,43 Kč,

slovy: devět milionů devět set devadesát devět tisíc osm set osmdesát devět korun českých čtyřicet tři haléřů bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 06. 2022 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 9 999 889,43 Kč,

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 831 250,29 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **9 168 639,14 Kč**

### **Zdůvodnění změny ceny díla a termínu dokončení díla**

V průběhu realizace, na základě skutečností zastižených na stavbě, které nebylo možné předpokládat, došlo ke změně dílčího stavebního celku a tím i ke zmenšení rozsahu pažící stěny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Ocenění nerealizovaných prací a dodávek včetně podrobného zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 1.

Dle vyjádření SŽDC, o. s., OŘ Ústí nad Labem se mělo na každé straně železničního podjezdu nacházet kanalizační potrubí. Při realizaci podzemní těsnicí stěny bylo zhotovitelem zjištěno křížení kanalizačního potrubí s budovanou podzemní stěnou pouze na pravé straně. Z důvodu, že na levé straně nebyla kanalizace zastižena, byla provedena pouze odkopávka svahu drážního tělesa pouze u prahu a stěn mobilního hrazení. Pro zapažení

tohoto stavebního prostoru postačilo běžné příložné pažení s rozepřením. V důsledku výše uvedeného byly neprovedené práce odečteny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952220038 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
*podepsán elektronicky*

Za zhotovitele:

*podepsán elektronicky*