

Č. smlouvy Objednatele: 0001150020

Č. dodatku Objednatele: 0001150320

Č. smlouvy Zhotovitele: 7832/MP

Dodatek č. 3

K prováděcí smlouvě o dílo č. 0001150020

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vysokčilem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 9302021/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1418

(dále „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**smluvní strana**“)

1 Preambule

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 22.7.2016 Rámcovou smlouvu na zpracování projektových dokumentací evidovanou u Objednatele pod č. 000379 00 16, na jejímž základě byla dne 3.3.2020 uzavřena Prováděcí smlouva (dále jen „**Smlouva**“) ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 22.9.2021, a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 29.11.2022, přičemž předmětem Smlouvy je „Zpracování projektové dokumentace a zajišťování autorského dozoru pro akci „Dukelských hrdinů a U výstaviště“.

1. Objednatel rozhodl o rozdělení dokumentace na základě nutnosti koordinace prací s dalšími městskými investory (TSK, PVS) v souladu s požadavky MHMP. Z uvedených důvodů je nutné rozdělení díla - prováděcí dokumentace a to následovně:

- 1. část : U Výstaviště (úsek Bubenská-Na Zátorách)
- 2. část : Dukelských hrdinů – U Výstaviště (úsek Strossmayerovo náměstí – Bubenská)



- 3. část : Prodloužení koleje ve Stromovce.
2. S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace předmětu Smlouvy, se Smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě termínů zpracování projektové dokumentace.

2 Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na následujících změnách Smlouvy a jejím rozšíření o dále uvedené práce a činnosti:

Čl. 2.1 se doplňuje v tom smyslu, že za Dílo se považuje také plnění, tak jak je sjednáno dle Dodatku č.3 Smlouvy.

Čl. 4 odst. 4.1 ve znění dle dodatku č.2:

Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 31. 10. 2021 – předání PD DUSP – digitální forma
- do 31. 12. 2022 – předání PD DUSP – čistopis PD v tištěné formě k podání žádosti o společné povolení včetně vyjádření DOSS a správců IS
- do 31. 12. 2025 – zajišťování autorského dozoru
- do 2 týdnů od uzavření dodatku č. 2 – vyhotovení konceptu GP
- do 3 týdnů od schválení návrhu – dokončení GP.

se mění a nově zní takto:

Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 31. 10. 2021 – předání PD DUSP – digitální forma
- do 31. 12. 2022 – předání PD DUSP – čistopis PD v tištěné formě k podání žádosti o společné povolení včetně vyjádření DOSS a správců IS
- do 31. 12. 2025 – zajišťování autorského dozoru
- do 2 týdnů od uzavření dodatku č. 2 – vyhotovení konceptu GP
- do 3 týdnů od schválení návrhu – dokončení GP
- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo – PD ve stupni PDPS pro:
 1. část– do 15. 10. 2023
 2. část– do 1. 12. 2023
 3. část– do 31.1. 2024.

Čl. 5. odst. 5.1. ve znění dodatku č.2

Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH: 8 915 750,- Kč

DPH: 1 872 308,- Kč

včetně DPH: 10 788 058,- Kč

DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)

Částka za vytyčení nové hranice bude fakturována dle skutečnosti takto:

- Vytyčení nové hranice dočasně kolíky/hřeby
- Vytyčení nové hranice trvale mezníky



se mění a nově zní takto:

5.1 Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH: 9 156 250,- Kč

DPH: 1 922 813,- Kč

včetně DPH: 11 079 063,- Kč



DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP).

Částka za vytyčení nové hranice bude fakturována dle skutečnosti takto:

- Vytyčení nové hranice dočasně kolíky/hřeby
- Vytyčení nové hranice trvale mezníky



3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany prohlašují, že, s výjimkou jednotkových cen, skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Tento Dodatek může být místo tištěné podoby vyhotoven také v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží v takovém případě elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Příloha č. 2 Smlouvy – Podrobná specifikace ceny – ve znění dodatku č. 3

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva

.....
**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Marek Kopřiva,
člen představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva

