

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen **Objednatel**)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271795
DIČ: CZ45271795, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 9302021/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2022 Smlouvu č. 001179 00 21 s předmětem plnění Projektová dokumentace – MTT Koněvova (Loudova – Spojovací) (dále jen „**Smlouva**“). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo dle závěrů proběhlých jednání k požadavku objednatele na úpravu projektové dokumentace a koordinace s návaznou akcí BESIP. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 2 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

1. Bod 2.1 Smlouvy se mění tak, že součástí Díla bude dále i plnění víceprací vyplývajících z návazné akce BESIP. Jedná se zejména o lokální změny povrchu tramvajové trati a nástupišť, doplnění zábradlí do osy tramvajové trati v místě zastávek, zřízení přístupu na zastávky z obou stran, vypuštění závlahového systému, prověření možnosti realizace a koordinace návazné akce BESIP.
2. Vícepráce vymezené dle tohoto Dodatku č. 2 budou splněny v termínu do 31. 5. 2024 s tím, že se společně s nimi mění termíny uvedené v Příloze č. 1 ve znění dodatku č. 1 smlouvy následovně:



- termín odevzdání konceptu projektové dokumentace do 28. 2. 2023
 - termín zapracování připomínek Objednatele a zahájení inženýrské činnosti: do 2 měsíců od obdržení připomínek Objednatele
 - termín předání dokladové části (DOSS) a čistopisu projektové dokumentace: do 31. 7. 2024
 - termín zajišťování autorského dozoru: do 31. 12. 2026
3. Bod 5.1 Smlouvy se mění v tom smyslu, že původní cena za provedení Díla ve znění dodatku č. 1 ve výši 3 070 000,- Kč se navyšuje o cenu za provedení víceprací dle Dodatku č. 2 ve výši **141 000,- Kč bez DPH** (slovy sto čtyřicet jedna tisíc korun českých) bez DPH. Celková cena za provedení Díla včetně víceprací je sjednána ve výši 3 211 000,- Kč (slovy tři miliony dvě stě jedenáct tisíc korun českých) plus DPH. Podrobná specifikace ceny je uvedena v aktualizované Příloze č. 2 prováděcí smlouvy, která je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
6. Přílohu tohoto dodatku k prováděcí smlouvě tvoří:
Příloha č. 1 – aktualizovaná Příloha č. 2 smlouvy – Podrobná specifikace ceny – Nabídkový rozpočet_MTT Koněvova (Loudova - Spojovací)

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Vladimír Seidl,
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.,
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Petr Vyskočil,
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

