

Nabídkový rozpočet				Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	
				hodin	sazba	cena
				vícepráce	méněpráce	vícepráce
<b>A. Práce průzkumné a podkladové</b>						
1.	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí					
2.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců					
2a.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců - aktualizace údajů o poloze stávajících sítí u správců po vypršení jejich doby platnosti stanovené správcem sítě					
3.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu					
4.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území					
5.	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD					
6.	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika					
7.	Rekognoskace stavenišť, pracovní fotodokumentace, ověření skutečnosti z GIS DP					
8.	Místní šetření se správci k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů					
9.	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT					
10.	Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT					
11.	Korozní průzkum					
<b>B. Práce projektové</b>						
1.	Zajištění koordináční části PD, vč. souhrnné zprávy					
1a.	Zajištění koordináční části PD, vč. souhrnné zprávy - úprava koordináčních situací a průvodní a souhrnné zprávy					
2.	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 + 11.1 Tramvajová trať v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení - (DUR + DSP)					
2a.	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 + 11.1 Tramvajová trať v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení - (DUR + DSP) - Lokální změny povrchu TT a nástupišť, Provedení možnosti realizace a koordinace návazné akce BESIP, Situační úpravy obrub u přejezdů, přechodů a náběhových klínů dopravních ostrůvků včetně projednání na VV, Doplnění zábradlí do osy TT v zastávkách					
3.	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 + 11.1 Tramvajová trať s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)					
4.	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění tratí v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)					
5.	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění tratí s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)					
6.	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)					
6a.	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP) - Lokální změny povrchu TT a nástupišť, Zřízení přístupu na zastávky z obou stran, Provedení možnosti realizace a koordinace návazné akce BESIP včetně projednání na VV, Situační úpravy obrub u přejezdů, přechodů a náběhových klínů dopravních ostrůvků, Provedení možnosti realizace přístřešků na všech zastávkách					
7.	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)					
8.	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)					
8a.	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP) - doplnění elektronických informačních panelů (EIP) včetně přípojek ze sítě PRE na všechny tramvajové zastávky					
8b.	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP) - Provedení možnosti realizace přístřešků na všech zastávkách, Doplnění uzemnění zábradlí v ose TT v zastávkách, Situační úpravy obrub u přejezdů, přechodů a náběhových klínů dopravních ostrůvků					
9.	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)					
10.	Zhotovení projektové dokumentace SO 15 Mazníky v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení - (DUR + DSP)					
11.	Zhotovení projektové dokumentace SO 15 Mazníky s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)					
12.	Zhotovení projektové dokumentace SO 16 Zatravnění v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení - (DUR + DSP)					
12a.	Zhotovení projektové dokumentace SO 16 Zatravnění v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení - (DUR + DSP) - na základě dodatečného požadavku objednatele Vypuštění závlahového systému z již zpracované dokumentace, Situační úpravy obrub u přejezdů, přechodů a náběhových klínů dopravních ostrůvků					
13.	Zhotovení projektové dokumentace SO 16 Zatravnění s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)					
14.	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení - (DUR + DSP)					
15.	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)					
16.	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení - (DUR + DSP)					
17.	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)					
18.	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Dráhové kabely v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení - (DUR + DSP)					
19.	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Dráhové kabely s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)					
20.	Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení					
20a.	Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení - Situační úpravy obrub u přejezdů, přechodů a náběhových klínů dopravních ostrůvků a z toho vyplývající úprava již zpracovaného definitivního dopravního značení včetně projednání na VV					
21.	Zhotovení PD SO 32 Úpravy SSZ					
22.	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů					
23.	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení					
24.	Zpracování - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení					
25.	Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednání s PČR a PKD MHMP					
26.	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovními projednáními s orgány státní správy a dotčenými účastníky					
27.	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele					
<b>C. Inženýrská činnost a práce související</b>						
1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) pro objekty podléhající ÚR					
2.	Projednání a obstarání ÚR					
3.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP					
4.	Autorský dozor					
5.	Poplatky za vyjádření správců					
<b>Celkem bez DPH</b>						2 920 000,00 Kč
<b>DPH 21 %</b>						613 200,00 Kč
<b>Celkem s DPH</b>						3 533 200,00 Kč
				3 070 000,00 Kč		3 211 000,00 Kč
				644 700,00 Kč		674 310,00 Kč
				3 714 700,00 Kč		3 885 310,00 Kč