

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. ZA/664/2023/7

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:


Číslo účtu:

Datová schránka:

Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

70979057



yzmaix7

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zapsaný:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

WINRO, s.r.o.

Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.
C 12646

62300911

CZ62300911



bs7b25s

(dále jen „zhotovitel“, přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také jako „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2023 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce fasády objektu Larischova vila – 1. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, změna termínu plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

3. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle odst. 2.1 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu tohoto se mění článek 4 odst. 4.1 takto:

Celkem cena bez DPH	3.119.349,39 Kč
Samostatná DPH (21%)	655.063,37 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.774.412,76 Kč

4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel a objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha - Přílohu č. 1 – Změnový list č. 1.

- 2 -01- 2024

V Opavě dne

- 2 -01- 2024

Ve Velkých Hošticích dne

.....

objednatel



ředitel Zemského archivu v Opavě

WINRO s.r.o.
 Opavská 429
 747 31 Velké Hoštice
 DIČ: CZ62300911


zhotovitel

jednatel WINRO, s.r.o.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Změnový list číslo		č. 1
Identifikace akce		
Název akce:	Rekonstrukce fasády Larischova vila	
Číslo akce SMVS:	114VJ32003026	
Objednatel:	Zemský archiv v Opavě	
Zhotovitel:	WINRO, s.r.o.	
Projektant:	Ing. Jan Pospíšil, IČO: 68317611	
Předmět změnového listu		
Změna typu oplechování parapetu a říms na základě dohody s Národním památkovým ústavem.		
Část díla dotčená změnovým listem		
Tižn plech nahrazen olověným plechem natřeným v barvě fasády.		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Tižn plech		
Nové řešení :		
Nahrazení Tižn plechu olověným plechem v barvě fasády.		
Zdůvodnění změny :		
Dohoda se zástupci Národního památkového ústavu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
10. 10. 2023 ve stavebním deníku a zápisu z KD.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		42 523,86 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- 43 117,92 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		- 594,06 Kč
WINRO s.r.o. Opavská 429 747 31 Velké Hoštice DIČ: CZ	ING. JAN POSPÍŠIL stavební projekty Na Pastrňák. 21, 747 01 Velké Hoštice IČO: 68317611 Ing. Jan	Za technický dozor / investora: 
Podpis zhotovitele změnového listu za účasti programu zkontrolovat:		
		
		

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Příloha č. 1 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Název stavby:


Rekonstrukce fasády objektu Larischova vila, Říční okruh 5/12, 794 01 Krnov

Cena dle SOD

3 119 943,45 Kč bez DPH

č.listu	popis změny	Rozdíl ceny po změně	Absolutní hodnota změny	Absolutní hodnota změny v %			
				odst. 4	odst. 5	odst. 6	odst. 7
ZL1	Změna typu oplechování parapetů	-594,06 Kč	85 641,78 Kč	2,74%			
Celkem bez DPH		-594,06 Kč	85 641,78 Kč	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%
DPH 21%		-124,75 Kč	17 984,77 Kč				
Celkem vč. DPH 21%		-718,81 Kč	103 626,55 Kč				

Cena dle SOD po uzavření dodatku č. 1



V Opavě:



za TDI



Za objednatele

WINRO s.r.o.
Opavská 429
747 31 Velké Hoštice
DIČ: CZ62300911

Za zhotovitele

Změnový list č.1								Absolutní hodnota změny z SOD
		Rekonstrukce fasády objektu Larischova vila, Říční okruh 5/12, 794 01 Krnov						
Popis změn		Změnový list obsahuje: Po dohodě se zástupci Národně památkového ústavu bylo rozhodnuto o záměně typu oplechování parapetů a říms. Původní TiZn plech byl nahrazen olověným plechem natřeným v barvě fasády.						
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ						
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH							-594,06	
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem				85 641,78	tj.	2,74%	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
Nákladový souhrn celkem						-594,06	85 641,78	
764	Konstrukce klempířské					-594,06		
68	764246343	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohu rs 250 mm	m	-22,15	657,00	-14552,55	14552,55	
70	764248324	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohu celoplošně lepené rs 330 mm	m	-25,92	699,00	-18118,08	18118,08	
73	764248345	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rs 400 mm	kus	-69,00	151,00	-10419,00	10419,00	
1	764206105.1	Montáž oplechování parapetu rovných olověným plechem vč. úpravy detailů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	22,15	289,00	6401,35	6401,35	
2	764208105.1	Montáž oplechování říms a ozdobných prvků rovných olověným plechem vč. úpravy detailů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	25,92	190,00	4924,80	4924,80	
3	764208145	Montáž oplechování říms a ozdobných prvků Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rs 400 mm	m	69,00	151,00	10419,00	10419,00	
4	596600	plech olověný 1000x2000 mm	ks	8,00	2597,34	20778,71	20778,71	
5	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-5,66	5,00	-28,29	28,29	