

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo 038/2023/OR „Mohelnice, lokalita JIH, technická infrastruktura**  
**pro bytovou výstavbu - VO "**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1.**  
**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Mohelnice</b>
Se sídlem:	U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ:	00303038
DIČ:	CZ00303038

(dále jen objednatel)  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže, s. r. o.</b>
Se sídlem:	Chelčického 1131/29, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	Darkem Hnilicou, jednatel
IČ:	04974000
DIČ:	CZ04974000

(dále jen zhotovitel)  
(dále společně jen smluvní strany)

**2.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.3.2023 smlouvu o dílo č. 038/2023/OR, jejímž předmětem je provedení díla „Mohelnice, lokalita JIH, technická infrastruktura pro bytovou výstavbu - VO" (dále jako smlouva).
2. Dodatek č. 2 je uzavřen z důvodu změny projektu distribuční sítě NN a vybudování nové trafostanice pro lokalitu JIH společnosti ČEZ Distribuce a.s. Změna projektu se přímo dotýká části předmětu plnění smlouvy a neumožňuje tak dokončení realizace. Změna projektu byla opožděna dle původních předpokladů zahrnutých v dodatku č. 1. Toto prodlení je na straně společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a nemůže jít k tíži zhotoviteli, proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy, a to **článku III. Termíny plnění zhotovitele, odst. 1. smlouvy** takto


1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:  
Předpokládaný termín zahájení díla zhotovitelem: **01.04.2023**  
Termín provedení díla nejpozději do: **20.12.2023**

**3.**

### Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 29.11.2023 usnesením č. 918/36/RM/2023.
5. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne



za objednatele  
Ing. Pavel Kuba,  
starosta



**OPLUŠTIL - STAVBY**  
**elektromontáže s.r.o.**  
Čáslavského 1131/29, 779 00 Olomouc  
IČ: 049 74 000, DIČ: CZ04974000

za zhotovitele  
Pavel Hnilica,  
objednatel