

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 7.2.2015 č. 62-2014-504201
na dobavku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálních územích Strážiště u Mladotic, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení**
sídlo:
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**
IČ: 128 467 24
DIČ: CZ 6104040162

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci méněslužeb KoPÚ Strážiště u Mladotic ze dne 8.9.2015 se z důvodů snížení měrných jednotek u fakturačního celku 1.4.č.A a 1.5.č.A /z 250 MJ (což je 225 MJ z původní smlouvy o dílo + 25 MJ z Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo) na 246 MJ (MJ=100bm)/ a u fakturačních celků 1.7., 2.1.-2.4., 2.5.-2.6. a 3.2. /z 152 MJ na 149 MJ (MJ=100bm)/ upravují ceny následujícím způsobem:

Fakturační celek	Cena bez DPH (v Kč)
1.4.č. A a 1.5. č. A	110 500,-
1.4.č. B a 1.5. č. B	2 000,-
1.7.	52 150,-
2.1.-2.4.	89 400,-
2.5.-2.6.	107 280,-
3.2.	122 925,-

Snížené MJ (4 MJ) z fakturačního celku 1.4.č. A a 1.4.č. B budou převedeny do fakturačního celku 1.4. č. B a 1.5. č. B. Počet měrných jednotek u fakturačního celku 3.1. a termíny prací zůstávají nezměněny.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 8.9.2015

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Zápis

z jednání ve věci méněslužeb komplexní pozemkové úpravy Strážičtš u Mladotic za účasti zhotovitele – Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení, a
objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 8.9.2015 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování etapy 1.4. č. A a etapy 1.5. č. A - geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu KoPÚ v k.ú. Strážičtš u Mladotic došlo ke snížení počtu měrných jednotek (MJ). Snížené MJ budou převedeny do etapy 1.4. č. B a 1.5. č. B – geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu. Zároveň došlo ke snížení rozsahu prací (ha) ve všech etapách KoPÚ.

etapa	původní rozsah MJ dle SoD	změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD
1.4. č. A, 1.5. č. A	250 (1MJ=100bm)	246 (1MJ=100bm)
1.4. č. B, 1.5. č. B	-----	4 (1MJ=100bm)
1.7.,2.1.-2.4.,2.5-2.6,3.2.	152(1MJ=ha)	149(1MJ=ha)
3.1.	138	beze změny

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatel 62-2014-504201 ze dne 7.2.2014.**

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za Pobočku Plzeň:

Za zpracovatele:

.....
Ing. Jana Horová
zástupce vedoucího Pobočky Plzeň

.....
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

