

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 10/2023, uzavřené dne 21.08.2023**  
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

- 1. Správa tělovýchovných a rekreačních služeb Města Třinec, p. o.**  
adresa: Tyršova 275, Třinec 739 61  
zastoupena: Mgr. Radek Procházka, ředitel  
Jednání ve věcech:  
- smluvních, technických a reklamací: Mgr. Radek Procházka, ředitel  
  
IČO: 00846686  
DIČ: CZ00846686  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

dále jen „objednatel“

a

- 2. Strojírny a stavby Třinec, a.s.**

sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec  
oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
Marian Czyž, MBA, předseda představenstva  
Ing. Roman Lysek, místopředseda představenstva  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Ing. Petr Váňa  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Ing. Roman Huťka  
IČO: 47674539  
DIČ: CZ47674539  
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### **I.**

#### **Preambule**

- Smluvní strany dne 21.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 10/2023, jejímž předmětem je realizace stavby pod názvem „**Novostavba skladů, garáže a dílen v areálu STaRS Třinec**“ (dále jen „smlouva“).
- Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 574.135,90 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 5,37% . Méněpráce snížily cenu díla o – 506.770,32 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 4,74%. Celková procentuální změna závazku je 10,11%. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou toho dodatku.

3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

**Cena díla bez DPH                      10.753.938,36 Kč bez DPH**

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/1134 ze dne 14.12.2023.

V Třinci .....

V Třinci .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Radek Procházka  
ředitel

Marian Czyž, MBA,  
předseda představenstva

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

Ing. Roman Lysek  
Místopředseda představenstva