

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:	██████████ – ředitel SSMSK
IČO:	00095711
DIČ:	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:	██████████ – technicko-provozní náměstek
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	1) ██████████ – vedoucí střediska Ostrava 2) ██████████ – technický dozor stavebníka střediska Ostrava 3) ██████████ – vedoucí technického oddělení ředitelství
2. Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o.
Se sídlem:	Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
Zastoupen:	██████████, jednatel
IČO:	25855581
DIČ:	CZ25855581
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s., ██████████ Komerční banka, a.s., číslo účtu: ██████████ Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: ██████████
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:	██████████, jednatel
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	██████████ vedoucí HSV ██████████, vedoucí pokládky asfaltových směsí

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.10.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací, s číslem smlouvy objednatele: 125/OI-Ut/23-Zah, **Souvislá oprava silnice III/4654 Klimkovice – Olbramice/Janovice** v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace, vyhotovené firmou SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ: 25324365,

- oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - dalších podmínek zveřejněných v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele č. 125/OI-Ut/23-Zah, která předcházela uzavření této smlouvy,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.
2. Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci, jde o méněpráce a vícepráce bez vlivu na kompletnost díla v nepodstatném finančním objemu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu stavebních prací – méněprací a víceprací dle ZBV ze dne 05.12.2023.

Stručná charakteristika změn:

Méněpráce: Nepoužití kamenných obrub, nevyužití náhradní autobusové dopravy a nerealizace RDS, menší výměry řezání v asfaltu a asfaltových zálevk.

Vícepráce: Použití betonových obrub.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena bez DPH dle SOD	8 542 255,65
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 346 845,00
Vícepráce dle Dodatku č. 1	316 784,66
Cena bez DPH dle Dodatku č. 1	8 512 195,31
DPH dle Dodatku č. 1	1 787 561,02
Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1	10 299 756,33

IV.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, kdy je dodatek podepsán prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů se jedná o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ


.....
obchodne-investicní náměstek

06. 12. 2023


za objednatele


ředitel organizace

06. 12. 2023


za zhotovitele


jednatel

