

Číslo smlouvy objednatele S/SÚSJMK/2023/1030  
Číslo dodatku č. 1 objednatele S/SÚSJMK/2023/1097  
Číslo dodatku č. 2 objednatele S/SÚSJMK/2023/1430  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 386-23-21/SOD/526

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/37915 ÚTĚCHOV – VRANOV

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Společnost FREKOMOS – LCK pro stavbu III/37915 Útěchov – Vranov

#### Vedoucí společník

FREKOMOS, s.r.o.

se sídlem: Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7125

Zastoupený: Ing. Dušanem Cimalou, jednatelem

IČ: 619 42 618

DIČ: CZ619 42 618

Telefon

e-mail

Oprávněn jednat:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 636842/0800

(dále jen „vedoucí společník FREKOMOS“ nebo jen „vedoucí společník“ nebo jako „správce společnosti“)

#### Společník

LCK roads s.r.o.

se sídlem: ČSA 902, 783 53 Velká Bystřice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61174

Zastoupený: Ing. Romanem Láčíkem, jednatelem

IČ: 037 31 758

DIČ: CZ037 31 758

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Olomouc, č.ú. 268342554/0300

(dále jen „společník LCK roads s.r.o.“, nebo jen „společník“)

#### Prováděním díla pověřen: FREKOMOS, s.r.o.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Karel Karčmář, prokurista

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) a ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.10.2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny:

- nebylo provedeno frézování stávajícího povrchu v původním rozsahu
- položka 3 kód 57114 - vtlačovaný asfalt beton, tj. obrusná vrstva vozovky, nebyla pokládána samostatně, byla provedena v rámci položky č. 4 kód 577861 - reprof. asf. vrstv. recykl. za hor. remix plus. Obrusná vrstva byla provedena, skutečný rozsah nelze oddělit od položky recyklace a samostatně vyčíslit
- nebyly předloženy doklady o likvidaci odpadu zeminy z položky ze skládky - čištění krajnic od nánosů tl. do 100 mm.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2 799 469,36 Kč**

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení více a méněprací

Ve Valašském Meziříčí, dne 3.1.2024

V Brně, dne 3.1.2024

**Ing. Dušan Cimala**

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

Za společnost FREKOMOS – LCK pro stavbu III/37915

Útěchov – Vranov

**jednatel FREKOMOS, s.r.o.**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ MĚNĚPRACÍ**

---