

evidenční zn. Dodatku č. 2 objednatele: **741/D2/OÚR/23**

evidenční zn. Dodatku č. 2 zhotovitele:

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO na zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(evidenční zn. smlouvy objednatele: 522/OÚR/23, evidenční zn. smlouvy zhotovitele: SM2305)

Část A Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxx vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR
- ve věcech výkonu technického
dozoru stavebníka: xxx, referent oddělení investice OÚR
- ID datové schránky: 7zhh6tn
- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
- Číslo účtu: xxx
xxx
- Identifikační číslo: 00297488
- DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **MH - STAVBY, s.r.o.**
se sídlem: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava-Svinov

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx, jednatel společnosti
- ve věcech technických: xxx, jednatel společnosti
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx zástupce stavbyvedoucího
xxx, osoba pro odborné vedení provádění části stavby týkající se
dodávky a montáže vzduchotechnického zařízení a ústředního topení
- ID datové schránky: dizmi93
- Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
- Číslo účtu: xxx
- Identifikační číslo: 277 76 506
- DIČ: CZ27776506

dále také obecně „smluvní strany“

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 09.08.2023 smlouvu o dílo (evidenční zn. smlouvy objednatele: 522/OÚR/23, evidenční zn. smlouvy zhotovitele: SM2305) na provedení stavby číslo 18012 - Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark - 2. etapa, ve znění Dodatku č. 1 (evidenční zn. Dodatku č. 1 objednatele: 646/D1/OÚR/23) ze dne 25.10.2023 (dále jen „původní smlouva“)

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce tj. o dodávku a montáž zámečnické konstrukce nákladní rampy z pozinkované oceli (dojezdový práh, zábradlí, pevná stěna i posuvná brána z tenkostěnných profilů s výplní z tahokovu), dodávku a montáž ochranných prvků nákladní rampy a keramické dlažby podlahy ve strojovně vzduchotechniky, a to vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy méněpráce tj. dodávka a montáž zateplení interiérové stěny ve vytápěném skleníku, venkovní kanalizační přípojky pro odvod kondenzátu ze strojovny vzduchotechniky a epoxidové sěrka podlahy ve strojovně vzduchotechniky, a to dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. OŘ/167/OÚR/23 - Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark - 2. etapa a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 02.10.2023, usn.č. 1137/20RM/2023 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1 713 895,58 Kč bez DPH (2 073 813,65 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o –1 998 343,49 Kč bez DPH (- 2 417 995,62 Kč včetně DPH) a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 04.12.2023, usn.č. 1360/23RM/2023 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 208 747,04 Kč bez DPH (252 583,92 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o –279 848,28 Kč bez DPH (- 338 616,42 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní celková cena dle smlouvy	45 450 050,63 Kč	9 544 510,63 Kč	54 994 561,26 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	1 713 895,58 Kč	359 918,07 Kč	2 073 813,65 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 1 998 343,49 Kč	- 419 652,13 Kč	- 2 417 995,62 Kč
Záměna položek dle Dodatku č. 1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celková cena dle Dodatku č. 1	45 165 602,72 Kč	9 484 776,57 Kč	54 650 379,29 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	208 747,04 Kč	43 836,88 Kč	252 583,92 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2	- 279 848,28 Kč	-58 768,14 Kč	- 338 616,42 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 2	45 094 501,48 Kč	9 469 845,31 Kč	54 564 346,79 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 04.12.2023, číslo usnesení 1360/23RM/2023.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně Přílohy Dodatku č. 2, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 2: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

V Havířově dne 14.12.2023

V Ostravě dne 22.12.2023

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
xxx
jednatel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 3.1.2024