

DODATEK č. 1

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 12.8.2020

č. smlouvy objednatele: 04PT-000163

č. smlouvy zhotovitele: XXX

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 1015

Název veřejné zakázky: **I/38 Církvice obchvat – výkon technického dozoru**

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatelem:
Sdružení „**IBR + BUNG CZ + SGS – menšího rozsahu**“
zastoupená vedoucím společníkem, společností **SGS Czech Republic, s.r.o.**
se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 485 89 241
DIČ: CZ48589241
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, ve složce 18205
jako správce Společnosti „IBR + BUNG CZ + SGS – menšího rozsahu“

dodavatelem: IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem v: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 250 23 446
DIČ: CZ25023446
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, ve složce 235748
jako společník Společnosti „IBR + BUNG CZ + SGS – menšího rozsahu“

dodavatelem: BUNG CZ, s.r.o., Společník
se sídlem v: V Olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10-Strašnice
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 274 54 576
DIČ: CZ27454576
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, ve složce 113589
jako společník Společnosti „IBR + BUNG CZ + SGS – menšího rozsahu“
(dále jen „konzultant“) na straně druhé,

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující Dodatek č.1 k Souhrnu smluvních dohod (dále jen „Smlouva“) ze dne 12.8.2020 pro veřejnou zakázku „I/38 Církvice obchvat – výkon technického dozoru“

I. Předmět Dodatku č.1

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.8.2020 Souhrn smluvních dohod (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění stavebního dozoru na stavbě „I/38 Církvice obchvat – výkon technického dozoru“ (dále jen „Stavba“).
2. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s realizací Stavby vznikla potřeba rozšířit rozsah předmětu poskytování služeb, oproti rozsahu předpokládaném v zadávacích podmínkách, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým Objednatel uděluje souhlas se změnou rozsahu poskytovaných služeb. Tento Dodatek č. 1 není změnou závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jedná se o úměrné navýšení výkonu členů týmu TDI na vybraných pozicích, při zohlednění dosavadního čerpání a odhadované potřeby služeb TDI a s tím související nutnosti navýšení Ceny za poskytování služeb. Rozpis služeb je obsažen v příloze, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Rozsah poskytovaných služeb se rozšiřuje nad rámec služeb uvedených v Příloze A obchodních podmínek z důvodu zvýšené potřeby uvedených činností:

- řešení reklamací stavby SO majetkových správců jiných než ŘSD
- součinnost při kolaudaci a zajištění závazných stanovisek VN
- součinnost při řešení SO 123 Příjezd ke stanici PHM
- nutná spolupráce při ukončování a kontrole biologických rekultivací
- spolupráce při provádění následné péstební péče a údržbě porostů spravovaných ŘSD

II. Předpokládaný termín plnění, rozsah plnění a cena

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 uděluje Objednatel souhlas se změnou předpokládaného termínu pro dokončení dle Článku III. bod 1. Smlouvy na:
„předpokládaný termín dokončení intenzivní činnosti do 6/2024, ukončení občasných činností do 12/2026“
2. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 uděluje Objednatel souhlas s (i) navýšením předpokládaného počtu dní poskytování služeb u jednotlivých pozic a s (ii) navýšením Ceny za poskytované služby o částku 2 970 000,-Kč (bez DPH). Podrobná specifikace navýšení/snížení počtu dní u jednotlivých pozic za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění
2. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH

PODEPSÁN
za objednatele:
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
22.12.2023 14:52:39



PODEPSÁN
za konzultanta:

Date: 2023.12.23 16:49:22 +01'00'

jednatel SGS Czech Republic s.r.o.
Oprávněn k podpisu jménem či v zastoupení
Společnosti pro IBR + BUNG CZ + SGS –
menšího rozsahu

Celkový výkaz odpracovaných dnů a čerpání Kč - přehled k 31.7.2023

I/38 Církvice obchvat - výkon technického dozoru

| celková cena dle smlouvy | Cenový rozdíl | celková cena dle dodatku |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------|-----------|------------|
| celkem počet dní a celková cena k fakturaci | | | | | 24 819 000 | 2 970 000 | 27 789 000 |
|---|--|--|--|--|------------|-----------|------------|