

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V2023-505/ORI ze dne 26.9.2023

**„Revitalizace radnice v Novém Jičíně – boční vchod a dvůr“ -
zpracování projektové dokumentace**

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený:	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	002 98 212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová
Zástupce ve věcech technických:	referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

MAJAG s.r.o.

Se sídlem:	Malinovského náměstí 603/4, Brno-město, 602 00 Brno
Zastoupený:	Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer, jednatel společnosti
IČO:	09614702
DIČ:	CZ09614702
Bankovní spojení:	Fio Banka a.s.
Číslo účtu:	2001887925/2010
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer
Zástupce ve věcech technických:	Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 119874	

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu na straně objednatele, a to nezbytného doplnění rozsahu díla, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2023-505/ORI ze dne 26.9.2023 tohoto znění:

I.

1. V článku IV. – Termíny plnění smlouvy se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:
 - „2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dokončené dílo ve třech samostatných částech v těchto dílčích termínech:
 - návrh architektonicko-stavebního řešení se zpracovanými připomínkami objednatele bude předložen objednateli k projednání a odsouhlasení nejpozději **do 2 měsíců** od nabytí účinnosti dodatku č.1 smlouvy,
 - dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚSP) včetně stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání povolení stavby (inženýrská činnost), kopii zpracované žádosti

o vydání povolení stavby a odhad nákladů realizace předá zhotovitel objednateli po podání žádosti stavebnímu úřadu, a to **do 4 měsíců** od závěrečného projednání a odsouhlasení návrhu architektonicko-stavebního řešení,

- projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkový rozpočet stavby, návrh harmonogramu výstavby a plán BOZP budou objednateli předány v termínu **do 1 měsíce** od nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení.

Projektová dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě ve stupni DÚSP (z toho vč. 2x dokladová část) + 1x elektronicky ve formátu *.dwg a *.pdf (CD) a 4x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky (textová část WORD, tabulková část EXCEL a výkresová část ve formátu *.dwg a *.pdf).“

2. V článku V. – Cena díla se mění znění odstavce 4., který nově zní takto:

„4. Cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Návrh architektonicko-stavebního řešení	110 000 Kč	23 100 Kč	133 100 Kč
DÚSP	105 000 Kč	22 050 Kč	127 050 Kč
DPS, plán BOZP, návrh harmonogramu výstavby	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Inženýrská činnost a odhad nákladů	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Soupis a rozpočet	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Cena celkem	345 000 Kč	72 450 Kč	417 450 Kč

Slovy: čtyři sta sedmnáct tisíc čtyři sta padesát korun českých vč. DPH.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Novém Jičíně dne

V Brně dne

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín

Ing. Pavel
Gebauer

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Gebauer
Datum: 2023.12.18
11:09:15 +01'00'

.....
Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer
jednatel společnosti
MAJAG s.r.o.

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 03.01.2024 09:24:09 +01:00