



Číslo smlouvy: 058387
Číslo ZŘ: 112/23/OCN

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Rekonstrukce železničního stáčiště včetně jímky sklad Hněvice

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze,
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ60193531
zastoupený: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo vyjma změny či zániku smlouvy: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

a

1.2. Zhotovitel: **VAE CONTROLS, s.r.o.**
se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
spisová značka: C 6037 vedená Krajským soudem v Ostravě
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 1387680905/2700

Číslo smlouvy: 058387
Číslo ZŘ: 112/23/OCN

IČO: 483 90 470
DIČ: CZ48390470
zastoupený: Ing. Martin Pecina, MBA, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo

Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2023 Smlouvu o dílo ev. č. 058387 s názvem „Rekonstrukce železničního stáčíště včetně jímky sklad Hněvice“ (dále také jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas provést rekonstrukci železničního stáčíště včetně jímky ve skladu Hněvice (dále také jen „Dílo“).
- 2.2. Z důvodu postoupení pohledávek ze Smlouvy o dílo s názvem Rekonstrukce železničního stáčíště, ev. č. objednatele 058387, byly pohledávky postoupeny společností VAE ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, IČO 649 48 242, a v souladu s Čl. 5 Smlouvy byla společností ČEPRO, a.s. zaslána žádost o změnu bankovního účtu společnosti VAE CONTROLS s.r.o. Rovněž se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací a na ně navazující změna Ceny díla a změna termínu Dokončení a předání díla. Na základě všech těchto skutečností se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, evid. č. 058387/1 (dále jen „dodatek“).
- 2.3.

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je v souladu s Čl. 5 Platební podmínky, odst. 5.5 změna čísla bankovního účtu Společnosti VAE CONTROLS, s.r.o., se sídlem náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 483 90 470.

Nové číslo účtu „**1388009822/2700**“ vedené v CZK u banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

- 3.2. Dále je předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.

- 3.3. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy a současně byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.

Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikovaného v Čl. 2, odst. 2.4 písm. a) Smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy Čl. 2 odst. 2.4 Smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu č. 1.

- 3.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na ně navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že Čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce, která je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:

593 600,- Kč (slovy: *pětsetdevadesáttřítisícšestsetkorun českých*) bez DPH

- 3.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla uvedená ve smlouvě v Čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **77 583 600,- Kč**

(slovy: *sedmdesátsedmmiliónůpětsetosmdesáttřítisícšestsetkorun českých*) bez DPH.

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatel na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

- 3.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.
- 3.7. Současně se s vícepracemi uvedenými ve změnovém listu č. 1 likvidace staré kontaminované zeminy) mění Čl. 3 Místo a doba plnění, odst. 3.3, pododst. 3.3.2 Dokončení a předání díla do **31. 12. 2024**. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Objednatel konstatuje, že k takovému prodloužení termínu by došlo vždy (s jakýmkoliv vybraným dodavatelem), a proto tak chybí faktický vliv na výběr dodavatele.

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.



Číslo smlouvy: 058387
Číslo ZŘ: 112/23/OCN

- 4.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 4. 12. 2023 včetně změnového listu č. 1.


V Praze dne: 21-12-2023

Objednatel: ČEPRO, a.s.



V Ostravě dne:

Zhotovitel: VAE CONTROLS, s.r.o.





VAE CONTROLS, s.r.o.
náměstí Jurije Gagarina 233/1,
Slezská Ostrava
710 00 Ostrava

- OSOBNĚ-
- JEDNOU-

V Praze dne 30. 11. 2023
č.j. : 020769/PŘ/2023-OD
Vyřizuje: Ing. František Todt
Telefon:
Email:

Věc: Potvrzení postoupení pohledávek

Společnost ČEPRO, a.s., se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 60193531, DIČ: CZ60193531, sp. zn. B 2341 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „ČEPRO“ nebo také jen „společnost ČEPRO“)


tímto potvrzuje, že:

obdrželo dopis společnosti VAE CONTROLS, s.r.o., se sídlem náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 48390470, sp.zn. C 6037 vedená Krajským soudem v Ostravě (dále také jen „VAE“ nebo také jen „společnost VAE“) ze dne 21.11.2023 a bere na vědomí, že pohledávky za ní, vyplývající ze Smlouvy o dílo s názvem Rekonstrukce železničního stáčíště, ev.č. objednatele 583878, uzavřené dne 25.08.2023 (dále také jen „Smlouva“), byly společností VAE jakožto věřitelem postoupeny za účelem zajištění ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242 a společností VAE bylo požádáno, aby veškeré platby na shora uvedené pohledávky byly poukazovány na bankovní účet společnosti VAE č. 1388009822/2700 vedený v CZK u této banky, a to za podmínky stanovené společností ČEPRO níže uvedené..

Dále společnost ČEPRO sděluje, že v souladu s ustanovením odstavce 5.5 Smlouvy, je podmínkou poukazování plateb na jiný bankovní účet, než je ten, který byl uveden ve smlouvě uzavření dodatku ke Smlouvě, jehož předmětem bude změna bankovního účtu.

Zároveň ČEPRO jakožto dlužník prohlašuje a potvrzuje, že ke dni vystavení tohoto potvrzení proti postoupeným pohledávkám (existujícím k tomuto okamžiku) neexistuje žádná jeho námitka, a že se na postoupené pohledávky (existující k tomuto okamžiku) nevztahují žádná zvýhodnění či srážky stanovené rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Za ČEPRO, a.s.



Za společnost VAE CONTROLS, s.r.o. převzal

Dne: 30.11.2023

Jméno a příjmení: Ing. Martin Pecina, MBA

Funkce: jednatel

Podpis:



Protokol o změnovém řízení

Datum
4.12.2023

Strana 1 z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo SOD:	058387	058387
Název a sídlo:	VAE CONTROLS, s. r. o. náměstí Jurije Gagarina 233 IČO: 48390470	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7 IČO 601 93 531
Název akce		
Rekonstrukce železničního stáčíště včetně jímky sklad Hněvice		
Popis změny		
Během výkopových prací pro novou odstříkovou nádrž v SO360 byla zjištěna stará kontaminovaná zemina. Na základě požadavku společnosti Čepro bude zlikvidována společností VAE Controls v souladu s podanou cenovou nabídkou. Na základě akceptovaného návrhu VAE Controls bude změněno číslo účtu v souladu s čl. 5.5 uzavřené SoD 058387 na 1388009822/2700 vedený v CZK. V souladu s obchodními prioritami společnosti Čepro a jejich dopadem na potřebné odstávky stáčení pro realizaci díla bude posunut termín dodání díla na 31. 12. 2024		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☐ OBJEDNATEL ☒ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 ☐ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☐ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace	D02 ☒ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☐ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☐ Strojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☒ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☐ Potrubí
C06 ☐ Chyba koncepčního řešení	C15 ☒ Změna podmínek stavby	D06 ☐ Elektro
C07 ☐ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☐ Požadavek Čepro	D06 ☐ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☒ Ostatní: změna čísla účtu	D07 ☐ Řídicí systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☒ Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	☐ ANO	☐ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA ☐	CENA "COST + FEE" ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☒
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Příloha č.1: Cenová nabídka		Datum
Příloha č.2: 058387_potvrzeni_postoupeni_pohledavek		
Poznámky:		

Protokol o změnovém řízení

Datum
4.12.2023

Strana 2 z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				593 600,- Kč bez DPH	
Stávající cena díla:				76 990 000,- Kč bez DPH	
Nová cena díla:				77 583 600,- Kč bez DPH	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
	4.12.23			4. 12. 2023	

VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO	☒ Ano ☐ Ne	4. 12. 2023	
ČEPRO	☒ Ano ☐ Ne	4. 12. 2023	

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
	4.12.23			4. 12. 2023	
Ing. František Todt Odborný řídítel	7.12.23				
Mgr. Jan Duspěva Generální řídítel	17. 12				

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce			
Rekonstrukce železničního stáčíště včetně jímky sklad Hněvice			
Inv. čís. akce: I230071 - Rekonstrukce hav. jímky ŽC stáčíště HNE			
Zhotovitel: VAE CONTROLS, s. r. o. náměstí Jurije Gagarina 233/ 1 náměstí Jurije Gagarina 233/ 1 IČO: 48390470			
Objekt (dílní část akce): SO360 – Stáčení ŽC			
Předmět:			
Vícepráce spojené s likvidací kontaminované zeminy, změna bankovního účtu, změna termínu dodání			
Počet stran	1	Počet příloh	1
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis:
	VAE CONTROLS, s. r. o. náměstí Jurije Gagarina 233 IČO: 48390470	4.12.2023	
Položkový dopočet předán:			
Zpracovatel: Ing. Martin Kohut			
Ano			
Popis:			
Během výkopových prací pro novou odstřikovou nádrž v SO360 byla zjištěna stará kontaminovaná zemina. Na základě požadavku společnosti Čepro bude zlikvidována společností VAE Controls v souladu s podanou cenovou nabídkou. Na základě akceptovaného návrhu VAE Controls bude změněno číslo účtu v souladu s čl. 5.5 uzavřené SoD 058387 na 1388009822/2700 vedený v CZK.			
V souladu s obchodními prioritami společnosti Čepro a jejich možným dopadem na potřebné odstávky stáčení pro realizaci díla bude posunut termín dodání díla na 31. 12. 2024			
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši): 593 600- Kč	
Dopad na termín: ano		Změna termínu: 31. 12. 2024	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality: ne	
Schválil za objednatele		Datum	Podpis
		4.12.2023	

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	VAE CONTROLS, s. r. o. náměstí Jurije Gagarina 233 IČO: 48390470	4.12.2023		
2.	ČEPRO, a. s.	4.12.2023		
3.	ČEPRO, a. s.	4.12.2023		

VAE CONTROLS, s.r.o.

Nám. J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava, Česká republika

tel: +420 556 204 111, email: info@vaecontrols.cz, www.vaecontrols.cz

VAE
CONTROLS

PRO:

ČEPRO, a.s.

Sklad Třemošná - č.p.1057
330 11 Třemošná

Nabídka č. 3PRO2310310-vesmir-231124

Rekonstrukce železničního stáčíště včetně jímky sklad Hněvice

Vážený pane Lenku,

Děkuji Vám za trvalý zájem o služby naší společnosti.

Na základě zjištěné kontaminace zeminy při výkopových pracích pro uložení nádrže odstřiků H360.103, Vám zasílám tuto nabídku na odvoz a likvidaci kontaminované zeminy.

Předpokládaný rozsah dodávky:

- Nakládka zeminy.
- Doprava zeminy na skládku.
- Uložení zeminy na skládku.
- Dodávku fólie, včetně osazení, do prostoru nádrže odstřiků.

Výhrady, možné překážky pro realizaci a protiplnění objednatele:

- Nabídka nezahrnuje žádné další dodávky a práce.

Uvedené ceny nezahrnují DPH a budou o ni navýšeny dle platných předpisů.

Součástí nabídky nejsou žádné jiné produkty a/nebo služby než ty výslovně uvedené, zejména návazné kabeláže, potrubí, strojní dodávky, stavební dodávky, média a projekční řešení navazujících zařízení. Média na provedení zkoušek a jejich následnou likvidaci zajišťuje ČEPRO, a.s. na své náklady.

Platnost nabídky: 5 týdnů; nabídka je platná jako celek, v případě objednání jen některých částí si vyhrazujeme možnost revize nabídky.

Platební podmínky: dle podmínek uzavřené Smlouvy

Termín realizace: v rámci projektu 2310310, smlouva číslo 058387

Místo realizace: ČEPRO, a.s. - sklad Hněvice

Záruční lhůta: dle podmínek uzavřené Smlouvy

Zpracoval:

V případě objednání Vás prosím o uvedení čísla této nabídky v objednávce.

Ostrava, 24. 11. 2023

VAE CONTROLS, s.r.o.

Cenový rozpočet

ČEPRO, a.s.

Pol.	Popis položky	m	j	ks	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Celkem	Poznámka
					Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem		
	Rekonstrukce železničního stáčíště včetně jímky sklad Hněvice									
1	Skládkovně kontaminované zeminy	tuna		100			3 850	385 000	385 000	
2	Oprava zeminy na skládce	tuna		100			960	96 000	96 000	
3	Nakládka zeminy	tuna		100			290	29 000	29 000	
4	Izolační fólie proti ropným látkám, včetně kotvení a zásypu	m2		95	550	52 250	330	31 350	83 600	
5	–									
6	Celkem (Kč bez DPH)								593 600	