

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.:185/16 092/210;

uzavřené dne 10. 04. 2017 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:

„Společnost pro zakázku Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží -
Mariánské Lázně“

Společník 1, správce:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B, 904

bank. spojení: 

zastoupena: Pavel Dolanský, předseda představenstva
Radim Bláha, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Štindl, člen představenstva
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

(dále jen „společník 1“ „správce“ nebo „EDIKT“)

Společník 2:

HABAU CZ s.r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C, 11 935

zastoupena: Peter Lammerhuber, jednatel

(dále jen „společník 2“ nebo „Habau CZ“)

Společník 3:

HABAU Hoch - und Tiefbaugesellschaft m.b.H.

se sídlem: Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika

IČ: FN 89381 v, DIČ: ATU 23558503

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Pergu

zastoupena: Peter Lammerhuber, na základě plné moci

(dále jen „společník 3“ nebo „HABAU GmbH“)

Společník 4:

DOSTA s.r.o.

se sídlem: Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČ: 468 87 261, DIČ: CZ468 87 261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C, 2954,

zastoupena: Ing. Luboš Potužák, jednatel

Ing. Milan Kotoun, jednatel

Lukáš Povišer, jednatel

(dále jen „společník 4“ nebo „DOSTA“)

(dále jen „Zhotovitel“)

na zhotovení stavby:

„Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 5413130001

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění a doplnění Obchodních podmínek:

S odkazem na čl. 13.14 Obchodních podmínek upřesnění a doplnění podmínek, za kterých je Zhotovitel oprávněn žádat o poskytnutí zálohy na zhotovení Díla (dále jen „Záloha“) a Objednatel je oprávněn takovou Zálohu Zhotoviteli poskytnout;

2. Změna názvu stavby na „Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“:

V souladu se schvalovacím protokolem Stavby č.j. 8046/2017-SŽDC-O6-Mat ze dne 15.2.2017 a v souladu s dopisem MD č.j.: 193/-910-IZD/14 ze dne 23.5.2016 a jeho přílohou – Schvalovací doložkou Ministerstva dopravy, vystavenou již na nový název stavby, dochází ke změně názvu stavby na „Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“, čímž se mění označení uvedené v záhlaví SOD;

3. úprava Zvláštních technických podmínek, čl. 5 Organizace výstavby a výluky:

Vzhledem k posunu harmonogramu stavby dochází k úpravě čl. 5 Organizace výstavby a výluky, odst. 5.1.9., kdy se mění tabulka, ve které je uveden rozsah a předpokládaný termín výluk;

4. Posun harmonogramu stavby a harmonogramu finančního plnění:

Zhotovitel ihned po podpisu SOD objednal řádně a v požadovaném množství rozhodující materiál pro stavbu (zejména ocelový, certifikovaný materiál pro mostní konstrukce a pražce Y). Vzhledem k tomu, že dodavatelé těchto materiálů nejsou schopni, s ohledem na jejich kapacitní možnosti, dodat materiál v požadovaných termínech, zhotovitel navrhuje upravit dílčí termíny plnění v závislosti na těchto dodávkách. Tím dochází k posunu harmonogramu stavby v nejnutnějším rozsahu a změně přílohy č. 5 SOD.

5. doplnění subdodavatelského systému:

Z důvodu celkového posunutí termínu realizace díla se upravuje a doplňuje seznam subdodavatelů, čímž se mění příloha č. 8 SOD.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.: 185/16 092/210 takto:

1. čl. 13.14 Obchodních podmínek

- Ruší se stávající text v čl. 13.14 Obchodních podmínek a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

13.14 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla (Záloha). Záloha může být Zhotoviteli poskytnuta na základě písemné žádosti Zhotovitele, zálohové faktury vystavené Zhotovitelem a originálu Bankovní záruky za zálohu předaného Objednateli, které budou splňovat podmínky této Smlouvy, zejména ustanovení čl. 13 Obchodních podmínek.

13.15 Zhotovitel může předložit Objednateli písemnou žádost dle předchozího článku nejdříve po nabytí účinnosti Smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli žádost včetně Bankovní záruky za zálohu a zálohovou fakturu – daňový doklad z důvodu neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve výši rovnající se 30% ceny stavebních a jiných prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle Harmonogramu postupu prací. Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

13.16 Poskytnutá záloha musí být průběžně zúčtovávána formou odpočtů v nejbližších po sobě následujících daňových dokladech na cenu stavebních a jiných prací, které budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohy. Nebude-li záloha zúčtována v plné výši v době, na kterou byla záloha požadována a poskytnuta, vrátí Zhotovitel Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohy do 21 kalendářních dnů ode dne uplynutí doby, na kterou byla záloha požadována a poskytnuta, tj. do 21. dne měsíce následujícího po posledním měsíci na který byla záloha požadována a poskytnuta. Až po zúčtování celé zálohy, příp. po vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohy, může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohy a může mu být za stejných podmínek poskytnuta další záloha. Celkový součet požadovaných záloh nesmí překročit Cenu Díla, příp. cenu stavebních a jiných prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle Harmonogramu postupu prací.

13.17 Bankovní záruka za zálohu musí splňovat tyto podmínky:

- a) Bankovní záruka musí vstoupit v platnost a účinnost přede dnem poskytnutí zálohy Zhotoviteli.
- b) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná. Banka, která vydala Bankovní záruku za zálohu, se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- c) Bankovní záruka za zálohu bude platná minimálně po dobu o 2 měsíce delší než, na kterou je záloha poskytována.
- d) Bankovní záruka za zálohu bude vystavena na částku odpovídající výši požadované zálohy.
- e) Bankovní záruka musí vždy krýt částku odpovídající minimálně částce dosud nezúčtované výši poskytnuté zálohy.

13.18 Právo z Bankovní záruky za zálohu je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:

- a) Zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy,
- b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele,
- c) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- d) Bankovní záruka za zálohu nebude splňovat podmínky uvedené v čl. 13.17 pod písmenem c) nebo e),
- e) Zhotovitel nevrátí Objednateli ve lhůtě dle čl. 13.16 částku odpovídající nezúčtovanému zůstatku zálohy.

13.19 Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku za zálohu:

- a) Do 30 dnů ode dne prokazatelného zúčtování (formou odpočtů) celé výše poskytnuté zálohy.
- b) Do 30 dnů ode dne vrácení částky ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohy Zhotovitelem Objednateli dle bodu 13.16.

2. změna záhlaví SOD

- Ruší se stávající text v záhlaví SOD a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“

3. čl. 5.1.9 Zvláštních technických podmínek

- Ruší se stávající text v čl. 5.1.9 Zvláštních technických podmínek a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1.9. Závazným pro zhotovitele jsou rozsahy a předpokládané termíny výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

postup	činnost	typ výluky	doba trvání
	zahájení stavby		Květen 2017
1. Etapa	přípravné práce	bez výluky	Květen 2017 – Červen 2017
2. Etapa	Mariánské Lázně (bez) - Bečov n.T. (bez)	84N	v období červenec – září 2017 (dle výsledku projednání RPV 2017)
3. Etapa	Bečov n.T. (bez) - Karlovy Vary dolní n. (bez)	71N	v období září – listopad 2017 (dle výsledku projednání RPV 2017)
4. Etapa	dokončovací práce	bez výluk + 15 dnů x 9 hodin na následné propracování	do června 2018
ukončení prací			do 16 měsíců ode dne zahájení stavebních prací

4./5. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Zrušuje se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/09/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/06/15
c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam subdodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam subdodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č.3 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.:185/16 092/210; uzavřené dne 10.04.2017 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 2 ([Příloha č. 5 Smlouvy](#)):

Harmonogram plnění

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 3 ([Příloha č. 8 Smlouvy](#)):

Seznam subdodavatelů

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne

12 -06- 2017

V Českých Budějovicích dne

31 -05- 2017

**Za „Společnost pro zakázku Odstranění propadu
rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží -
Mariánské Lázně“ na základě plné moci**

Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

AKCE: "Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně" – finanční HMG

[illegible]

Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
HRDLIČKA spol.s r.o., nám. 9. května 45, 26601 Tetín, IČ 186 01 227	Geodetické práce, splnění kvalifikace	0,40
FOXGeo s.r.o. Poděbradská 186/56 198 00 Praha – Hloubětín IČ 050 90 709	Geodetické práce	0,40
ATE, s.r.o. Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb IČ 483 60 473	Elektrotechnické práce	0,31
GT - IG s.r.o., Dělená 957/1, 155 00 Praha 5 IČ 241 21 991	Geotechnické práce, splnění kvalifikace	0,08
REMEX a.s., Křišťanova 36, 383 01 Prachatice IČ 602 01 088	Likvidace nebezpečných odpadů	3,40
Tým dopravního inženýrství s.r.o. Moskevská 532/60 Praha 10 – Vršovice IČ 248 31 832	Stavební práce na objektech železničního spodku	6,40
Swietelsky Rail CZ s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 IČ 283 32 202	Práce na železničním svršku – kolejová mechanizace	2,10
STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 Ústí nad Labem – Střekov IČ 254 29 949	Provoz kolejové mechanizace	1,50
PEDASTA dopravní stavby s.r.o. Zelená 2179/13 412 01 Litoměřice – Předměstí IČ 017 17 243	Stavební práce na železničním svršku	12,30
RPKM s.r.o. Chelčického 122/8 370 01 České Budějovice 6 IČ 280 84 071	Stavební práce na železničním svršku	4,00
TRAIL Servis a.s. Blahoslavova 937/62 400 01 Ústí nad Labem – centrum IČ 250 21 851	Stavební práce na železničním svršku	1,80

SOVIS CZ, a.s. Přemyslova 219/17 500 08 Hradec Králové IČ 275 32 208	Stavební práce na železničním svršku	0,93
ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. Panešova 3521 276 01 Mělník IČ 271 10 648	Stavební práce na železničním svršku	0,70
Hans Wendel spol. s r.o. & Co., k.s. Sazečská 3270/2a 100 00 Praha 10 – Strašnice IČ 250 64 461	Stavební práce na železničním svršku	0,05
SANATECH s.r.o. Olšanská 54/3 130 00 Praha 3 IČ 053 07 066	Sanace, injektáže	0,02
STAMAKOCEL s.r.o. 9. května 385 751 03 Borek u Přerova IČ 623 63 689	Ocelové konstrukce, tryskání, PKO	0,02
MCE Slaný s.r.o. Netovická 538 274 01 Slaný IČ 437 74 407	Ocelové konstrukce, tryskání, PKO	0,02
Chládek & Tintěra Litoměřice, a.s. Nerudova 1022/16 412 01 Litoměřice – Předměstí IČ 627 43 881	Zemní práce, izolace, sanace, injektáže	0,03
CELKEM %		34,46