



DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/137/Li, uzavřené dne 06.09.2016

Smluvní strany

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech reklamací: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]

2. **ZHOTOVITEL:** **ELSPOL – Gattnar s. r. o.**
Zapsána: OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22995
zastoupena: René Orawczak, ředitel společnosti
k podpisu oprávněn na základě plné moci ze dne: 16.07.2014
jednání ve věcech:
technických: [REDACTED]
technických-stavbyvedou: [REDACTED]
reklamací: [REDACTED]
se sídlem: Svermova 806/96, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 258 65 455
DIČ: CZ25865455
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a. s.
č. účtu: [REDACTED]



II. Předmět dodatku

V rámci stavby „VO Třinec-Nebory podél nových MK (SO 156)“ bylo nutno dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na náklady žadatele (město Třinec) zajistit u odborné firmy výstavbu přípojky od zařízení distribuční soustavy k odběrnému místu. Realizace přípojky nebyla předmětem Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 13.818 Kč bez DPH.

V rámci stavby došlo i k méněpracím, kde projektová dokumentace předpokládala větší rozsah prací, než jak ukázalo skutečné provedení stavebních prací. Cena těchto méněprací je -134.202 Kč bez DPH. Výsledná cena díla se sníží o částku **120.384 Kč bez DPH**.

Přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich nacenění je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/137/Li na stavbu „VO Třinec-Oldřichovice, chodník podél přeložky silnice III/01141 (SO 157), VO Třinec-Nebory, chodník podél přeložky I/68 (SO 156) a VO Třinec-Nebory podél nových MK SO 125 a SO 126 – 1. etapa“ (dále jen „smlouva“) ze dne 06.09.2016.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena v Kč bez DPH
VO Třinec-Oldřichovice, chodník podél přeložky silnice III/01141 (SO 157)	1.011.901,50
VO Třinec-Nebory, chodník podél přeložky I/68 (SO 156)	1.116.986,18
VO Třinec-Nebory podél nových MK SO 125 a SO 126 – 1. etapa	424.803,61
	2.553.691,29

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 4 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3218. ze dne 05.06.2017.

V Třinci dne 19. 06. 2017

V Ostravě dne 03.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

René Orawczak
ředitel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1
Zhotovitel:	ELSPOL- Gattnar s.r.o.	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 01.06.2017
Název akce: „VO Třinec-Oldřichovice, chodník podél přeložky silnice III/01141 (SO 157), VO třinec-Nebory, chodník podél přeložky I/68 (SO 156) a VO Třinec-Nebory podél nových MK SO 125 a SO 126 – 1. etapa“		
Popis změny: Vícepráce: V rámci stavby VO Třinec-Nebory podél nových MK SO 156 bylo nutno dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na náklady žadatele (město Třinec) zajistit u odborné firmy výstavbu přípojky od zařízení distribuční soustavy k odběrnému místu. Realizace přípojky nebyla předmětem Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Méněpráce: V rámci stavby došlo i k méněpracím, kde projektová dokumentace předpokládala větší rozsah prací, než jak ukázalo skutečné provedení stavebních prací.		
Cena méně prací bez DPH: - 120.384,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 13.818,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: - 106.566,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>nemění se</u>	

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí.

Stanovisko objednatele:

Objednatel s navrženými změnami souhlasí.

Stanovisko zhotovitele:

Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.

