

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0093/2022

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

Zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou města

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

Číslo účtu: 27-640992319/0800

Identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel

Restaurátoři s.r.o.

Zastoupený: MgA Ivanou Havlíčkovou

Se sídlem: Dolní Pěna 26, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 08257591

DIČ: CZ08257591

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 28939/KSCB

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

identifikátor datové schránky: iev7hb3

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. Sml 0093/2022 ze dne 07.04.2022 ve znění dodatku č. 1 ke Sml. 0093/2022 ze dne 2.9. 2022 (dále též jen „dodatek č. 2“)

PREAMBULE

Na základě smlouvy o dílo č. Sml. 0093/2022 je zhotovitel povinen zhotovit dílo „Údržba klášterního mostu přes Milevský potok“ a objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla. Obě smluvní strany mají zájem na pokračování dosavadní spolupráce a na dořešení stavu omítek a spár a provedení kompletní údržby dotčeného mostu. Uzavření tohoto dodatku č. 2 tak má za cíl narovnat

mezi stranami smlouvy o dílo sporné záležitosti ohledně vad díla a vyřešit je dohodou upravenou v tomto dodatku č. 2.

Čl. I.

Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje pro objednatele v řádné kvalitě provést:

- a) práce v podobě spárořezu krycích kamenů a omítek na obou stranách kolem komunikace na klášterním mostě přes Milevský potok s tím, že nejprve budou spáry vzorkovány, a to za použití vápenné malty s příměsí cementu více jak 5 % k pojivu;
- b) opravy omítkových vrstev boků a kleneb klášterního mostu;
- c) vápenný nátěr celého klášterního mostu po dokončení prací dle písm. a) a b).

Práce dle písm. a), b) a c) výše budou zahájeny na jaře roku 2024 v závislosti na klimatických podmínkách a budou provedeny nejpozději do 30.09.2024.

Čl. II.

Objednatel se zavazuje zpřístupnit k výzvě zhotovitele, která mu bude zaslána alespoň 7 dní předem, místo plnění, např. zábořem popř. jiným způsobem, a to tak, aby byla umožněna bezpečná práce zejména na vrchní části mostu (kolem komunikace).

Objednatel se dále zavazuje postavit na své náklady k výzvě zhotovitele, která mu bude zaslána alespoň 7 dnů předem, prostorové lešení tak, aby byl umožněn bezpečný přístup ke všem opravovaným plochám.

Do doby zpřístupnění místa plnění, popř. postavení lešení nebude zhotovitel povinen práce provádět. Bude-li objednatel přes řádnou a včasnou výzvu zhotovitele v prodlení s plněním v tomto článku uvedených povinností, posouvá se termín plnění dle čl. I. o dobu prodlení objednatele.

Čl. III.

Smluvní strany ujednávají, že cena prací dle čl. I. tohoto dodatku je již zahrnuta v ceně díla dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo (č. Sml. 0093/2022), a tedy že tam uvedená cena se o cenu za tyto práce nenavýšuje.

Čl. IV.

Uzavřením tohoto dodatku se objednatel v rozsahu 1/3 vzdává nároku na smluvní pokutu případně vzniklého do doby uzavření tohoto dodatku dle smlouvy o dílo. Provede-li zhotovitel řádně a včas práce dle čl. I. tohoto dodatku, objednatel se k okamžiku převzetí prací vzdává nároku na smluvní pokutu vzniklého případně dle smlouvy o dílo i ve zbývajícím rozsahu; tím budou mezi stranami vypořádány též veškeré dosavadní nároky existující k danému okamžiku.

Čl. v.

V rozsahu nedotčeném tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo č. Sml. 0093/2022, ve znění dodatku č. 1, beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Milevska svým usnesením č. 393/23 ze dne 20.11.2023. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Zástupci smluvních stran shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodli na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Milevsku dne 29.12.2023

V Dolní Pěně dne 11.12.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Ivan Radosta

starosta města

.....

MgA. Ivana Havlíčková

jednatelka společnosti