

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě ze dne 27.11.2020

č. smlouvy objednatele: 04PT-000209

č. smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 1056

Název veřejné zakázky: **I/3 Olbramovice přeložka – výkon technického dozoru**

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupeným:  
bankovní spojení:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatelem:

Sdružení „**IBR + BUNG CZ + SGS – menšího rozsahu**“

zastoupená vedoucím společníkem, společností **SGS Czech Republic, s.r.o.**  
se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 485 89 241  
DIČ: CZ48589241

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, ve složce 18205

jako správce Společnosti „IBR + BUNG CZ + SGS – menšího rozsahu“

dodavatelem:

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem v:

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 250 23 446  
DIČ: CZ25023446

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, ve složce 235748

jako společník Společnosti „IBR + BUNG CZ + SGS – menšího rozsahu“

dodavatelem:

BUNG CZ, s.r.o., Společník

se sídlem v:

V Olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10-Strašnice

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 274 54 576  
DIČ: CZ27454576

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, ve složce 113589

jako společník Společnosti „IBR + BUNG CZ + SGS – menšího rozsahu“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé,

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující Dodatek č.2 ke Smlouvě (dále jen „Smlouva“) ze dne 27.11.2020 pro veřejnou zakázku „I/3 Olbramovice přeložka – výkon technického dozoru“

## I. Předmět Dodatku č.2

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 Smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění stavebního dozoru na stavbě „I/3 Olbramovice přeložka – výkon technického dozoru“ (dále jen „Stavba“).
2. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s realizací Stavby vznikla potřeba rozšířit rozsah předmětu poskytování služeb, oproti rozsahu předpokládaném v zadávacích podmínkách, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 2, kterým Objednatel uděluje souhlas se změnou rozsahu poskytovaných služeb. Tento Dodatek č. 2 není změnou závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jedná se o úměrné navýšení výkonu členů týmu TDI na vybraných pozicích, při zohlednění dosavadního čerpání a odhadované potřeby služeb TDI a s tím související nutností navýšení Ceny za poskytování služeb. Rozpis služeb je obsažen v příloze, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Rozsah poskytovaných služeb se rozšiřuje nad rámec služeb uvedených v Příloze A obchodních podmínek z důvodu zvýšené potřeby uvedených činností:

- řešení reklamací stavby SO majetkových správců jiných než ŘSD
- dohled při opravě HAV u SO 203.4
- dohled u opravě poškozeného nosníku u objektu SO 201
- nutná spolupráce při ukončování a kontrole biologických rekultivací
- spolupráce při provádění následné pěstební péče a údržbě porostů spravovaných ŘSD
- součinnost při vracení pozemků

## II. Předpokládaný termín plnění, rozsah plnění a cena

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 uděluje Objednatel souhlas se změnou předpokládaného termínu pro dokončení dle Článku III. bod 1. Smlouvy na:  
*„předpokládaný termín dokončení intenzivní činnosti do 6/2024, ukončení občasných činností do 12/2026“*
2. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 uděluje Objednatel souhlas s (i) navýšením předpokládaného počtu dní poskytování služeb u jednotlivých pozic a s (ii) navýšením Ceny za poskytované služby o částku 2 300 200,-Kč (bez DPH). Podrobná specifikace navýšení/snížení počtu dní u jednotlivých pozic za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.


## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění.
2. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
3. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH

PODEPSÁN  
za objednatele:  
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
22.12.2023 14:35:20



PODEPSÁN  
za konzultanta:

Date: 2023.12.23 16:50:34  
+01'00'

jednatel SGS Czech Republic s.r.o.  
Oprávněn k podpisu jménem či v zastoupení  
Společnosti pro IBR + BUNG CZ + SGS –  
menšího rozsahu

## Příloha č.1 - Podrobná specifikace ceny

I/3 Olbramovice, přeložka - výkon technického dozoru

celková cena dle smlouvy a Dodatku č.1	Cenový rozdil	celková cena dle dodatku č.2
---	------------------	---------------------------------

--	--	--

celkem počet dní a celková cena k fakturaci					24 119 600	2 300 200	26 419 800
---	--	--	--	--	------------	-----------	------------