







DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. č. S946/2023/200 LC Kamenec – PD + AD****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: 
ve věcech technických jedná: 




bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné



a**Ateliér Kprojekt, s.r.o.**

se sídlem Tyršova 158, 269 01 Rakovník

IČO: 02319403

DIČ: CZ02319403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218146

zastoupená: **Ing. Libor Křížák, jednatel** ve věcech technických jedná: 


bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 347735573/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. č. S946/2023/200 LC Kamenec – PD + AD (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2023 smlouvu o dílo č. S946/2023/200 na akci LC Kamenec – PD + AD (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
2. Vzhledem k vyjádření speciálního stavebního úřadu – potřeby ohlášení stavby – a vzhledem k předpokladu, že z kapacitních důvodů tento úřad nebude schopen ohlášení stavby do konečného termínu dle smlouvy vydat, je nutné prodloužit termín odevzdání PD.

II.**Doba plnění**

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5, věta první, která nově zní: „*Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31.1.2024.*“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení

V Teplicích, dne:.....

Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ORŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Libor Křížák
jednatel
Ateliér Kprojekt, s.r.o.