

DODATEK č.1

k příkazní smlouvě č. SSS/04/23 na výkon inženýrské činnosti:

„Lávky pod Bránským rybníkem – TDI, BOZP“

Příkazce: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta Města Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 328751/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: [REDAKCE]
Registrován Okresním úřadem Žďár nad Sázavou pod č. Reg. 8/93 dne 1.4.1993

Příkazník: **Stavební servis Studený s.r.o.**
Se sídlem: Okružní 1963/46, 591 01 Žďár nad Sázavou
Statutární zástupce: Radek Studený, jednatel společnosti
IČ: 06632564
DIČ: CZ06632564
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 282064247/0300
Společnost zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 103204

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 k příkazní smlouvě SSS/04/23 ze dne 26.5.2023, kterým se předmět smlouvy mění a doplňuje v bodě:

IV. Doba plnění

Z důvodu prodloužení předpokládané doby realizace stavby a prodloužení zhotovitele stavby s dokončením a předáním dokončeného díla objednateli, se smluvní strany dohodly, na prodloužení činnosti výkonu příkazníka.

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti nad rámec předpokládané doby sjednané v příkazní smlouvě č. SSS/04/23 od 1. ledna 2023.
2. Příkazník ukončí činnost při realizaci stavby po převzetí hotové stavby příkazcem, vydáním kolaudačního souhlasu stavby, odstraněním poslední vady z převímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a závěrečným vyúčtováním stavby do 31. března 2023.

V. Odměna

Odměna se zvyšuje z důvodu změny doby trvání výkonu inženýrské činnosti o částku 86 400,-Kč bez DPH. Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní 303 000,-Kč bez DPH.

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce, příkazník výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů příkazcem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele.

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, schválenou radou města Žďáru nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023.

Žďáru nad Sázavou, dne:

Žďáru nad Sázavou, dne:



Datum: 2024.01.03 06:39:46 +01'00'

za příkazce
Vedoucí odboru SRI



Datum: 2024.01.03 16:40:47 +01'00'

za příkazníka
Radek Studený
jednatel společnosti