

DODATEK č. 2

č. smlouvy objednatele: 11PU-002437

č. smlouvy poskytovatele: 006/17

na realizaci zakázky

I/36 Časy, úprava komunikace, ZDS

ISPROFIN: 5001210002.16977

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

659 93 390

CZ65993390

generálním ředitelem

ŘSD ČR

osoba oprávněná jednat

ředitel Správy Pardubice

ve věcech smluvních:

referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

27487938

CZ27487938

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

zastoupené:

jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **11PU-002437** na vypracování projektové dokumentace „**I/36 Časy, úprava komunikace, ZDS**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do **30.5.2017** ode dne účinnosti této Smlouvy.

Nový termín

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do **15.7.2017** ode dne účinnosti této Smlouvy.

Zdůvodnění prodloužení termínu:

Důvod posunu termínu je prodloužení vyjádření ze strany Policie ČR, Odbor služby dopravní policie Pardubice.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002437 ze dne 10.1.2017, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: 30. 05. 2017

Podpis:

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 29.5.2017