



## Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **671/2023**

č. dodatku objednatele: **1564/2023**

č. smlouvy zhotovitele:

### I. Smluvní strany

**Příkazce** město Kolín  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupené Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických

IČO 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon  
e-mail  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen jako „**objednatel**“)



MKOLP0038023

a

**Příkazník** ARCHA inženýrská agentura a.s.  
Sídlo V Zídkách 450, 280 02 Kolín  
Zastoupený  
ve věcech smluvních  
Oprávněn jednat  
ve věcech technických

IČ 25638262  
DIČ CZ25638262  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu 420410399/0800  
(dále jen jako „**příkazník**“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 10.05.2023  
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.05.2023 příkazní smlouvu č. objednatele 671/2023, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP v rámci projektu „Rekonstrukce ul. Zborovská – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení““ (dále jen „dílo“ a „smlouva o dílo“).

### II.

1. V průběhu zhotovování projektu podle smlouvy o dílo vyvstala nutnost dodatečných stavebních prací v důsledku nálezových situací nezbytných pro provedení díla a souběžně se stavebními pracemi na provádění opravy havarijního stavu vodovodu, které si vyžádaly prodloužení termínu do 12.04.2024.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle příkazní smlouvy. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek II. odst. 2 příkazní smlouvy se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení činnosti v těchto termínech:

- termín zahájení provádění činnosti – červen 2023
- termín ukončení činnosti – 40 týdnů od převzetí staveniště.

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 85.500,- Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek III. odst. 1 a 2 příkazní smlouvy se mění a nově zní:

1. Odměna za činnost příkazníka podle této smlouvy činí 244.365,00 Kč bez DPH a 295.681,65 Kč včetně DPH (dále jen „**odměna**“). Odměna byla stanovena na základě nejvýhodnější cenové nabídky. Odměna za výkon činnosti příkazníka odpovídá předpokládanému časovému rozsahu za výkon činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP dle cenové nabídky příkazníka ze dne 26.04.2023 a 06.12.2023 (dále jen „**cenová nabídka**“), která je přílohou č. 1 této smlouvy. Součástí cenové nabídky je kalkulace výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP za jednu hodinu v návaznosti na předpokládaný celkový počet hodin a dále ostatních nákladů s výkonem technického dozoru a koordinátora BOZP spojených.

### III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 1 tvoří příkazní smlouvou nedílný celek.

V Kolíně dne ..... 22-12-2023

V Kolíně dne 03-01-2024

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka  
město Kolín

1.03  
KOLÍN

Přílohy: 1) Cenová nabídka příkazníka ze dne 6.12.2023

Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení  
Investiční náklady 17.060.890,67 Kč (bez DPH)  
Termín plnění červen 2023 - duben 2024  
Zhotovitel CE-DA servis s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, IČ 06184502

Základní plnění	dobu plnění	týdenní plnění	částka
	26 týdnů	6 110,19 Kč	158 865,00 Kč
	14 týdnů	6 110,19 Kč	85 542,66 Kč
			<b>85 500,00 Kč</b>

