

DODATEK č. 8

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 20. 12. 2012

“R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD“,

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 4. 7. 2014,

Dodatku č. 3 ze dne 2. 12. 2014, Dodatku č. 4 ze dne 8. 1. 2015, Dodatku č. 5 ze dne 15. 6. 2015,
Dodatku č. 6 ze dne 23. 8. 2016 a Dodatku č. 7 ze dne 25. 10. 2016

Číslo Symbasis: 11 PT-0000145

Interní č. objednatele 057/12

(dále jen: “Smlouva o dílo”)

Smluvní strany:

1. Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 549/56, 145 05 Praha 4

zastoupené:

bankovní spojení:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: Sdružení CPP 2012 (dále jen: Sdružení):

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupený předsedou představenstva

bankovní spojení:

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1434, jako vedoucí účastník Sdružení, zastupující Sdružení na základě plné moci,

PUDIS a.s.

se sídlem: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31

zastoupený předsedou představenstva a
místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458, jako účastník Sdružení a

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00

zastoupený jednatelem

bankovní spojení:

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 25005, jako účastník Sdružení,

všichni účastníci Sdružení ve svém souhrnu (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo:

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění spočívající v zapracování projektové dokumentace vyhotovené na základě Prováděcí smlouvy „D35 Opatovice-Časy, doplnění PDPS SO 100 a 200“, číslo smlouvy objednatele 11PT-001022, ev.č.214/16 do projektové dokumentace "R35 Opatovice nad Labem – Časy, DSP/IČ/PDPS/AD" jako předmětu díla dle Smlouvy o dílo. Změna Smlouvy o dílo, která je předmětem tohoto Dodatku č. 8, nepředstavuje Změnu podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

II.
Měněná ustanovení Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu rozšíření předmětu díla Smlouvy o dílo, jak je specifikováno v článku I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 8, se mění (i) termín pro dokončení dílčí části předmětu plnění ZDS (čl. 22 ZOP), (ii) počet odevzdaných paré ZDS (PŘÍLOHA A. – ROZSAH SLUŽEB) a (iii) nabídková cena díla Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno v následujících odstavcích tohoto článku:

- (i) článek 22. ZOP v části týkající se termínu odevzdání ZDS zní nově takto:

ZDS	do 2 týdnů od předání kompletních podkladů z Prováděcí smlouvy č. 11PT-001022, ev. č. 214/16 objednatelem zhotoviteli
------------	--

- (ii) PŘÍLOHA A. – ROZSAH SLUŽEB, v části Počet výtisků se doplňuje takto:

- **ZDS** **5x tištěné paré a 5xCD (digitálně ve formátu PDF a dle datového předpisu C2 verze 5.0)**

Tištěné paré bude vyhotoveno do 4 týdnů od pokynu Objednatele po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby (do dokumentace budou Poskytovatelem zapracovány dodatečné informace z výběrového řízení na zhotovitele stavby). Zhotovitel poskytne součinnost v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby.

- (iii) nabídková cena se navyšuje takto:

Celkem Kč bez DPH	231 500,- Kč
DPH 21 %	48 615,- Kč
Celkem Kč s DPH	280 115,- Kč

Podrobná specifikace navýšení ceny za činnosti zhotovitele je obsažena v Příloze č. 1 k tomuto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Rekapitulace ceny:

Původní cena Smlouvy o dílo:	47 469 140,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č.3:	1 987 060,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č.6::	1 537 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č.8::	231 500,- Kč
Cena celkem bez DPH	51 224 700,- Kč
DPH 21%	10 757 187,- Kč
Celková nová cena včetně DPH	61 981 887,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 7 nedotčená tímto Dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Pro zvýšení právní jistoty smluvní strany výslovně uvádějí, že právní vztahy změněné tímto Dodatkem, se i nadále řídí právní úpravou platnou a účinnou do 31. 12 2013, tj. obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je sepsán v sedmi stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel obdrží po třech vyhotoveních, vedoucí účastník Sdružení obdrží po dvou vyhotoveních, ostatní účastníci Sdružení obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento Dodatek má 3 strany.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1

Podrobná specifikace navýšení ceny za činnosti zhotovitele

za Objednatele:

Datum: 29.05.2017

generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele Sdružení CPP 2012:

vedoucí účastník Sdružení na základě plné moci

Datum: 05.04.2017

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a. s.

Příloha č. 1

Podrobná specifikace navýšení ceny

Položka	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena celkem
Cena celkem bez DPH			231 500,- Kč
DPH 21 %			48 615,- Kč
Cena celkem vč. DPH			280 115,- Kč