

čj: 2035/2023

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 2 080 22 10

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec,

IČO: 47311975,

DIČ: CZ47311975,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 372,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Michalem Zdeňkem, M.A., předsedou představenstva,
a Ing. Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva

jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Pražské silniční stavby s.r.o.

se sídlem: U starého stadionu č. ev. 2094/11, Radotín, 153 00 Praha 5

IČO: 01410806

DIČ: CZ01410806

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 205440

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Josefem Černým, jednatelem

jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo:

Z důvodu nutnosti provedení souvisejících prací (výměna výhybky a křížení – havarijní stav) a nevhodných klimatických podmínek se mění:

Článek II. – Doba a místo plnění stávající Smlouvy ve znění dodatku č. 2 následujícím způsobem:

ruší se stávající znění odstavce 1. tohoto článku, tedy:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 15.12.2023.

a nahrazuje se následujícím zněním:


1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **31.5.2024.**

Ostatní náležitosti Smlouvy a Dodatku č. 1+ 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne: 14 -12- 2023

za objednatele:



V Praze dne:

za zhotovitele:

