

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2023/036/N198/S30677**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Gymnázium, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace**

se sídlem: Františka Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava - Hrabůvka  
IČ: 00842745  
Email: kancelar@ghrabuvka.cz  
Tel.: +420 596 711 829  
jednající: Mgr. Šárka Staníčková, ředitelka



Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

**2. Obchodní firma Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva  
IČO: 45193118  
DIČ: CZ45193118



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 471

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Dne 27.6.2023 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo „Výměna dlažby v atriu školy“, dále „Dílo“.
2. Smluvní strany se dohodly, že v článku V. Cena za dílo se odstavec 1. mění a nahrazuje se tímto zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
Cena bez DPH dle dodatku č. 1 2 349 886,75 Kč  
Měněpráce 10 556,57 Kč

<b>Cena bez DPH celkem</b>	<b>2 339 330,18 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>491 259,34 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2 830 589,52 Kč</b>

## **II. Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní články a jejich body zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom stejnopise.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
  - a) Položkový rozpočet méněpráce
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

