

SMLOUVA O DÍLO

(095/D/R/23)

Dodatek číslo 1

č. _____

uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci “Mlatový chodník v ulici Chrprová, Trutnov“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Trutnov**
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím ORM
ve věcech technických: Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím ORM
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: **Technické služby Trutnov s.r.o.**
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

zastoupený:
ve věcech smluvních : Ing. Lumírem Labíkem
ve věcech technických: pověřeným technickým pracovníkem
IČO : 25968084
DIČ CZ 25968084
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pob. Trutnov
Číslo účtu: 790 564 0207/0100.

Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo umožňuje dodavateli z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by ohrozily kvalitu díla, posunout termín dokončení, článek III. DOBA PLNĚNÍ se mění po oboustranné dohodě takto:

III. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v bodě II. v tomto termínu :

od 16. 11. 2023 do **31.5.2024**

V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu plnění času zakázky, mající vliv na kvalitu díla a dodržování technických norem, může objednatel se zhotovitelem dohodnout přerušeni prací s tím, že dohodne další termínový postup prací.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XI.1. Tento dodatek smlouvy lze změnit nebo zrušit výslovným písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním – dodatkem této smlouvy o dílo.

XI.2. Smluvní strany se zavazují písemně se vyjádřit k návrhu dodatku ve lhůtě do 5 pracovních dnů od jeho doručení druhé smluvní straně.

XI.3. Pokud není v odkazech na jednotlivé body uvedeno jinak, jedná se o body této smlouvy o dílo.

XI.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

XI.5. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

XI.6. Dodatek smlouvy nabývá platnosti převzetím oboustranně potvrzené smlouvy poslední ze smluvních stran.

XI.7 Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v souladu s tímto zákonem uveřejní město Trutnov, a to nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu dodatku smlouvy. Toto ujednání nebrání tomu, aby dodatek smlouvy zveřejnila i druhá smluvní strana. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Na souhlas s celým obsahem stvrzují účastníci tento dodatek smlouvy podpisy oprávněných zástupců.

V Trutnově dne 13.12.2023

V Trutnově dne 13.12.2023

.....
Ing. David Jelínek
Vedoucí odboru rozvoje města

.....
Ing. Lumír Labík
jednatel